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市政府关于印发2015年
中心城市建设项目投资计划的通知
各县区人民政府，市各委办局，市各直属单位：

现将《2015年中心城市建设项目投资计划》印发给你们，希认真组织实施。
淮安市人民政府

                         2015年2月2日 

淮安市2015年中心城市建设项目投资计划表

	序号
	项目名称
	建设规模及内容
	总投资
(万元）
	2015年          计划投资            （万元）
	开竣工

时间
	责任单位
	协办单位
	建议资金来源                  及运作方式
	2015年建设                    形象进度

	一
	城市基础

设施项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	区域交通项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	淮安现代有轨              电车一期
	市体育馆-淮安区马甸连接线，全长20.07公里，实施轨道、地下通道、车站、车辆基地、道路修复等土建工程和车辆、通信、信号、智能交通、供电等机电安装工程（包含路灯、道路绿化）
	365000
	80000
	2014.1-

2015.7
	市交通运输局（负责工程建设）
	清河区政府                淮安区政府                      淮安生态新城管委会                           淮安经济技术
开发区管委会               市住房城乡              建设局                     市公安局                             市财政局                    市国资委              市法制办
	工程建设资金由市交通控股有限公司筹集，沿线区政府（管委会）负责征地拆迁、绿化、路灯、管（杆）线迁移恢复等资金筹集
	建成投入

运行

	注：加“★”为重点项目



	2
	城市快速路

建设
	①黄河东西路改造
	⒈翔宇北道-承德路之间，长950米，宽60米，按四块板实施，实施征地拆迁，同步建设道路、雨污水管道、绿化、路灯、交通管理设施等
	30000
	11000
	2015.3-

2016.7
	市住房城乡建设局（负责翔宇北道-承德路之间道路、绿化工程建设）
	淮阴区政府（负责征地拆迁、道路两边建筑立面出新等）市供电公司（负责杆线迁移）
	翔宇北道-承德路之间道路、绿化工程建设资金由市国联集团筹集，淮阴区政府负责征地拆迁、路灯、道路两边建筑立面出新等资金筹集 ，市供电公司负责杆线迁移资金筹集
	9月份完成征地拆迁，10月份道路施工单位
进场

	3
	
	
	⒉翔宇北道-北京北路之间，长3500米，实施承德路-北京北路之间道路路面维修和翔宇北道-北京北路全线杆线迁移、两边建筑立面出新等工程
	
	5000
	2015.3-

2016.11
	淮阴区政府
	
	
	完成40%
工作量

	★4
	
	②宁连路南门立交改造工程：对原有立交进行全立交改造
	4200
	2200
	2015.4-

2016.10
	市交通运输局
（负责工程建设）
	清浦区政府、淮安经济技术开发区管委会（负责其范围内征地拆迁）
	市交通控股           公司筹集
	完成征地拆迁和桥梁下部结构

	5
	
	③西安路改造提升：黄河西路-淮河路，长3300米，红线宽40米，实施快车道病害处理及路面改造
	1500
	1500
	2015.4-8
	淮阴区政府
	
	自筹
	完成

	★6
	承德路京杭          运河、盐河大桥及接线
	①承德路京杭运河大桥：延安路-正大路，全长1495米，其中桥长903.25米，桥宽31.5米，北接线宽42米、南接线宽46米，实施道路及跨京杭运河桥工程
	22557
	5000
	2013.6-
2015.7
	市交通运输局（负责桥梁及接线工程建设）
	清浦区政府

淮安经济技术
开发区管委会
	工程建设资金由市交通控股有限公司筹集，清浦区政府、淮安经济技术开发区管委会负责其范围内征地拆迁及资金筹集
	建成通车

	★7
	
	②承德路盐河桥：长江路-北京北路，路线全长890米，桥梁全长228米，宽32.5米，实施道路及跨盐河桥工程
	15000
	8000
	2015.3-
2016.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	完成桥梁
下部结构

	★8
	京杭运河黄码                     大桥及接线
	清浦区武黄线-淮安区华亭路之间，全长2295米，桥长961.04米、桥宽31.5米，西接线长655米、宽41米，东接线长679米、宽40米，实施道路及跨京杭运河桥工程
	28678
	8000
	2014.6-
2017.4
	市交通运输局（负责桥梁及西接线工程建设）
	淮安区政府（负责桥东征地拆迁及东接线工程建设） 清浦区政府（负责桥西征地拆迁）
	工程建设资金由市交通控股有限公司筹集，清浦区政府负责桥西征地拆迁资金筹集，淮安区政府负责桥东接线及征地拆迁资金筹集
	3月底前完成征地拆迁剩余工作量，北半幅桥梁
建成

	★9
	京杭运河                         淮海南路大桥
	淮海南路与延安路交叉口-淮海南路与正大路交叉口，全长1452米，桥长594.72米、桥宽38.9米，北接线长408.176米、南接线长449.104米，实施道路及跨京杭运河桥工程
	30600
	1000
	2015.12-
2017.12
	市交通运输局
（负责工程建设）
	清浦区政府、淮安经济技术开发区管委会（负责其范围内征地拆迁）
	工程建设资金由市交通控股有限公司筹集，清浦区政府、淮安经济技术开发区管委会负责其范围内征地拆迁及资金筹集
	完成征地拆迁，争取开工建设

	10
	开发大道跨古黄河桥北接线
	开发大道跨古黄河桥-327省道,全长1166米，宽40米，实施道路工程
	3000
	3000
	2015.4-12
	市交通运输局
（负责工程建设）
	涟水县政府
（负责征地拆迁)
	工程建设资金由市交通控股有限公司筹集，涟水县政府负责征地拆迁及资金筹集
	建成通车

	11
	南马厂大道跨古黄河桥北接线
	南马厂大道跨古黄河桥-327省道,全长960米，宽40米，实施道路工程
	2500
	2500
	2015.4-12
	市交通运输局
（负责工程建设）
	涟水县政府
（负责征地拆迁)
	工程建设资金由市交通控股有限公司筹集，涟水县政府负责征地拆迁及资金筹集
	建成通车

	12
	北京北路延伸及改造工程
	①北京北路延伸（过铁路）：珠江路-纬一路，总长2240米，红线宽60米，实施征地拆迁、道路、雨污水等工程（含穿越铁路工程）
	18500
	7000
	2015.3-
2017.12
	市住房城乡建设局（负责下穿铁路工程建设）
	淮阴区政府（负责道路工程建设及征地拆迁）
	下穿铁路工程建设资金由市国联集团筹集，淮阴区政府负责道路工程建设及征地拆迁资金筹集
	完成下穿铁路工程方案设计，完成征地拆迁

	13
	
	②北京北路改造：黄河桥-北京西路之间，长650米，宽47米，实施道路扩宽改造
	600
	600
	2015.3-9
	淮阴区政府
	
	自筹
	建成通车

	★14
	飞耀路跨古黄河大桥及接线
	黄河东路-大同路之间，桥长183米，宽33米；接线长350米，宽34.5米；匝道及滨河路长500米。实施跨古黄河大桥、桥梁接线、匝道、桥下滨河路改线、路灯、绿化、交通设施、信号灯等
	4000
	2600
	2013.11-2015.12
	市住房城乡
建设局
	
	工程建设资金由市国联集团筹集
	完成

	15
	康马路古淮河                  大桥及接线
	康马路（S327到大同路）跨古黄河桥及接线，长1133米，红线宽50米，桥梁宽度33米，双向六车道，实施康马路跨古淮河大桥、桥梁接线、征地拆迁、路灯、绿化等
	10000
	10000
	2015.3-12
	淮阴区政府
	淮安经济技术
开发区管委会
	自筹
	竣工

	★16
	淮安区城西干道二期建设
	南巽路防汛控制性工程-皮防病院，长1600米，红线宽34米，实施雨污水管道工程，绿化、亮化工程
	6400
	6400
	2015.1-12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	17
	通甫南路建设
	枚皋路-海天路之间，长1050米,红线宽56米，实施快慢车道、雨污水管道、路灯等工程
	6800
	2400
	2015.6-
2016.6
	淮安生态新城管委会
	
	市新城投资公司筹集
	路基完成

	(二)
	市政工程项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	淮海南北路

交通完善

二期工程
	①运北路-解放路之间：长1400米，宽46米，实施道路维修、人行道、路灯、公交站台、交通设施等
	1500
	1500
	2015.3-11
	市住房城乡              建设局（负责工程建设）
	市公安局负责标志、标牌、信号灯等交通设施建设；市城管局负责城市家具建设；市公交公司负责公交站台建设；市民防局负责淮海广场地下人防通风、排烟、空调、消防设施、通风口美化、人行楼梯等改造；清河区、清浦区政府负责辖区内用地矛盾协调；清河区政府负责地下商户协调工作
	市财政筹集2000万元，民防工程资金由市民防局筹集，管线改造资金由各管线单位自筹
	完工通车

	★2
	
	②水门桥-交通路之间：长700米，宽46米，实施道路维修、人行道、路灯、公交站台、交通设施等
	800
	800
	
	
	
	
	

	★3
	
	③淮海广场改造：将淮海广场改造为平面十字展宽式交叉口（含地下通风口、路灯、排烟、空调、消防疏散口等改造）
	5000
	5000
	
	
	
	
	

	★4
	
	④淮海广场周边整治：加设淮海东路中间隔离栏，对广场周边设施进行改造整治
	1500
	1500
	
	
	
	
	

	★5
	
	⑤小营广场改造：对现有小营广场进行改造
	900
	900
	2015.3-11
	淮阴区政府
	
	自筹
	完工通车

	★6
	军营路建设
	中经路-健康西路之间，长594米，宽20米，实施道路、路灯、雨污水管道、绿化、无障碍设施、交通设施等
	850
	850
	2015.3-11
	市住房城乡              建设局（负责工程建设）
	清河区政府
（负责征地拆迁）
	工程建设资金由市国联集团筹集，清河区政府负责征地拆迁资金筹集
	完成

	★7
	中经路建设
	西安路-地质路之间，长515米，宽30米，实施道路、路灯及雨污水管道、绿化、无障碍设施、交通设施等
	3823
	3823
	
	
	清河区政府
（负责征地拆迁）
	工程建设资金由市国联集团筹集，清河区政府负责征地拆迁资金筹集
	

	★8
	地质路建设
	中经路-淮海西路之间，长383米，宽20米，实施道路、雨污水管道、路灯、绿化、无障碍设施、交通设施等
	2383
	2383
	
	
	清河区政府、淮安经济技术开发区管委会（负责各自范围内征地拆迁）
	工程建设资金由市国联集团筹集；清河区政府、淮安经济技术开发区管委会负责各自范围内征地拆迁资金筹集
	

	9
	清扬路建设
	越秀路-和平路，长720米，宽20米，实施道路、路灯、雨污水管道、绿化、无障碍设施、交通设施等
	900
	900
	2015.3-11
	市住房城乡     建设局（负责工程建设）
	清河区政府（负责用地矛盾协调）
	市国联集团筹集
	完成


	10
	月影东路建设
	承德南路-东方路，长约1000米、宽12米，实施道路、路灯、雨污水管道、绿化、交通设施等工程
	960
	960
	2015.3-11
	市住房城乡              建设局（负责工程建设）
	清浦区政府（负责其范围内征地拆迁）
	工程建设资金由市国联集团筹集，清浦区政府负责征地拆迁资金筹集
	完成

	11
	清江浦路建设
	承德南路-月影东路之间，长约500米、宽15米，实施道路、路灯、雨污水管道、绿化、交通设施等工程
	700
	700
	2015.3-11
	市住房城乡              建设局（负责工程建设）
	清浦区政府（负责其范围内征地拆迁）
	工程建设资金由市国联集团筹集，清浦区政府负责征地拆迁资金筹集
	完成

	★12
	通园路建设
	淮海西路-上海路，茂业时代广场西侧消防通道，长220米，宽12米，实施道路、路灯、雨污水管道等
	500
	300
	2015.3-
2016.9
	市住房城乡              建设局（负责工程建设）
	清河区政府
（负责征地拆迁）
	工程建设资金由市国联集团筹集
	完成40%

工作量

	★13
	环宇路建设
	淮海东路-和平路，长202米，宽25米，实施道路、路灯、雨污水管道、绿化、无障碍设施、交通设施等（含翔宇大道-万达广场东门污水干管工程）
	1000
	1000
	2015.3-11
	市住房城乡     建设局（负责工程建设）
	清河区政府（负责用地矛盾协调）
	市国联集团筹集
	完成

	★14
	市区道路                提升工程
	①环城东路改造：淮海南路-周信芳故居，长260米，宽25米，实施道路、排水、路灯、无障碍设施等工程
	1500
	1500
	2015.3-11
	市住房城乡     建设局（负责工程建设）
	清浦区政府（负责用地矛盾协调）
	市财政统筹450万元，余款市国联集团筹集
	完成

	★15
	
	②工农路路面维修：淮海北路-淮海西路，长1260米，宽18米，实施路面、人行道改造、路灯、无障碍设施、交通设施完善
	300
	300
	
	
	清河区政府（负责用地矛盾协调）
	
	完成

	★16
	
	③富春路：清安河桥北接线-运北路，长约140米，宽20米，实施道路、桥梁、路灯、交通设施完善等工程
	100
	100
	
	
	清浦区政府
	
	完成

	★17
	主城区交通节点渠化改造
	对主城区万达嘉华酒店门口，承德路与解放路交叉口，环城西路与人民路交叉口，北京路与健康路交叉口等10个交通节点，实施交叉口渠化改造、破损路面改造、标线、标志、标牌、路灯完善
	250
	250
	2015.3-11
	市住房城乡          建设局
	市公安局负责现有交通设施迁移及改建
	市财政统筹150万元，余款市国联集团筹集
	完成

	★18
	主城区道路                                    消防栓完善

改造
	完善主城区道路消防栓（340个）配置，其中：市住房城乡建设局实施100个，清河区、清浦区各20个，淮阴区、淮安区、淮安经济技术开发区、淮安生态新城各50个
	340
	340
	2015.3-12
	市住房城乡建设局（负责统筹协调、督促检查和100个消防栓完善）
	清河区政府、清浦区政府、淮阴区政府、淮安区政府、淮安经济技术开发区管委会、淮安生态新城管委会（负责辖区内消防栓完善）
	市财政补助市住房城乡建设局100万元，余款各区政府、管委会自筹
	完成

	★19
	城市主次干道无障碍设施

建设
	①主干道、主要路口语言音响信号30个；②城市主要商业街的主要人行横道过街信号20个；③广场盲文说明的通道和建筑物的位置图10个；④完成承德路（黄河桥-延安路）长4.85公里两侧人行道无障碍坡道建设；⑤完善淮海南北路人行地道、公交车站、人行道提示盲道
	300
	300
	2015.1-12
	市住房城乡                建设局（负责无障碍坡道建设、提示盲道建设）
	市公安局
（负责过街语言音响信号建设）
市残联                    市规划局                                      市民防局                  市城管局
	市财政统筹
	完成省级无障碍环境建设示范市的各项创建任务

	★20
	既有公共建筑能耗分项计量改造
	对既有公共建筑进行能耗分项计量改造，新选择5栋建筑物并将能耗数据上传至数据中心，确保建筑物能耗数据正确上传、统计、分析
	75
	75
	2015.1-12
	市住房城乡

建设局
	
	向上争取
	完成5栋既有公共建筑物分项计量改造，并上传
数据

	★21
	城市燃气中低压设施配套

工程
	城市燃气中低压设施配套工程
	19656
	19656
	2015.1-12
	市住房城乡                建设局
	淮安新奥燃气        有限公司
	淮安新奥燃气        有限公司筹集
	完工

	★22
	市政基础设施应急抢险及

维护
	①市政设施应急抢险机械设备更新添置：购置双排座、铲车、自卸车各1部；②主城区防汛排涝、污水设施等市政应急抢险工程：对市区环宇路、北京南路等局部积水点进行改造；对市区道路砼井盖、座进行改造；对市区道路应急抢修；市领导批示、市长热线、12319热线交办应急抢险工程；运北东路（淮海南路-通甫路大桥）照明工程；③市区桥梁检测、维修加固：对市区桥梁通行安全性进行评估，对存在隐患的桥梁进行维修加固
	500
	500
	2015.1-12
	市住房城乡
建设局
	
	市财政统筹
	完成

	23
	市政沥青养护                  基地建设
	建设3000型沥青拌合楼1座，建设1500平方米生产车间和15000平方米料场等
	1000
	1000
	2015.1-12
	市住房城乡

建设局
	
	自筹
	完成

	24
	应急避难               场所建设
	对市区公园、广场、绿地等根据技术标准实施应急避难场所建设，清河区、清浦区、淮阴区、淮安区、淮安经济技术开发区、工业园区、淮安生态新城、涟水县、洪泽县、盱眙县、金湖县各建设1个固定避难场所
	2000
	2000
	2015.1-12
	各县（区）          政府
	市住房城乡          建设局
	各县（区）政府筹集
	完成

	★25
	西宁路建设
	河堤路-漕运路，长565米，宽20米，实施道路、箱涵、路灯、雨污水管道、绿化、交通标志标牌信号灯及拆迁等
	6500
	2000
	2014.2-
2015.12
	市水利              资产公司
	清河区政府
（负责其范围内征地拆迁）
	市水利资产                         公司筹集
	完工

	26
	清河区加油                        加气站
	位于237省道东侧，占地20亩，建设油气一体站
	10100
	10100
	2015.6-12
	清河区政府
	
	传化集团
筹集
	建成

	★27
	清河区姚庄路                建设
	长江东路-滨河路，全长1200米，30米宽，双向四车道，实施道路、绿化、路灯、交通标志标牌信号灯等
	1400
	1400
	2015.3-12
	清河区政府
	
	自筹
	建成

	★28
	清河区支十六路建设
	南京路-杭州路之间，长1000米，红线宽25米，建设城市支路，实施道路、路灯、雨污水管道及征地拆迁等工程
	7000
	500
	2012.5-
2015.8
	清河区政府
	
	自筹
	建成通车

	29
	清河区英才街                   北段建设
	清河新区白鹭湖大街-河畔路之间，道路全长360米，红线宽18米，建设城市支路，实施道路、雨污管道、路灯、绿化工程
	550
	550
	2015.5-12
	清河区政府
	
	自筹
	建成

	★30
	白鹭花园及                    周边环境整治
	地下管网改造、路面修复
	500
	500
	2015.1-6
	清河区政府
	
	自筹及向上争取
	完工

	31
	清浦区市政路网             完善工程
	①朝阳路建设：锦华路-北京南路，长484米，红线宽24米，实施道路、雨污、绿化、路灯等工程
	600
	600
	2015.1-10
	清浦区政府
	
	清浦区新城置业有限公司筹集
	竣工

	32
	
	②长阳路建设：枚乘路-枚皋路，长597米，红线宽30米，实施道路、雨污、绿化、路灯等工程
	800
	800
	2015.1-10
	
	
	
	竣工

	33
	
	③北河路建设：毓秀路-淮海南路，长280米，红线宽7米，实施道路、雨污、绿化、路灯等工程
	140
	140
	2015.1-10
	
	
	
	竣工

	34
	
	④锦华路建设：枚乘路-柯山路，长200米，红线宽30米，实施道路、雨污、绿化、路灯等工程
	420
	420
	2015.1-10
	
	
	
	竣工

	35
	清浦区古庄牛                  旅游区（暂定）道路配套
	宁连一级公路-越闸段（入海水道北堤），长4500米，红线宽5.5米，水泥路面
	250
	250
	2015.3-6
	清浦区政府
	
	自筹及向上争取
	竣工

	36
	清浦工业园区                   供水管网建设
	西环路、横八路、浦发大道、横七路、崔葛安置小区、康庄路、诚意路、医疗器械产业园等，共约17.9公里路段铺设自来水管网
	3760
	3760
	2015.3-10
	清浦区政府
	
	清浦新区投资建设有限公司筹集
	竣工

	★37
	淮阴区银川路                 建设
	淮河路-长江路之间，长1100米，宽44米，征地拆迁、杆线迁移、道路、排水、路灯等工程
	15000
	10000
	2014.10-2015.7
	淮阴区政府
	
	自筹
	建成通车

	★38
	淮阴区长江东西路改造及下穿新长铁路

立交建设
	①长江东路下穿新长铁路立交：长江东路与新长铁路交汇处，长200米、宽44米，包含箱涵、道路、泵房、排水等
	6000
	3000
	2014.7-
2015.6
	淮阴区政府
	
	自筹
	竣工

	39
	
	②长江东路改造：新长铁路-宁连路之间，长840米、宽44米，包含道路、排水、崔大泓桥等
	2600
	1600
	2015.7-
2016.6
	
	
	
	开工

	40
	
	③长江西路改造：西安路-淮海北路之间，长3000米，宽44米，实施道路扩宽改造
	5000
	5000
	2015.3-9
	
	
	
	建成通车

	41
	淮阴区淮河               西路贯通
	北京北路-淮海北路之间，长1330米、宽56米，实施道路、排水、征地拆迁等工程
	20000
	8000
	2015.8-
2016.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	启动拆迁

	42
	淮阴区农科园                         纬四路建设
	经一路-王顺路之间，长3838米，宽35米，侧分带3米，两侧绿化25米
	7650
	7650
	2015.4-12
	淮阴区政府
	
	自筹及向上争取
	竣工通车

	43
	淮阴区农科园                         经二路建设
	中港路-明远路之间，长1212米，宽35米，侧分带3米，两侧绿化25米
	2600
	2600
	2015.4-12
	淮阴区政府
	
	自筹及向上争取
	竣工通车

	★44
	淮阴区淮海
北路延伸
（过铁路）
	珠江路-钱江路之间，总长800米，实施征地拆迁、道路、雨污水等工程（含穿越铁路工程）
	20000
	7000
	2015.7-
2017.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	开工建设

	45
	淮阴区钱江路            建设
	香港路-韩侯大道之间，总长3125米、红线宽40米，实施征地拆迁、道路、雨污水管道、桥梁等工程
	12000
	5000
	2015.3-
2017.12
	淮阴区政府
	
	淮安恒兴综合大市场开发有限公司筹集
	完成征地
拆迁

	46
	淮阴区渔沟镇              街道改造
	中原街、桃园街、东大街、戏园街改造
	3879
	3879
	2015.3-12
	淮阴区政府
	
	向上争取及自筹
	完工

	47
	淮阴区幸福路           建设
	银川路-翔宇北路之间，长1550米、宽18米，实施征地拆迁、道路、雨污水、路灯等工程
	1800
	1800
	2015.3-9
	淮阴区政府
	
	自筹
	建成通车

	48
	淮阴区西坝路              建设
	长江西路-淮河路之间，道路全长600米，宽36米，实施征地拆迁、道路、雨污水、路灯等工程
	1500
	1500
	2015.2-12
	淮阴区政府
	
	自筹
	建成

	★49
	淮阴区北京西路西延建设
	西坝路-西安路之间，长420米，宽40米，实施征地拆迁、道路、雨污水、路灯等工程
	1500
	1000
	2014.10-2015.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	建成通车

	50
	淮阴区香江路            建设
	淮海北路-香港路之间，总长575米，红线宽25米，实施道路及雨污水工程
	800
	800
	2015.6-12
	淮阴区政府
	
	淮安恒兴综合大市场开发有限公司筹集
	竣工通车

	51
	淮阴区城区             道路维修
	淮河路、南昌路、沈阳路、淮海北路、长江路等城市道路维修、标线出新；主城区人行道维修
	3000
	3000
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	自筹
	完工

	52
	淮阴区路灯                改造工程
	24基星光路路灯安装、122基北京东西路路灯改造、32基纬四路路灯安装、132基承德北路路灯改造、112基珠江路路灯改造、北京北路19基路灯预埋件拆除浇筑、114基淮河西路路灯安装
	1000
	1000
	2015.3-12
	淮阴区政府
	
	自筹
	完工

	53
	淮阴区城区              供水管网改造
	建设承德路、沈阳路、西安路、九江路、嫩江路等供水管道30公里
	4000
	4000
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	自筹及向上争取
	完成

	★54
	中石油淮安                              盐穴储气库
	位于淮阴工业新区（赵集镇），储气量10亿立方，年工作气量7亿立方
	500000
	8000
	2013.1-
2018.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	新打5口井，
部分网管
建设

	★55
	淮安区北门                  大街道路改造      一期工程
	翔宇大道-名人亭之间，长1750米，红线宽30米，实施杆线入地、雨污水管道工程，绿化、亮化工程
	4000
	4000
	2015.1-12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★56
	淮安区经十一路建设
	纬一路-华西路之间，长2840米，红线宽36米，实施雨污水管道工程，绿化、亮化工程
	4500
	3500
	2014.10-2015.12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★57
	淮安区经五路              建设
	①纬一路-纬三路之间，长850米，红线宽40米，实施雨污水管道工程，绿化、亮化工程
	2500
	1000
	2014.5-
2015.10
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★58
	
	②纬三路-翔宇大道之间，长950米，红线宽40米，实施雨污水管道工程，绿化、亮化工程
	3000
	1500
	2014.8-
2015.4
	
	
	
	竣工

	★59
	淮安区经八路                     北延建设
	华西路-纬七路之间，长600米，红线宽30米，实施雨污水管道工程，绿化、亮化工程
	2500
	2500
	2015.1-12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★60
	淮安区镇海路                 建设
	楚州大道-经九路之间，长650米，红线宽30米，实施雨污水管道工程，绿化、亮化工程
	2000
	2000
	2015.1-12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	61
	淮安区车桥镇             老镇区道路
建设
	①富福路：淮流路至兴文路，长750米，红线宽32米，实施道路、绿化、路灯等工程；②兴文路：富福路至南北大道，长830米，红线宽32米，实施道路、绿化、路灯等工程；③淮流路：车施路至经二路，长1160米，宽9米，实施路灯、绿化等工程；④车施路：淮流路至车光路，长1120米，宽9米，实施路灯、绿化工程
	2900
	2000
	2015.3-
2016.6
	淮安区政府
	
	自筹
	完成50%
工作量

	★62
	淮安区经十路                建设
	华西路-镇海路之间，长550米，红线宽42米，实施雨污水管道工程，绿化、亮化工程
	2900
	1800
	2014.1-
2015.12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★63
	淮安区纬四路                   建设
	经二路-康马路之间，长650米，红线宽30米，实施雨污水管道工程，绿化、亮化工程
	2500
	1800
	2014.10-2015.12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★64
	淮安区纬三路                     中段建设
	经五路-经六路之间，长400米，红线宽40米，实施雨污水管道工程，绿化、亮化工程
	1300
	1000
	2014.8-
2015.6
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	65
	淮安区车桥镇                      道路建设
	①纬三路：康福路至经三路，长860米，红线宽22米，实施道路、绿化、路灯、给排水等工程；②南北大道（北延）：淮流路至纬五路，长330米，红线宽32米，实施道路、绿化、路灯、给排水等工程
	1300
	1000
	2014.9-
2015.8
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	66
	淮安区苏嘴镇                   府前路建设
	育才路-四支渠，长860米，红线宽16米，实施道路、绿化、路灯及污水管等工程
	1260
	900
	2015.1-
2016.6
	淮安区政府
	
	向上争取及自筹
	完成50%
工作量

	67
	淮安区钦工镇            老镇区道路
建设
	①云集路：衡河路至镇东桥，长880米，红线宽18米，实施路灯、绿化、下水管道等；②人民路：大寨河至云集路，长165米，红线宽12米，实施路灯、绿化、下水管道等；③衡河路：235省道至育才北路，长798米，红线宽18米，实施路灯、绿化、下水管道等；④育才北路：衡河路至235省道，长306米，红线宽12米，实施路灯、绿化、下水管道等；⑤育才南路：衡河路至235省道，长166米，红线宽18米，实施路灯、绿化、下水管道等
	800
	800
	2015.1-12
	淮安区政府
	
	向上争取及自筹
	竣工

	68
	淮安区钦工镇               新镇区道路
建设
	①工业路：235省道至建民路，长134米，红线宽24米，实施路灯、绿化、下水管道等；②创业路：235省道至建设路，长863米，红线宽18米，实施路灯、绿化、下水管道等；③建业路：创业路至永安路，长780米，红线宽18米，实施路灯、绿化、下水管道等
	770
	770
	2015.1-12
	淮安区政府
	
	向上争取及自筹
	竣工

	★69
	淮安区前进路                建设
	公园路-井神路之间，长约600米，宽18米实施雨污水管道工程，绿化、亮化工程
	760
	760
	2015.1-12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★70
	淮安区纬六路                         东延建设
	经十三路-经十四路之间，约520米，红线宽30米，实施道路、绿化、路灯、交通标志标牌等工程，双向4车道，并对全线交通实施绿化
	700
	700
	2015.4-12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★71
	淮安区城市                 道路亮化
	对经十路、经十一、经五路、经八路北延、莲花东路、新城西长街、广州路东延、友谊西路、镇海路、关天培路东延、翡翠城小区周边道路、西十路、纬四路东延、锦绣山阳规划支路、纬三路中段、纬八路中段等道路实施亮化工程
	3000
	3000
	2015.1-12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	72
	淮安区茭陵乡               农民街改造
	234省道-长江路之间，长558米，宽16.5米；三支渠封顶盖改造，长578米，宽4.5米；实施绿化、路灯；杆线入地
	571
	571
	2015.5-12
	淮安区政府
	
	向上争取
	竣工

	★73
	淮安区                              自来水管网
	城南新村、更楼西街等20条后街背巷管网更新改造，城西南路（华亭路-南巽路）、经六路（纬三路-纬四路）、纬四路（怀恩路-经六路）、翔宇大道（金地广场面前），萧湖人家外线配套管网
	520
	520
	2015.1-12
	淮安区政府
	淮安自来水有限公司楚州分公司
	自筹
	竣工

	★74
	淮安经济技术            开发区天津路                  慢车道建设
	正大路-科技路之间，实施道路两侧慢车道，单侧宽5米，长度2400米
	1300
	1300
	2015.3-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	竣工

	★75
	淮安经济技术开发区路面
维修
	维修水泥路面1.5万平方米，维修沥青路面4万平方米，维修路牙5万米
	1100
	1100
	2015.1-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成

	76
	淮安经济技术开发区山头村道路建设
	DN400-DN500污水管长1800米，检查井40座，3.5米宽水泥砼路长1800米
	200
	200
	2015.1-5
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成

	77
	淮安经济技术开发区规划路建设（山阳路）
	五支渠-深圳路之间,长约380米，红线宽8米，实施道路、单侧雨水管道、单侧污水管道
	190
	190
	2015.3-7
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成

	★78
	淮安经济技术开发区新长铁路平改立工程
	黄元道口、李曹A、B道口，秀锦四个道口平交改立交
	500
	500
	2015.3-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	向上争取
	完成

	79
	淮安经济技术开发区主城区部分道路路灯改造工程
	宁连路东侧，翔宇大道西侧，三亚路南侧，珠海路北侧，主城区范围内的13条道路（含运南东路）路灯进行改造
	400
	250
	2015.1-
2016.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成海口路、合肥路、纬一路、经一路、经二路、经三路、康一路、康二路、康三路的路灯改造

	★80
	淮安经济技术开发区路灯
节能改造
	淮安经济技术开发区主城区后街背巷及区内次干道
	1000
	1000
	2015.1-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	市场化运作
	完工

	★81
	淮安经济技术开发区创业路建设
	承德路-南苑路之间，长845米，红线宽30米，实施单侧雨水管道、污水管道
	1500
	600
	2014.10-2015.8
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	竣工

	★82
	淮安经济技术开发区正大路改造
	淮海南路-正大饲料公司之间，实施快车道改造，宽度15米，长度1100米，实施道路、雨污水管道工程
	800
	750
	2014.11-2015.6
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	竣工

	★83
	综合保税区南区基础设施
	建设5号路及跨四大沟桥
	1200
	1200
	2015.2-10
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完工

	★84
	综合保税区北区                 基础设施
	围墙、围网、路灯、卡口监控等工程建设
	3500
	1000
	2013.10-2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完工

	★85
	综合保税区口岸作业区功能完善设施
	二期拟硬化场站面积5000平方米
	2700
	300
	2014.1-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完工

	86
	空港产业园区自来水管道铺设及配套工程
	实施自来水管干管铺设，园区内厂房、仓储、电子商务园等区内企事业单位自来水管道铺设及其它配套设施建设
	400
	400
	2015.3-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	竣工

	★87
	空港产业园区                       经一路南延
建设
	纬三路-纬四路之间，长500米，红线宽26米，实施道路、单侧雨水管道、单侧污水管道
	1200
	1200
	2015.3-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	竣工

	88
	淮安工业园区                       道路路灯
	龙腾路（淮海南路-西安路）、茶圣路（栖霞路-庐山路）、龙江路、汽车城周边等，约7.5公里
	600
	600
	2015.4-12
	淮安工业园区管委会
	
	自筹
	竣工

	★89
	绿色建筑                        和生态城区区域集成示范
	①地下空间综合利用：静园路综合管廊285米；②节水型城市建设：四馆雨水回收、节水喷灌系统；③建筑节能：绿地广场冰蓄冷节能空调系统、建筑能耗分项计量系统；④资源节约：通信基站共建共享
	3500
	1400
	2014.6-
2016.12
	淮安生态新城管委会
	
	省级节能减排专项引导资金400万，市新城投资公司自筹配套资金1000万
	完成主体工程量的40%

	★90
	淮安盐化新材料产业园区淮洪路建设
	台玻大道-斗渠路之间，长约3600米，红线宽50米，实施道路、双侧雨水管道、双侧污水管道
	18000
	18000
	2015.1-12
	淮安盐化新材料产业园区
管委会
	
	自筹
	竣工

	★91
	淮安盐化新材料产业园区光新路建设
	灌溉总渠-淮洪路之间，长约2300米，红线宽40米，实施道路、双侧雨水管道、双侧污水管道
	8500
	8500
	2015.1-12
	淮安盐化新材料产业园区
管委会
	
	自筹
	竣工

	★92
	淮安盐化新材料产业园区楚盐路建设
	实联大道-盐北大道之间，长约2500米，红线宽32米，实施道路、单侧污水管道、双侧雨水管道
	8500
	8500
	2015.1-12
	淮安盐化新材料产业园区
管委会
	
	自筹
	竣工

	★93
	淮安盐化                             新材料产业园区道路路灯
	张码路（陆集路-淮金路）、孔莲路（淮盐路-淮金路）、盐都路（陆集路-淮金路）、实联大道（淮金路-办公大楼），合计15千米
	1500
	1500
	2015.1-12
	淮安盐化新材料产业园区
管委会
	
	自筹
	竣工

	(三)
	园林绿化项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	北京世界月季洲际大会淮安展园
	北京世界月季洲际大会淮安展园景点建设和布展
	150
	100
	2015.3-
2016.3
	市住房城乡

建设局
	
	市财政统筹
	完成80%
工程量

	★2
	月季花馆
	在老动物园地块，结合月季园动物园整合免费开放二期工程，选址建设月季花馆，扩大淮安市花影响
	1500
	1000
	2015.6-
2016.12
	市住房城乡             建设局
	市旅游局
	市国联集团筹集
	1-5月完成                前期工作，                6月进场，2016年12月完成

	★3
	城市“绿色
小客厅”
	在主城区人口密集区选址建设新增10个“绿色小客厅”游园绿地，总面积约5万平方米（其中：清河区、清浦区、淮安区各2个，其他区、管委会各1个），并在游园绿地内推广应用城市形象识别系统
	3000
	3000
	2015.3-11
	市住房城乡     建设局（负责设计方案审查）
	市规划局（负责选址）                   清河区政府、清浦区政府、淮阴区政府、淮安区政府、淮安经济技术开发区管委会、淮安工业园区管委会、淮安生态新城管委会（负责工程建设）
	市财政（经考核评比后）以奖代补100万元，余款各区政府、管委会筹集
	完成

	★4
	市区公园                       深度开放项目
	①公园绿地功能提升
	⒈对楚秀园东部和月季园交界处通道进行贯通整治，对楚秀园、月季园、桃花坞、柳树湾等公园实施配套监控语音系统及亮化工程
	620
	620
	2015.4-12
	市住房城乡
建设局
	
	市国联集团筹集
	1-3月完成             图纸等前期工作，4月进场，12月完成

	5
	
	
	⒉对楚秀园实施御诗亭重建、八仙岛提升、片月涵川景点提升、桃李广场建设；月季园实施主入口建设、月影路入口建设、原大棚场地避雨设施与景点建设、座椅、垃圾桶等配套设施完善；对桃花坞实施古朴里重建、塑石维修、主园路沥青面层改造、座椅、垃圾桶等配套设施完善；对柳树湾实施座椅、垃圾桶等配套设施完善；对大运河实施管理服务用房建设；对钵池山公园实施山体西立面维修
	1180
	1180
	
	
	
	
	

	★6
	
	②柳树湾公园环境整治：对柳树湾公园内13户民房实施搬迁，搬迁后场地实施绿化整理
	4000
	4000
	2015.6-12
	市住房城乡     建设局（负责工程建设）
	清河区政府
（负责搬迁）
	绿化整理工程建设资金由市国联集团筹集，清河区政府负责搬迁资金筹集
	1-5月完成前期工作，6-12月完成拆迁整理

	7
	
	③桃花坞公园东扩
	1.对桃花坞公园东侧废旧车辆停车场实施搬迁，并征收公园东侧、外国语小学西侧富强村农田，建设停车场
	3500
	3500
	2015.5-12
	市城管局（负责停车场建设）
	清河区政府（负责征地拆迁）市规划局（负责提供区域范围内的地形图）市水利局（负责从古黄河引水工程建设）
	市国联集团筹集
	5-8月完成征地拆迁，9-12月完成建设

	8
	
	
	2.扩建桃花坞公园，并对东大沟实施景观水系打造
	1500
	1500
	
	市住房城乡           建设局（负责绿化景观工程
建设）
	
	
	

	9
	市区新建                 道路绿化
	①对海天路西段、合肥路、漕运路等市区新建主干道实施绿化，对华新桥游园栏杆更新及设施完善、E时代广场景观完善、古淮河风光带设施更新完善等
	900
	900
	2015.3-12
	市住房城乡
建设局
	
	市国联集团筹集
	12月底完成

	10
	
	②对军营西路（西安路-民俗路）、民俗路（军营西路-健康西路）、支十二路（水渡口大道-大同路）、支六路（昆明路-济南路）、支十一路（大同路-水渡口大道）、支十六路（支十五路-杭州路）、支十五路、地质路（淮海西路-健康西路）、中径路（北京路-学院路）、康居路、清扬路（越秀路-翔宇大道）、环宇路（越秀路-和平路）、公园路（清河路—河堤路）等市区新建次干道实施绿化
	300
	300
	2015.3-12
	清河区政府
	
	自筹
	12月底完成

	11
	
	③对运北西路（淮海南路以西）、河南路（淮海路-承德路）、文化路等市区新建次干道实施绿化
	200
	200
	2015.3-12
	清浦区政府
	
	自筹
	12月底完成

	★12
	江苏省第九届                 园艺博览会淮安景点建设
	对江苏省第九届园博会淮安景点实施建设及布展
	380
	300
	2015.9-
2016.4
	市住房城乡
建设局
	
	市财政统筹150万元，余款市国联集团筹集
	1-6月完成图纸等前期工作，9月进场，2016年4月完成

	★13
	检疫性害虫              统防统治
	开展园林绿地中检疫性病虫害县区统防统治工作
	100
	100
	2015.3-12
	市住房城乡     建设局
	各县区政府
	市财政统筹
	3-5月完成药品采购,4-7月实施行道树防治修剪，5-12月完成统防统治

	★14
	樱花园环境与服务提升工程
	改造提升樱花园，建设便民设施，提高园区品位，打造国家级水利景区品牌
	4000
	4000
	2015.3-12
	市水利局
	淮阴区政府                   市水利                     资产公司
	市水利资产                  公司筹集
	完成

	★15
	盐河风光带        绿化工程
	东起南昌路，西至承德路，长约2300米，宽30米-200米，建设内容含绿化种植、园路、小品
	10500
	10500
	2015.3-12
	淮阴区政府
	
	自筹
	完成

	16
	淮阴区徐溜镇                  文化广场
	占地约15亩绿化园林
	2000
	2000
	2015.3-12
	淮阴区政府
	
	向上争取及自筹
	完工

	17
	淮阴区市政               绿化工程
	新建2000平方米鞠通路小游园和2000平方米火车站广场绿化，北京北路道路两侧绿化及分车带绿化，星光路道路两侧绿化及分车带绿化等
	500
	500
	2015.3-12
	淮阴区政府
	
	自筹
	完工

	★18
	淮安区城区绿化景观提升
	里运河风光带（海天路-友谊桥路）、有轨电车沿线、龙光阁游园绿地、新区公园建设、新建道路绿化、锦绣山阳游园、萧湖公园绿化改造工程，共86公顷
	22650
	11650
	2015.1-
2016.12
	淮安区政府
	
	自筹
	完成50%

	19
	淮安区施河镇                 生态公园
	东到迎宾大道、南到世纪大道、西到人民路、北到淮河路；建设生态公园、会所、会议中心、文体中心、健身广场等
	22000
	2000
	2014.10-2016.12
	淮安区政府
	
	市场化运作
	完成70%
工程量

	★20
	西游大道             （经二路）
绿化
	237省道-开发大道，长约5000米，红线宽56米，两侧及中分带景观绿化工程
	4000
	4000
	2015.3-6
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成

	★21
	淮安经济技术开发区管委会和平大道绿化
	和平大道长约5000米，绿化面积约7万平方米
	900
	900
	2015.1-9
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成

	22
	科教产业园                       道路配套工程
	园区路灯、安全设施，启明中学、枚乘路小学周边绿化，九龙湖广场绿化
	600
	600
	2015.3-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	竣工

	23
	空港产业园区纬一路沿线环境整理及绿化
	机场路-经六路，长约2500米，简单地形平整及种植苗木草种，沿线栽植行道树、安置小区商业用房前铺装和绿化及周边环境整理，北关张河南段开挖整理等
	500
	500
	2015.3-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	竣工

	24
	淮安经济                          技术开发区南方休闲广场
	位于和畅路与寿民路交叉口路南，建设有休闲小广场铺装、坐凳、绿化等，面积约6667平方米
	320
	320
	2015.1-9
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成

	25
	古盐河公园             景观提升
	公园内部设施完善，景观提升
	950
	950
	2015.4-12
	淮安工业园区管委会
	
	自筹
	完成

	26
	淮安工业                       园区道路绿化及节点提升
工程
	对园区已投产企业与道路之间部位进行绿化景观提升。昆仑路沿线、香山路沿线、龙腾路沿线、通衢大道沿线等
	450
	450
	2015.1-12
	淮安工业园区管委会
	
	自筹
	完成

	★27
	淮安盐化                          新材料产业园区道路绿化
	实施张码路（陆集路-淮金路）、孔莲路（淮盐路-淮金路）、盐都路（陆集路-淮金路）、实联大道（淮金路-办公大楼）绿化，合计面积约104800平方米
	2000
	2000
	2015.1-6
	淮安盐化新材料产业园区
管委会
	
	自筹
	竣工

	(四)
	污水处理项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	主城区污水处理及再生利用设施建设工程
	①主城区污泥高干脱水工程（规模200t/d，以80%含水率计）；②第二污水处理厂扩建及配套管网工程（扩建污水厂5.0万m3/d、厂外污水收集管网35.39公里，泵站3座）；③主城区污水再生利用处理工程（对扩建的5.0万m3/d部分进行深度处理达标后进行再生利用，新建再生水管网12.93公里）
	38000
	10000
	2014.1-
2016.12
	市住房城乡          建设局
	市发改委

市规划局

市环保局

市财政局               淮安生态新城               管委会                              清浦区政府

淮安经济技术
开发区管委会
	德国政府促进贷款及向上争取
	二污厂扩建厂内土建主体完工、再生水利用厂内主体完工、再生水管网5公里

	2
	控源截污工程
	①主城区污水处理及再生利用项目厂区周围200米卫生防护带内有约89户居民需搬迁安置
	12000
	12000
	2015.1-12
	清浦区政府
	市里运河办                 市规划局

市环保局

市住房城乡          建设局
	土地储备                及淮州文化集团公司
筹集
	完成拆迁

	3
	
	②中片区污水泵站1万吨/日、体育中心污水泵站3万吨/日及其进出水污水管道管道，通甫路等约2公里污水管道
	1500
	1500
	2015.1-12
	淮安生态新城管委会
	
	淮安生态新城管委会
筹集
	完工

	★4
	
	③纬一路、威海路、珠海路、合肥路、浦东路等约5公里污水管道
	1250
	1250
	2015.1-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完工

	5
	
	④工农路、针织路、军营东路、军营西路、上海路、富强西路、北京北路、大王路等路段沿街餐馆、洗浴等排水户污水接入市政污水管道
	100
	100
	2015.1-12
	清河区政府
	市住房城乡
建设局
	自筹
	完工


	6
	
	⑤新民东路、徐家湖路、东西大街、轮阜路、前进东路等路段沿街餐馆、洗浴等排水户污水接入市政污水管道
	100
	100
	2015.1-12
	清浦区政府
	
	
	完工

	7
	
	⑥淮海南路污水提升泵站（东至宏进物流，西至淮海南路 ，南至宏进物流，北至南门立交匝道）1座及市政配套污水管网建设约3公里
	1500
	800
	2015.1-
2016.6
	市住房城乡          建设局
	清浦区政府

淮安经济技术
开发区管委会
	德国政府促进贷款，不足部分市国联集团筹集
	淮海南路污水提升泵站主体完成

	8
	淮阴区东城              污水处理厂
	青园水务东侧（盐河路以北，临河路以南，沙荡路以西，洪东路以东），一期规模5万吨/天
	22000
	5000
	2015.3-
2016.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	开工

	★9
	淮阴区青园污水处理及管网建设工程
	洪东路以东，临河路以南，沙荡路以西，盐河路以北，占地24286.1平方米，建设污水处理厂土建工程机设备安装工程，总建筑面积2525平方米，建筑物占地面积2098平方米，构筑物占地面积13502平方米，新建污水处理厂日处理2万吨/天，主要处理日常工业和生活用水
	10000
	2000
	2013.4-
2015.6
	淮阴区政府
	
	市场化运作
	正式运行

	10
	淮阴区城区污水管网工程
	完善主城区污水管网建设
	2000
	2000
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	自筹及向上争取
	完工

	★11
	淮阴区明远路、疏港路等管网               工程
	明远路道路长4236米雨污管网改造，疏港路道路长1300米雨污管网改造
	1360
	800
	2014.4-
2015.9
	淮阴区政府
	
	自筹
	竣工

	★12
	淮安区化工集中区污水处理厂
	污水处理厂提档升级工程，增加处理工艺，提高处理能力
	1000
	1000
	2015.1-12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★13
	淮安区开发区污水管网提升（纬三路、纬二路至经十四路）
	纬二路、纬三路污水管网，建设至经十四路，总长约1961米，对原有管网进行疏通，新铺设规划雨污水管网
	1000
	1000
	2015.5-9
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★14
	淮安区城镇污水处理厂污泥处理处置中心
	位于淮安区污水处理厂东南角，占地1222平方米，污泥经干化脱水后，将使污泥的含水率降至60%以下，设计规模为50吨/天；土建按100吨/天建设
	1500
	1000
	2014.11-2015.12
	淮安区政府
	
	市场化运作
	竣工

	★15
	淮安区污水            提升4号泵站
	位于淮安区城西北路西侧，主要提升国际商城片区污水进厂处理，占地面积约1050平方米，设计日提升污水约1万吨
	614
	500
	2014.10-2015.6
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★16
	淮安经济技术                   开发区污水                  处理厂续建
	续建4万吨/天污水处理设施
	15000
	15000
	2015.1-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	金州水务              有限公司BOT
	完成

	★17
	淮安经济                        技术开发区中水回用工程
	建设1.6万立方米的蓄水池
	1000
	1000
	2015.1-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成

	★18
	淮安经济技术                 开发区东城江南北侧台州路及合肥路（大连路-汕头路）积水改造工程
	建设D800-D1000雨水管道1200米，修复道路，沂州水泥厂周边道口路面抬高20厘米
	800
	800
	2015.4-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成

	19
	淮安经济                         技术开发区污水管网维护
	330公里污水管道的维护
	500
	500
	2015.1-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成

	20
	淮安经济技术开发区济南路、威海路周边积水改造工程
	建设D600-D1000雨水管道800米，修复道路
	400
	400
	2015.3-8
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成

	21
	淮安经济                        技术开发区污水泵站维护
	区内污水泵站的维护
	400
	400
	2015.1-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成

	22
	淮安经济技术开发区二大沟附近污水管网改造
	DN400-DN500污水管长2500米，检查井65座
	350
	350
	2015.1-5
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成

	23
	第三污水处理厂尾水管道
	沿通衢大道平行布置，从污水处理厂至清安河，全长约9.2千米
	5000
	2000
	2015.6-
2016.12
	淮安工业园区管委会
	
	自筹
	完成4公里
管道建设

	★24
	淮安盐化新材料产业园区清下水管道专线
	长约20000米，提升泵站3座。2015年计划建成楚盐路-西片区尾水管道，总长约10000米
	15000
	15000
	2015.1-12
	淮安盐化新材料产业园区
管委会
	
	自筹
	竣工

	(五)
	城市水利项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	里运河河道             水利工程
	①里运河水位控制工程
	⒈里运河堂子巷控制工程：建设1座节制闸、2座双向排水泵站，1座34米宽交通桥及其它相关配套管理设施
	19700
	1500
	2013.11-2015.12
	市水利局
	淮安区政府                           市水利资产公司
	市水利资产               公司筹集
	完成

	★2
	
	
	⒉里运河北门桥控制工程：建设1座30米宽的节制闸和1座25米宽交通桥及其它相关配套管理设施
	10000
	4000
	2014.1-
2015.12
	
	市里运河办                         市规划局                          市文广局                               清河区政府                                     清浦区政府                         市水利资产公司
	
	完成

	★3
	
	②里运河河道护岸工程：新建里运河护岸11.37千米
	3000
	600
	2013.12-2015.6
	市水利局
	淮安生态新城
管委会
	世行贷款
	完成

	★4
	
	③清安河改道工程二期（二污厂-宁连路桥段）：根据规划成果，沿大运河改线，长约2400米
	15000
	14000
	2014.11-2015.12
	市水利                    资产公司
	市水利局                      市里运河办                    清浦区政府
	市水利资产              公司筹集
	完成

	★5
	
	④里运河清淤及生态提升工程：根据规划，对从北门桥控制闸至堂子巷控制闸，对里运河河道进行清淤、栽植水生植物等，改善生态环境，净化提升水质
	6000
	6000
	2015.1-12
	市水利
资产公司
	市里运河办               市水利局
	市水利资产             公司筹集
	完成

	★6
	
	⑤文渠河疏浚整治工程：实施文渠河疏浚整治工程，从内衣泵站至第二污水处理厂，长约2.5千米
	1000
	1000
	2015.3-12
	市水利局
	市里运河办                清浦区政府
	市水利资产              公司筹集
	完成

	★7
	环白马湖                道路工程
	①前锋段环湖大道及避风港工程：前锋段环湖大道，渔管办至避风港，总长度约2千米，宽度为5.5米
	2000
	1000
	2014.10-

2015.6
	市白马湖办
	市农委          市白马湖投资公司          金湖县政府
	向上争取                       及市白马湖投资公司
筹集
	完成

	★8
	
	②环湖大道三期工程（四圩渔场段）：环湖大道四圩渔场段长3.3千米
	1000
	800
	2014.8-
2015.12
	
	市水利局
市白马湖投资公司
洪泽县政府
	市白马湖投资公司筹集
	完成

	★9
	白马湖堤防
防护应急工程
	采用四种生态护坡型式，对白马湖洪泽县境内10.6公里的堤防进行防护
	2911
	1500
	2014.7-
2015.12
	市水利局
	市白马湖办     洪泽县政府
	向上争取70%，其余由白马湖投资发展有限公司筹集
	完成

	★10
	白马湖2015年度生态环境
工程
	①白马湖风险防范及应急能力建设项目：共需购置各类应急设备设施93台/套，并租赁应急物资储备库用房1处
	1517
	1517
	2015.1-12
	市白马湖办
	市财政局        市环保局      市应急办
	向上争取
	完成

	★11
	
	②白马湖安全防范系统工程建设：利用先进的信息电子技术建立白马湖全范围安全防范系统
	1082
	1082
	2015.1-12
	市白马湖办
	市交通运输局
淮安区政府         洪泽县政府     金湖县政府
	向上争取
	完成

	★12
	
	③淮安市浔河水质自动站建设项目：包括200平方米站房建设及相关设备及软件购置
	330
	330
	2015.1-4
	市环保局
	市财政局       洪泽县政府      市白马湖办
	向上争取及自筹
	完成

	★13
	
	④白马湖取水口自动监测站建设项目：包括100 平方米站房建设及相关设备及软件购置
	180
	180
	2015.1-4
	市环保局
	市财政局        市白马湖办      淮安区政府
	向上争取及自筹
	完成

	★14
	
	⑤白马湖监测监察能力建设项目：共需配备在线环境数据监控MB1400大浮标、DS5X常五配置、监控中心核心交换机等设备设施共113台/套
	1394
	1394
	2015.1-12
	市环保局
	市财政局         市白马湖办
	向上争取及自筹
	完成

	★15
	白马湖2015年度生态环境
工程
	⑥白马湖生态环境管理信息系统项目：包括软硬件基础平台建设、水质监测信息采集系统建设、环境地理信息平台建设、应用系统建设、外围数据整合接口建设
	1000
	800
	2015.1-
2016.3
	市环保局
	市财政局        市白马湖办
	向上争取及自筹
	完成80%              工程量

	★16
	中国移动淮安呼叫中心周边水系综合治理工程
	三支渠改暗管2.1公里；三支大沟疏浚、护砌5.5公里；声谷活水闸、活水泵站、节制闸各一座；软件园内涵改桥2座；三支大沟排涝站一座；团结河闸改桥、坝改闸各一座
	7000
	4500
	2015.3-
2016.5
	市水利局
	淮安经济技术
开发区管委会                  清浦区政府
	淮安经济技术开发区管委会和中国移动淮安呼叫中心共同筹集
	完成三支大沟排涝站土建及机电设备安装，完成其它主体
工程

	★17
	黄河故道水利综合整治工程
	对现有局部河段进行拓挖，对堤防险工段进行加固，新建局部河段防护工程，新、拆建沿线泵站、桥梁、涵闸等配套建筑物及水土保持工程等
	42000
	20000
	2014.11-2016.12
	市水利局
	淮阴区政府                  淮安区政府                       淮安经济技术
开发区管委会                       清河区政府                       涟水县政府                  市发改委                市住房城乡                     建设局                         市规划局
	向上争取及所在县区
筹集
	全面开工，
完成60%工程量

	★18
	北四支综合                 治理工程
	疏浚整治河道约9千米，改造河道沿线配套建筑物
	10000
	3500
	2015.3-
2016.12
	市水利局
	淮安经济技术
开发区管委会                  清浦区政府

淮安生态新城
管委会

财经学院
	淮安经济技术开发区管委会、清浦区政府、淮安生态新城管委会和财经学院共同筹集
	完成淮安经济技术开发区境内工程

	★19
	古黄河水利枢纽配套工程
	古黄河水利枢纽配套工程，新增加道路北延伸段，按照一级公路标准建设约550米长道路
	16700
	2000
	2010.4-
2015.6
	市水利局
	涟水县政府
	市水利资产                        公司筹集
	完成

	★20
	城区除涝                综合整治工程
	①清浦老城区除涝综合整治工程：疏浚圩河、外城河、内城河等。疏浚文渠河中段河道，新做挡墙。改造高家巷泵站
	2600
	2000
	2015.3-
2016.5
	市水利局
	清浦区政府
	市水利资产                    公司筹集
	完成主体
工程

	21
	
	②小盐河整治工程：疏浚整治小盐河四门闸至跃进河段和淮安生态新城段
	1500
	1200
	2015.3-
2016.5
	
	淮安经济技术
开发区管委会
清河区政府
	市水利资产                    公司筹集
	完成疏浚任务，开工实施河道护岸
工程

	★22
	
	③大治河疏浚：拓浚大治河全线约10公里河道
	3000
	2300
	2015.3-
2016.5
	
	淮安经济技术
开发区管委会 
清浦区政府              淮安生态新城
管委会
	市水利资产                    公司筹集
	完成主体
工程

	23
	
	④清安河上段疏浚：清安河（北京南路以西段）河（管）道清淤，改造沿线泵站及建筑物等
	1500
	1000
	2015.3-
2016.5
	
	清浦区政府            市住房城乡
建设局                淮钢集团                清江石化集团
金凤集团                韩泰轮胎公司
	市水利资产                    公司筹集
	完成主体
工程

	24
	
	⑤大寨河整治工程：疏浚、护砌大寨河，四门闸至深圳路段，长300米
	300
	300
	2015.3-12
	
	淮安经济技术
开发区管委会
清河区政府
	市水利资产                    公司筹集
	完成

	★25
	城区排涝                        泵站工程
	①淮安市清浦区杨庙泵站更新改造工程：对杨庙北站站身及进出水建筑物进行加固改造，更换机电及金属结构设备；移址新建杨庙南站
	8496
	5000
	2014.11-2016.5
	市水利局
	清浦区政府                       淮安经济技术
开发区管委会                   淮安生态新城
管委会                 淮安工业园区
管委会
	向上争取及自筹
	完成杨庙北站改造，完成杨庙南站主体工程

	★26
	
	②东风泵站扩建工程：建设20立方米每秒排涝泵站1座
	2000
	400
	2013.12-2015.5
	
	清浦区政府
	市水利资产                 公司筹集
	完成

	★27
	
	③韩侯泵站新建工程：新建18立方米每秒流量排涝泵站，开挖泵站引河
	3800
	1200
	2012.3-
2015.12
	
	清浦区政府
	市水利资产              公司筹集
	完成

	28
	
	④拆建城南电排站：新建8立方米每秒泵站一座，疏浚整治河道800米
	1500
	1200
	2015.10-2016.12
	
	淮安经济技术
开发区管委会                
	市水利资产              公司筹集
	完成河道疏浚，完成泵站土建及机电设备安装

	★29
	石塔湖里运河          贯通工程
	在石塔湖西南角建设一座抽排泵站，通过顶管与里运河相连，出口位于新建北门桥控制工程上游北侧翼墙处。另外实施石塔湖与月牙湖联通换水工程
	350
	350
	2015.1-12
	市水利局
	清河区政府              市水利资产公司
	市水利资产公司及清河区政府各承担50%
	完成

	★30
	西郊公园                综合整治工程
	含拆迁，新建8立方米每秒泵站一座，西郊大沟改线，建设公园绿化、道路、管理用房、园林小品等配套设施
	9500
	6500
	2014.10-2016.6
	市水利                      资产公司
	清河区政府
（负责征地拆迁）                     市规划局
市住房城乡                建设局                  市水利局
	市水利资产                公司筹集
	完成西郊                  大沟改线和明渠工程

	★31
	清河区康马河                     新建工程
	全长1300米，上口宽24米，下口宽4米
	1200
	1200
	2015.3-12
	清河区政府
	
	自筹
	建成

	★32
	淮安区城市                      水环境整治
	清淤疏浚文渠、老涧河等城市排水河道10条
	600
	600
	2015.4-7
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★33
	淮安区                     都市花园二期老渔滨河整治
	整治改造纬二路至纬三路段长500米河道，景观设计，配套桥梁3座
	800
	800
	2015.2-12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★34
	淮安区老涧河                       小237至水产大楼外移工程
	新开护砌河道800米，配套桥梁5座
	1000
	500
	2014.2-
2015.12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★35
	淮安区新一支大沟改移2期
工程
	新区花园四期范围内新一支大沟进行改移，沿翔宇大道进行建设，总长约420米，改移后渠道宽度约12米
	350
	350
	2015.7-12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★36
	淮安区消防大队                 地块新一支渠改移工程
	新开渠道460米，建设桥涵2座
	500
	500
	2015.2-12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★37
	淮安区中央府邸至梁红玉路新泗河外移工程
	新开河道380米，建设桥涵5座
	600
	600
	2015.2-12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★38
	淮安经济技术                   开发区板闸干渠          疏浚工程
	板闸干渠237省道至开发大道段，全长约5000米。主要实施河道清淤改造、护坡、景观提升、七支渠首调整、新建控制闸
	2500
	2500
	2015.1-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成

	39
	淮安经济技术                开发区金港办境内河道疏浚、整理及危桥改造
	金港路办事处境内北关张河、鲍盐河、三支渠等河道疏浚、整理及改造，电灌站建设和危桥改造等
	300
	300
	2015.3-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	竣工

	(六)
	智慧城市项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	信息基础设施               完善工程
	①电子政务政府网延伸
	2000
	2000
	2015.6-12
	市经信委
	
	中兴(淮安）智慧产业
公司
	延伸至县区、街道
（乡镇）

	2
	
	②数据共享交换平台
	1000
	1000
	2015.6-12
	
	各相关部门
	中兴(淮安）智慧产业
公司
	一期基本
建成

	3
	
	③政府云计算中心建设
	4000
	2500
	2014-
2015.10
	
	淮安生态新城
管委会
	市新城投资公司筹集
	建成运营

	4
	通信基站              铁塔建设
	新建450个通信基站铁塔
	20250
	20250
	2015.1-12
	淮安铁塔公司
	市经信委
	自筹
	完成全部规划站点的建设与开通

	5
	淮安电信                   4G无线网工程
	推进淮安4G网络建设，采取TD-LTE混合组网方式建设4G无线网工程。扩大覆盖范围，提升网络性能，打造淮安电信4G精品网络
	8000
	8000
	2015.1-12
	淮安电信公司
	市经信委
	自筹
	因工信部4G牌照发放具有不确定性，实际开竣工时间和投资可能会有所调整

	6
	无线网络建设
	开展4G三期建设工程，计划全年建设4G宏站560座，4G室分站点190处，以及相关站点的配套传输建设
	8000
	8000
	2015.1-12
	淮安移动公司
	市经信委
	自筹
	完成全部规划站点的建设与开通

	7
	4G移网工程
	依据工信部4G牌照政策情况，适时推进淮安4G网络建设，采取TD-LTE混合组网方式建设4G无线网工程
	5000
	5000
	2015.1-12
	淮安联通公司
	市经信委
	自筹
	因工信部4G牌照发放具有不确定性，实际开竣工时间和投资可能会有所调整

	★8
	淮安市多规合               一空间信息               平台建设
	涵盖城乡规划建设、重大项目、土地资源（含土地储备）、环境保护、交通等涉及空间要求的信息要素叠加，建成全市统一的信息联动平台
	1200
	500
	2015.1-
2016.8
	市规划局
	市发改委、市国土资源局、市住房城乡建设局、市环保局、市水利局、市交通运输局等
	市财政统筹
	完成基础数据收集整理，制定统一入库标准，初步搭建信息平台架构

	★9
	淮安市新建
无线电固定
监测站
	8.8米高铁塔一座，25平方米机房一间及相关专业监测设备
	400
	400
	2015.1-12
	市经信委
	
	省无线电管理局专项
资金
	在留学生创业园和涟水机场各新建一个无线电信号监测站并投入使用

	10
	智慧住建-市政              公用网格化
管理系统
	市政公用网格化管理系统平台，含综合共享平台，路灯、道桥、雨污水管网系统
	750
	350
	2015.1-
2016.12
	市住房城乡

建设局
	
	市国联集团筹集
	拟搭建网格化管理系统平台

	★11
	城区防汛应急能力提升工程
	扩建视频监控点及水雨情遥测系统；对泵站视频监控系统进行更新，更换前端设备；开发城区防汛卫星云图系统；机房网络整合、指挥中心网络调整及增加服务器存储设备
	300
	300
	2015.3-12
	市水利局
	清河区政府
	市水利资产                    公司筹集
	完成

	12
	智能交通             指挥中心建设
	在市区建成集交通信号控制、交通诱导、视频监控、指挥调度、交通违法查证以及信息采集和发布为一体的智能交通指挥中心
	3000
	300
	2015-
2016.12
	市公安局
	市财政局            市规划局             市住房城乡            建设局
	市财政统筹
	开工建设

	13
	主城区环境保护户外显示
系统
	在主城区设置环保户外显示系统
	100
	100
	2015.1-12
	市环保局
	相关区政府                市规划局                      市城管局
	市财政统筹
	完成

	(七)
	城市管理项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	公共停车场
建设
	在市区建设公共停车场，全市新增停车泊位不少于2200个，其中清河区、清浦区、淮阴区、淮安经济技术开发区新增不少于400个泊位，淮安区和淮安生态新城各新增不少于300个泊位
	9500
	9500
	2015.1-12
	市城管局（负责统筹协调、督促检查）
	清河区政府、清浦区政府、淮安区政府、淮阴区政府、淮安经济技术开发区管委会、淮安生态新城管委会（负责具体实施）市财政局

市公安局          市规划局      市住房城乡                建设局                  市国土资源局         市民防局
	市财政补助1200万元，余款各区、管委会自筹
	完成

	★2
	城市公共                       厕所建设
	清河区、清浦区、淮安区、淮阴区、淮安经济技术开发区、淮安生态新城各新建3座，淮安工业园区新建2座；清河区、清浦区、淮安区、淮阴区、淮安经济技术开发区分别改造13座、8座、4座、2座、3座公厕。新建、改造公厕共计50座
	700
	700
	2015.1-12
	市城管局（负责统筹协调、督促检查）
	清河区政府、清浦区政府、淮安区政府、淮阴区政府、淮安经济技术开发区管委会、淮安生态新城管委会、淮安工业园区管委会（负责具体
实施）

市住房城乡
建设局

市财政局

市规划局

市国土局
	市财政对新建公厕补助100万元，余款各区、管委会自筹
	完成

	★3
	后街背巷整治
	整治改善52条后街背巷道路，其中：清河区14条，清浦区10条，淮阴区18条，淮安区10条
	1100
	1100
	2015.3-11
	市城管局（负责统筹协调、督促检查）
	清河区政府、清浦区政府、淮安区政府、淮阴区政府（负责具体实施）                  
市财政局

市住房城乡             建设局                市规划局

市公安局
	市财政补助100万元，余款各区自筹
	完成

	★4
	便民疏导点
设置
	在市区主城区（清河区、清浦区）统一规划设置、更新一批便民疏导点
	450
	450
	2015.1-12
	市城管局（负责统筹协调、督促检查）
	清河区政府、清浦区政府（负责具体实施）
	市、区共同筹集（市财政筹集100万元，清河区、清浦区各筹集200万元、150万元）
	完成

	★5
	市区环卫机械清扫作业率提升
	增加部分环卫作业车辆，其中干湿扫路车1辆、大型扫地车2辆、小型扫地车8辆、小型冲洗车8辆
	500
	500
	2015.3-12
	市城管局
	清河区政府    清浦区政府
	市、区共同筹集（市财政筹集200万元，清河区、清浦区各筹集150万元）
	完成

	★6
	淮海南北路市容景观提升工程
	①实施淮海南北路（宁连路高架-古黄河大桥）、淮海东路（淮海广场-翔宇大道）市容景观提升
	600
	600
	2015.3-9
	市城管局（负责统筹协调、督促检查）
	清河区政府、清浦区政府（负责具体实施）                                市住房城乡    建设局        市规划局      市财政局      市交通运输局   市旅游局      城市家具各产权单位
	市、区共同筹集（市财政筹集300万元，清河区、清浦区各筹集150万元）
	完成

	★7
	
	②古黄河大桥-珠江路，长3350米，红线宽46米，实施景观提升、美化亮化等工程，打造特色街景一条街
	20000
	9000
	2015.4-
2016.4
	淮阴区政府
	
	自筹
	开工建设

	8
	黄标车淘汰
	老旧机动车（黄标车）淘汰10000辆
	2000
	2000
	2015.1-12
	市公安局
	市环保局             市财政局
	向上争取
	每季度淘汰2500辆

	9
	农贸市场新建及提升改造
	①新建王营农贸市场：纬三路南侧、奔盛化工西侧，占地15亩，总建筑面积14000平方米
	8000
	3000
	2015.6-

2017.6
	淮阴区政府
	市商务局
	自筹
	主体施工

	★10
	
	②淮安区综合市场：漕运市场提档升级改造；梁红玉路综合市场提档升级改造
	700
	700
	2015.7-12
	淮安区政府
	
	向上争取

自筹
	完成

	★11
	
	③淮安工业园区农贸市场：位于玉龙路西侧，春晖路南侧，总建筑面积4000平方米
	3776
	2000
	2014.11-2015.12
	淮安工业园区                  管委会
	
	自筹
	完成

	★12
	
	④福地路邻里中心：位于凤里路西侧、云林路北侧，占地23.7亩，建筑面积1.6万平方米
	6500
	2000
	2013.1-
2015.10
	淮安生态新城               管委会
	
	市新城投资公司筹集
	工程完工

	13
	清浦区巷道
建设
	市、区领导批示、城市长效综合管理交办的老城区巷道进行建设及应急抢修
	300
	300
	2015.5-12
	清浦区政府
	
	自筹
	竣工

	★14
	淮安区                       中型垃圾
中转站
	中型垃圾中转站（4500平方米）
	1100
	1100
	2015.6-12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★15
	淮安经济技术开发区道路安全隐患治理
工程
	28个交叉口或重点路及7座农桥段增设交通标志，34个交叉口增设信号灯，30个交叉口增设货车标志
	2000
	800
	2015.3- 2017.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成35%
工程量

	16
	空港产业园区        道路交通标线标识及标牌
	中心绿地、机场路南延、经五路等五个项目标牌、交通标线、标识等建设
	150
	150
	2015.3-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	竣工

	17
	淮安生态新城                    道路安保工程
	包括信号灯、电子卡口、道路标牌、标线
	1000
	1000
	2015.3-12
	淮安生态新城  管委会
	
	市新城投资公司筹集
	工程完工

	18
	淮安生态新城垃圾中转站及                  环卫工作站
	总用地面积10.05亩，包含配套服务用房、垃圾中转站、汽车库
	1100
	880
	2015.3-

2016.6
	淮安生态新城               管委会
	
	淮安生态新城管委会
筹集
	完成主体工程量的40%

	★19
	淮安盐化新材料产业园区道路城市导识系统及交通信号设施
	盐化新材料产业园指路牌、导识牌、安全标识、交通信号灯等
	2000
	2000
	2015.1-12
	淮安盐化新材料产业园区
管委会
	
	自筹
	竣工

	(八)
	民防工程项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	淮安颐高数码                   广场防空
地下室
	位于淮海北路东侧，漕运路北侧，人防工程建筑面积9677平方米。平时作为地下停车库，战时作为人员与物资掩蔽场所
	3200
	1000
	2015.1-
2019.12
	市民防局
	清河区政府
	淮安颐高数码科技有限公司筹集
	完成部分人防工程主体结构

	2
	翰香美地小区            防空地下室
	位于水渡口大道北侧英才街西侧，人防工程建筑面积6050平方米。平时作为地下停车库，战时作为人员与物资掩蔽场所
	1800
	1000
	2015.1-
2016.12
	市民防局
	清河区政府
	江苏美润置业有限公司筹集
	完成人防工程主体结构

	★3
	水韵天成银杏苑            b组团人防工程
	位于清河区和平路南侧，里运河北岸，圩北路东侧，人防工程建筑面积16826平方米。平时作为车库，战时作为人员与物资掩蔽场所
	4100
	1200
	2014.1-
2016.5
	市民防局
	清河区政府
	江苏省榕兴           房地产开发有限公司
筹集
	完成人防工程主体结构

	★4
	香格里拉花园              B地块人防
工程
	位于清河区和平东路6号，人防工程建筑面积14107平方米。平时作为车库，战时作为人员与物资掩蔽场所
	3400
	900
	2014.1-
2016.5
	市民防局
	清河区政府
	淮安今创房          地产开发有限公司筹集
	完成人防工程主体结构

	5
	兰亭绿城            （一期工程）           人防地下室
	位于漕运西路南侧，西安路东侧，人防工程建筑面积21598平方米。平时作为地下停车库，战时作为医疗救护站、人员与物资掩蔽场所
	6500
	1800
	2015.12-
2019.12
	市民防局
	清河区政府
	力宝置业（江苏）有限公司筹集
	完成部分人防工程主体结构

	★6
	丰球G组团               人防工程
	位于清河新区，苏州街北侧，广州街西侧，人防工程面积10397平方米。平时作为车库，战时作为人员与物资掩蔽场所
	2500
	900
	2014.1-
2016.5
	市民防局
	清河区政府
	丰球集团（淮安）房地产开发有限公司筹集
	完成人防工程主体结构

	★7
	淮安友创力天尚城人防工程
	位于运河西路南侧，柯山路北侧，勤政路东侧，启秀路西侧，人防工程面积41000平方米，平时作为车库，战时作为人员与物资掩蔽场所
	10800
	2000
	2013.1-
2016.12
	市民防局
	清浦区政府
	淮安力天房地产有限公司筹集
	完成部分人防工程主体结构

	★8
	金吉.华冠苑             人防工程
	位于延安东路南侧、清安河北侧、富春路东侧、石桥路西侧，人防工程面积32000平方米，平时作为车库，战时作为人员与物资掩蔽场所
	7680
	1500
	2013.1-
2016.12
	市民防局
	清浦区政府
	淮安金吉置业有限公司筹集
	完成人防工程主体结构

	★9
	海州朗郡              人防工程
	位于清浦区延安东路北侧航运路东侧，人防工程面积22210平方米，平时作为车库，战时作为人员与物资掩蔽场所
	5300
	1200
	2014.1-
2016.12
	市民防局
	清浦区政府
	淮安市晨丰             房地产开发有限公司
筹集
	完成人防工程主体结构

	★10
	中天翡丽湾（一期）人防工程
	位于淮安生态新城枚皋中路南侧，翔宇大道东侧，人防工程面积21682平方米，平时作为车库，战时作为人员掩蔽部和物资掩蔽所
	5200
	1500
	2014.1-
2016.12
	市民防局
	淮安生态新城
管委会
	淮安众人                房地产开发有限公司
筹集
	完成南区人防工程主体结构

	★11
	拱辰佳苑小区            人防工程
	位于淮安生态新城，南至白云路，西至通甫路，人防工程面积40000平方米，平时作为车库，战时作为人员与物资掩蔽场所
	10000
	1500
	2014.1-
2016.12
	市民防局
	淮安生态新城
管委会
	淮安市新城           房地产开发有限公司
筹集
	完成一期人防工程主体结构，二期人防工程开工

	12
	悠园新村              防空地下室
	位于淮安市生态新城怡园路以南，关路以西，人防工程建筑面积29074平方米。平时作为地下车库，战时作为专业队队员掩蔽部、医疗救护站、二等人员掩蔽部与物资掩蔽部
	8720
	3500
	2015.1-
2016.12
	市民防局
	淮安生态新城
管委会
	淮安新城             房地产开发有限公司
筹集
	完成人防工程主体结构

	13
	绿地世纪城             四期人防工程
	位于淮安市生态新城翔宇南道9号，人防工程建筑面积22941平方米。平时作为地下停车库，战时作为二等人员掩蔽部、物资掩蔽部以及医疗救护站
	6880
	3000
	2015.1-
2016.12
	市民防局
	淮安生态新城
管委会
	绿地集团淮安置业有限公司筹集
	完成人防工程主体结构

	14
	九华学府                     防空地下室          （地下车库）
	位于山阳湾路西侧、涌翠路北侧,人防工程建筑面积12184平方米。平时为地下停车库，战时作为人员与物资掩蔽场所
	3650
	1500
	2015.1-
2016.12
	市民防局
	淮安生态新城
管委会
	江苏九华房地产有限公司筹集
	完成人防工程主体结构

	15
	梧桐公馆车库              人防工程
	该小区人防工程共分为1#、2#、3#、4#车库人防工程，人防工程总建筑面积为15687平方米。平时作为地下停车库，战时作为医疗救护站、人员与物资掩蔽场所
	4700
	1200
	2015.1-
2017.12
	市民防局
	淮安生态新城
管委会
	淮安亘盛房地产开发有限公司筹集
	完成部分人防工程主体结构

	(九)
	电力通讯项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	市区2015年                        配网项目
	新建、改造配电变压器478台，总容量达180800kVA；新建、维修10kV线路245.8公里；新建10kV户外环网柜5台；维修10kV柱上开关271台
	12100
	12100
	2015.1-12
	市供电公司
	
	自筹
	竣工

	★2
	清河区运河                 变电站
	位于针织路北侧、交通路西侧，由淮安供电公司投资建设，占地4亩，将为淮海广场周边商业供电
	3922
	2120
	2014.12-2015.12
	清河区政府
	
	市供电公司筹集
	竣工

	3
	清浦区110千伏新站变
	位于朝阳路南侧，长阳路西侧，占地面积6500平方米，为清浦工业园区及宁淮商务集聚区供电
	6816
	1022
	2015.12-2017.5
	清浦区政府
	
	自筹
	开工建设

	4
	淮阴区2015年                        配网项目
	新建和维修线路315.53千米，新上和更换柱上开关56台，新上和增容配变193台，容量合计47500千伏安，新上和改造配电箱212台
	7193
	7193
	2015.1-12
	淮阴区政府
	淮安供电公司
淮阴营业部
	自筹
	竣工

	★5
	淮安区2015年                        配网项目
	新建、改造配电变压器478台，总容量达180800kVA；新建、维修10kV线路245.8公里；新建10kV户外环网柜5台；维修10kV柱上开关271台
	10112
	10112
	2015.1-12
	淮安区政府
	淮安供电公司
淮安营业部
	自筹
	竣工

	★6
	淮安区建淮110千伏输变电
工程
	新建110千伏50MVA主变1台，新建110千伏线路2*11.2公里，新出10千伏电缆线路长度2.5公里，截面400平方毫米；新建10千伏架空线路长约11.7公里，采用JKLYJ-10-240导线。新建电缆管沟路径长度0.9公里
	5322
	3650
	2014.12-2016.3
	淮安区政府
	淮安供电公司
淮安营业部
	自筹
	调试验收

	★7
	淮安区铁云220千伏输变电
工程
	新建220千伏180MVA主变1台，新建220千伏线路4*1.8公里
	10952
	6300
	2015.6-
2016.11
	淮安区政府
	省电力公司
	自筹
	电气安装

	★8
	淮安区基站
建设
	基站建设60座
	1800
	1800
	2015.1-12
	淮安区政府
	中国移动淮安区分公司
	向上争取
	竣工

	★9
	淮安区传输杆路、管道
	建设传输杆路、管道
	1500
	1500
	2015.1-12
	淮安区政府
	中国移动淮安区分公司
	向上争取
	竣工

	★10
	淮安区宽带
建设
	驻地网、宽带建设
	1500
	1500
	2015.1-12
	淮安区政府
	中国移动淮安区分公司
	向上争取
	竣工

	★11
	淮安经济技术                  开发区南马厂                变电所
	110kv变电所
	6694
	3500
	2014.1-
2015.10
	淮安经济技术开发区管委会
	
	省电力公司、淮安供电公司筹集
	完成

	★12
	空港产业园区供电线路架设及企业配电
工程
	安置小区商业用房10KV供电线路，纬二路东延、机场路南延等路段供电线路铺设等，标准厂房、仓储二期、电子商务园、中心绿地等项目配电工程等
	600
	600
	2015.3-12
	淮安经济技术开发区管委会
	市供电公司
	自筹
	竣工

	二
	对外交通项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	高速铁路
建设项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	连淮扬镇                铁路建设
	涟水县高沟镇-淮安区平桥镇，长82公里，客运专线，实施路基、桥涵、轨道、站场等工程
	920000
	45000
	2014.12-2019.12
	市交通运输局

（市铁路办）
	涟水县政府、淮阴区政府、淮安经济技术开发区管委会、清河区政府、淮安区政府（负责其范围内征地拆迁）
市国土局

市规划局
	向上争取及市、县（区）自筹
	征地拆迁，路基、桥涵施工

	★2
	徐宿淮盐                   铁路建设
	淮阴区吴集镇-淮安区博里镇，长80公里，客运专线，实施路基、桥涵、轨道、站场等工程
	880000
	5000
	2015.12-2019.12
	市交通运输局

（市铁路办）
	淮阴区政府、涟水县政府、淮安经济技术开发区管委会、清河区政府、淮安区政府（负责其范围内征地拆迁）

市国土局

市规划局
	向上争取及市、县（区）自筹
	开工建设

	(二)
	机场建设项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	淮安机场             二期扩建
	现跑道向北延长400米；新建站坪6.5万平米，货机坪2.1万平米，增加10个停机位；新增2条联络道；新建货运站2760平米；改造航站楼部分流程，增加餐饮功能；配套建设通信、导航、助航灯光、消防等系统设施
	75000
	30000
	2014.12-2017.6
	淮安民用机场有限责任公司
	市交通运输局
	向上争取、市交通控股公司融资及自筹
	完成前期工作，上半年子项目开工建设，下半年全面开工建设

	(三)
	航道提档
升级项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	淮河出海              航道整治工程
	盱眙红山头-京杭运河段，全长102公里，三级航道标准整治
	55559
	15000
	2013.9-
2016.12
	市交通运输局（负责工程建设）
	盱眙县政府、洪泽县政府、清浦区政府、淮安区政府（负责其范围内征地拆迁）
	市交通运输局                   负责向上争取            工程建设资金，沿线县、区政府负责征地拆迁          资金筹集
	船闸建设及土方疏浚等

	(四)
	港口建设项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	淮安港市区港区新港作业区二期
	码头岸线长416米，建设500吨级泊位2个、1000吨级泊位4个，设计年通过能力252万吨
	27236
	8000
	2014.12-2016.12
	市交通运输局
	淮安经济技术开发区管委会（负责其范围内征地拆迁）
	市交通控股           公司筹集
	完成码头水工结构

	★2
	淮安港淮阴                           港区城东城西                 作业区一期
	①城东作业区：位于新渡乡夏圩村，占地705亩，使用港口岸线长828米，建设1000吨级泊位3个，500吨级泊位10个，设计年通过能力450万吨；②城西作业区：位于袁集乡李庄村，占地389亩，使用港口岸线长544米，建设1000吨级泊位2个，500吨级泊位6个，设计年通过能力251万吨
	70000
	20000
	2014.3-
2016.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	城东作业区               2号港池建成交工，1号港池开工建设

	(五)
	公路路网

建设项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	503省道建设
	淮安机场连接线：涟水机场北侧346省道-翔宇北道与233国道交叉口，全长20.86公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程
	95984
	10000
	2015.4-
2017.12
	市交通运输局（负责工程建设）
	淮阴区政府、涟水县政府、淮安经济技术开发区管委会（负责其范围内征地拆迁）
	向上争取及县（区）自筹，淮阴区政府、涟水县政府、淮安经济技术开发区管委会负责其范围内征地拆迁资金筹集
	6月底前完成征地拆迁，进行路基施工

	2
	京沪高速老张集出口至涟水机场连接线
	京沪高速上跨G233（原S236）北约400米处-规划503省道，全长5.958公里，二级公路
	8587
	8587
	2015.1-12
	市交通运输局（负责方案设计）
	淮阴区政府、涟水县政府（负责其范围内征地拆迁和工程建设）
	向上争取及县（区）
自筹
	建成通车

	3
	通港路建设
	①淮安新港疏港道路工程：主要通道545.7米，宽24.5米，应急辅助道路441米，宽8.5米，实施道路、绿化、照明、标志牌等
	3300
	3300
	2015.3-12
	市交通运输局（负责工程建设）
	淮安经济技术开发区管委会（负责征地拆迁）
	工程建设资金由市交通控股公司筹集，淮安经济技术开发区管委会负责征地拆迁资金筹集
	建成通车

	★4
	
	②西宁路-西安路，长575米，宽20米，实施道路、箱涵、路灯、雨污水管道、绿化、交通标志标牌信号灯及拆迁等
	7500
	2500
	2014.2-
2015.12
	市水利              资产公司
	清河区政府（负责其范围内征地
拆迁）
	市水利资产                         公司筹集
	完工

	★5
	清河区盐河路                 建设
	康马路-237省道，全长1600米，30米宽，双向四车道，及绿化、路灯、交通标志标牌信号灯等
	2000
	2000
	2015.3-12
	清河区政府
	
	自筹
	建成

	★6
	新许渡大桥及连接线（即黄河贯穿公路明远西路至307县
道段）
	起点明远西路，终点307县道，4.9公里，其中大桥长1141米，二级公路，宽度13.5米
	10917
	7000
	2014.12-2016.12
	淮阴区政府
	
	向上争取及自筹
	完成桥梁            下部结构

	7
	黄河贯穿公路                    （码于线）
	起点429省道，终点泗阳县交界处，全长5.6公里，三级公路，宽度7.5米
	1927
	1927
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	向上争取及自筹
	建成通车

	★8
	淮安区西十路             建设
	237省道-广州路之间，长2700米，红线宽36米，实施雨污水管道工程，绿化、亮化工程
	3000
	2000
	2014.8-
2015.6
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★9
	淮安区经十路南延-237省道建设
	关天培路-237省道之间，长400米，红线宽42米，实施雨污水管道工程，绿化、亮化工程
	1200
	1200
	2015.1-12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★10
	淮安经济技术                开发区西游大道建设（经二路）
	237省道-南马厂大道，长约4050米，红线宽56米，原路原行车道两侧路基拓宽，增设侧分带、辅助车道、人行道增设雨污水管道
	5000
	5000
	2015.1-6
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成

	11
	淮安生态新城                        承恩大道建设
	宁连公路-海天路之间，长3427米，红线宽50米，实施快慢车道、雨污水管道、路灯等工程
	5000
	4000
	2015.3-
2016.8
	淮安生态新城  管委会
	
	市新城投资公司筹集
	完成工程               主体的70%

	★12
	淮安盐化新材料产业园区实联大道建设
	宁连公路-斗渠路之间，长约2300米，红线宽50米，实施道路、双侧雨水管道、双侧污水管道
	10000
	10000
	2015.1-12
	淮安盐化新材料产业园区
管委会
	
	自筹
	竣工

	三
	住房保障项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	公租房、共有

产权经济
适用房项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	康居花园
	位于健康西路南侧、地质路西侧、中经路北侧、袁家路东侧，占地132.3亩，总建筑面积约26.3万平方米
	67400
	11000
	2011.6-
2016.12
	市住房城乡

建设局
	
	市保障性住房建设管理中心筹集
	完成人防             工程施工和主体施工至8层

	★2
	康居花园二期
	位于健康西路南侧、地质路东侧、军营路西侧、中经路北侧，占地145亩，总建筑面积30.89万平方米
	115347
	6500
	2012.12-2016.12
	市住房城乡

建设局
	
	市保障性住房建设有限公司筹集
	完成人防工程施工，主体施工至
6层

	★3
	淮钢三期
	位于站场路北侧、锦华路西侧、枚乘路南侧、西安路东侧，占地79.45亩，总建筑面积17.56万平方米
	51836
	6500
	2012.8-
2016.12
	市住房城乡

建设局
	
	市保障性住房建设有限公司筹集
	完成人防工程施工，主体施工至
6层

	★4
	公租房收储及全国共有产权住房试点方案实施
	收储75平方米以下公租房370套，政府货币补贴及政府企业出资助购普通商品住房，住房保障审核三级管理网络及内控平台建设等
	12600
	12600
	2015.1-12
	市住房城乡

建设局
	
	市财政统筹
	完工

	(二)
	限价商品房
（拆迁安置
房）项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	港口路18号            安置小区
	位于人民路西侧、清安路南侧、环城西路东侧、运北西路南侧，占地23.66亩，建筑面积4.6万平方米
	22000
	8000
	2015.3-
2016.12
	市交通               控股公司
	市交通运输局
清浦区政府
	市交通控股              公司筹集
	基本完成          主体工程

	2
	西安路2号地               土地整理
	占地约13亩，拆迁面积约8700平方米
	15000
	7200
	2015.2-
2017.12
	市国联集团
	清河区政府

市国土资源局

市规划局

市发改委

市住房城乡          建设局
	市国联集团筹集
	6月底前完成居民搬迁工作，8月份土地挂牌

	★3
	大河新城
	位于西安路东侧，建设16万平方米南水北调安置房
	62000
	10000
	2010.6-
2015.12
	市水利                资产公司
	清河区政府
	市场化运作
	多层竣工交付使用，高层主体竣工验收

	★4
	洪福小区三期
	位于大同路南侧、杭州路东侧，建筑单体11栋，总建筑面积10万平方米，主楼高约55米
	45000
	20000
	2014.1-
2015.8
	清河区政府
	
	淮安市富康房地产开发有限公司
筹集
	建成

	★5
	文庙三期                  安置房建设
	承德路以东、新民路以北、文渠河以南、规划路以西，12幢34层，建筑面积约38万平方米
	100000
	40000
	2015.3-
2017.10
	清浦区政府
	市规划局                   市国土资源局                 市住房城乡           建设局
	市场化运作
	完成规划、施工设计，进场施工

	★6
	清浦区运河上城二期安置房
	位于延安西路南侧、勤政路西侧，占地约60亩，建筑面积约17万平米
	60000
	20000
	2015.8-
2017.12
	清浦区政府
	
	市场化运作
	完成拆迁及方案设计工作，施工单位进场

	★7
	清浦区关城花苑安置小区
	位于枚皋路南侧、西安路东侧、朝阳路北侧、锦华路西侧，占地190亩，总建筑面积20万平方米，其中住宅18万平方米，可提供安置房1792套
	46000
	14000
	2012.12-2015.12
	清浦区政府
	
	市场化运作
	北区多层15幢主体全部建成

	★8
	清浦区吴圩                安置小区
	位于南苑路南侧、启秀路东侧、毓秀路西侧、光辉路北侧，占地159亩，总建筑面积18.5万平方米，可提供安置房1140套
	30000
	14000
	2012.11-2016.6
	清浦区政府
	
	市场化运作
	二期开工建设，10幢多层主体封顶

	★9
	清浦区康居名城三期安置
小区
	位于柯山路南侧、启秀路东侧、文化路北侧，占地约29亩，总建筑面积5.7万平方米，其中住宅建筑约5万平方米，可提供安置房500套
	12000
	6000
	2014.8-
2016.6
	清浦区政府
	
	市场化运作
	1、2号楼主体建成，3、4#楼完成地下基础工程

	★10
	淮阴区泰和                  家园A、B区
	南至黄河西路，东至西安路，西至韩侯大道，北至北京西路。其中A区已竣工交付建筑面积10.2万平方米，19幢楼，912户；其余A区未开工面积33.8万平方米，B区总建筑面积39.5万平方米，2108户，土地未征收
	45500
	25500
	2014.5-
2018.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	A区17、27、35、36栋
交付

	★11
	淮阴区颐和
花园
	位于北京东路北侧、沈阳路东侧，占地面积169.6亩，总建筑面积约46万平方米
	150000
	16000
	2014.12-2018.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	一期主体
施工

	★12
	淮阴区桃李
北苑
	位于淮州中学北侧、珠江路南侧、香江路北侧，占地面积约4.5万平方米，总建筑面积约11.7万平方米
	35100
	13000
	2012.10-2015.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	完工

	★13
	淮阴区桃李
西苑
	位于淮河路南侧、西安路西侧、韩侯大道东，占地118亩，总建筑面积11.5万平方米，32幢楼，999户
	23745
	12562
	2015.2-
2016.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	开工的10栋楼主体竣工

	★14
	淮阴区锦秀                                 百苑二期
	位于南昌西侧、长江东路北侧、纬五路南侧，占地189.9亩，总建筑面积18.5万平方米，47幢楼，1569户
	14436
	10436
	2014.3-
2015.9
	淮阴区政府
	
	自筹
	完工

	★15
	淮阴区汇达                            籣苑三期
	位于淮河路北侧、沈阳路西侧、香江路南侧，占地167.2亩，总建筑面积21.8万平方米，40幢楼，1757户
	14040
	10040
	2014.1-
2015.6
	淮阴区政府
	
	自筹
	完工

	★16
	淮阴区名嘉
花园
	位于牡丹江路南侧、芍药路东侧，占地150亩，建筑面积15万平方米
	33000
	10000
	2014.11-2016.6
	淮阴区政府
	
	自筹
	完成60%

工程量

	★17
	淮阴区向阳                             人家三期
	位于北京东路南，占地200.5亩，总建筑面积为18.2万平方米，59幢楼，1688户
	8135
	8035
	2014.12-2015.10
	淮阴区政府
	
	自筹
	完工

	★18
	淮阴区佟洼                             小区四五期
	位于佟洼村，占地154亩，30幢安置房
	19000
	7200
	2013.2-
2015.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	部分交付
使用

	★19
	淮阴区东城                             美居小区
	位于新渡双坝村，占地180亩，25幢安置房
	17000
	6000
	2013.2-
2015.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	部分交付
使用

	★20
	淮阴区轻纺家园安置小区
	北京北路东侧、香江路北侧，占地65亩，总建筑面积11万平方米，其中一期占地30亩，建筑面积4万平方米
	10000
	5000
	2014.1-
2015.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	一期交付

	★21
	淮阴区珠江嘉园安置小区
	珠江路北侧、北京北路西侧，占地25亩总建筑面积5万平方米
	13000
	4000
	2013.5-
2016.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	完成水电
安装

	★22
	淮阴区桃李                             花园四期
	位于淮河路南侧，东临淮阴师范学院，西与淮州中学为邻，南至长江西路，占地184.28亩，总建筑面积19.8万平方米，57幢楼，1714户
	8000
	3000
	2014.8-
2015.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	主体竣工

	23
	淮阴区淮州花园安置小区
一期
	珠江路南侧、永平路西侧，占地67亩，总建筑面积13万平方米，其中一期占地30亩，建筑面积4.2万平方米
	10000
	3000
	2015.10-2016.2
	淮阴区政府
	
	自筹
	一期开工
建设

	★24
	淮阴区淮涟                         小区一期
	位于淮涟村，占地82亩，232套安置房
	4500
	2000
	2014.6-
2015.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	主体竣工

	★25
	淮安区水岸新城安置区二期
	位于楚州大道高架西侧、南方花园东北侧，占地87亩，总建筑面积18万平方米
	43000
	30000
	2015.1-
2017.12
	淮安区政府
	
	自筹
	主体完成

	★26
	淮安区新区                        花园三期
	位于翔宇大道四期南侧、二期北侧，总用地面积115.8亩，总建筑面积约22万平方米，共计1576套
	63158
	30000
	2013.1-
2016.12
	淮安区政府
	
	自筹
	主体竣工

	★27
	淮安区新区                 花园四期
	位于翔宇大道四期南侧、三期东侧，总用地面积135亩，总建筑面积约25.8万平方米，共计1905套
	82700
	30000
	2015.1-
2017.6
	淮安区政府
	
	自筹
	完成30%
工作量

	★28
	淮安区香溢
花城
	位于经九路西侧、纬六路南侧，由15幢高层组成，总建筑面积25万平方米
	55000
	20000
	2014.11-2017.11
	淮安区政府
	
	自筹
	完成50%
工作量

	★29
	淮安区御庭园                      二期南区
	位于经九路西侧、纬七路北侧、华西路南侧，由11幢高层组成，总建筑面积13.4万平方米
	31000
	17000
	2014.5-
2015.12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★30
	淮安区风景
城邦
	位于237省道北侧、经九路西侧，由11幢高层组成，总建筑面积13万平方米
	30000
	15000
	2013.4-
2015.12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★31
	淮安区西城                             花园一期
	位于城西干道东侧、南巽路北侧，总用地41591.15平方米，总建筑面积110885.67平方米，8幢721套
	20000
	15000
	2014.11-2016.6
	淮安区政府
	
	自筹
	完成50%
工作量

	★32
	淮安区佳和                               名苑一期
	位于纬四路北侧、经六路西侧、怀恩路东侧，占地面积119亩，总建筑面积19.16平方米，住宅楼18栋，其中11层7栋，19层11栋，商业建筑面积1.6万平方米，共安置1458户
	50000
	15000
	2014.4-
2016.6
	淮安区政府
	
	自筹
	主体竣工

	★33
	淮安区佳和                             名苑二期
	位于纬二路南侧、经六路西侧、怀恩路东侧；占地面积约75亩，总建筑面积14.87万平方米；共8栋住宅楼，其中3层3栋，18层5栋，商业房面积0.81万平方米；共安置住户1111户
	40000
	10000
	2015.3-
2017.12
	淮安区政府
	
	自筹
	完成50%
工作量

	★34
	淮安区康马
花苑
	位于纬二路北侧、康马路西侧，占地面积59亩，总建筑面积8.7万平方米，共7栋18层商住楼，共安置住户650户
	20000
	10000
	2014.4-
2016.5
	淮安区政府
	
	自筹
	完成70%
工作量

	★35
	淮安区金榜
小区
	位于纬二路南侧、经九路东侧，由19幢高层组成，总建筑面积24.7万平方米
	26000
	8000
	2012.9-
2015.10
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★36
	淮安区御庭园一期东区
（续建）
	位于纬七路北侧、经十路西侧，建设5幢小高层及21幢多层，总建筑面积11.5万平方米（已交付11幢多层）
	15000
	8000
	2013.10-2015.10
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工


	★37
	淮安区渔滨
人家
	位于承恩大道南侧、经四路东侧、规划路北侧；占地面积29亩，总建筑面积3.14万平方米，其中2层商业房6栋，3层商业房2栋，11层住宅2栋，商业面积1.56万平方米，项目户数共计286户，其中商业178户，住宅108户
	11000
	8000
	2014.12-2016.3
	淮安区政府
	
	自筹
	完成80%
工作量

	★38
	淮安区惠和园
	位于城西干道西侧、杜康桥路北侧，总建筑面积约32万平方米，其中住宅面积22万平方米，地下总建筑面积6万平方米，商业用房3.4万平方米。可安置各类保障性住房2125套
	60000
	4000
	2015.6-
2017.12
	淮安区政府
	
	自筹
	完成30%
工作量

	39
	淮安区柏庄佳苑二期工程
	位于南闸镇政府北侧，总占地面积120亩，其中二期占地面积约30亩，建设11幢多层住宅，建筑面积3.5万平方米
	5700
	2700
	2014.5-
2015.5
	淮安区政府
	
	市白马湖              公司筹集
	竣工

	40
	淮安区朱桥镇                                 安置小区
	朱桥镇珠宝路北侧，占地8000平方米，建筑面积20000平方米
	1300
	1300
	2015.1-8
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★41
	淮安经济技术开发区李集安置小区（三期）
	位于南苑路南侧、汝忠路北侧、李集路东侧、承德路西侧，占地131亩，总建筑面积27万平方米
	80000
	22000
	2012.10-2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	竣工交付

	★42
	淮安经济技术                       开发区轮窑
安置小区
	位于正大路北侧、学府路西侧，占地69亩，总建筑面积14万平方米
	45000
	15000
	2012.10-2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	竣工交付

	★43
	淮安经济技术开发区南马厂安置小区

（三期）
	位于纬八路南侧、南马厂大道西侧、经六路东侧、和平路北侧，占地约90亩，总建筑面积约14.6万平方米
	45000
	12000
	2012.8-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完工

	★44
	淮安经济技术开发区高张花园安置小区
（一期）
	位于竹园路东侧、松园路北侧、经四路西侧、经二路南侧，占地约134.7亩，一期总建筑面积约17.3万平方米
	40000
	10500
	2012.4-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完工

	★45
	空港安置          小区（三期）
	位于纬一路南侧、纬二路北侧、经二路东侧、经三路西侧，占地面积约50亩，建筑面积约5万平方米
	13000
	10000
	2015.3-
2016.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成主体

	★46
	淮安经济技术开发区团结
花园
	位于中经路东侧、上海路南侧、地质路西侧、青年路北侧，占地40亩，总建筑面积约8.8万平方米。2015年计划开工4.8万平方米
	33000
	10000
	2014.4-
2017.5
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	施工主体

	★47
	淮安经济技术开发区徐杨小区（二期Ⅱ）
	位于鸿海路东侧、达方路南侧、景宜路北侧、金华街西侧，总占地233亩，二期Ⅱ建筑面积约11.5万平方米
	50000
	8000
	2012.4-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完工

	★48
	淮安经济技术开发区新东安置小区（四期）
	位于开明路东侧、高雄路北侧、开福路西侧、台南路南侧，占地约60亩，总建筑面积约11万平方米
	50000
	8000
	2012.8-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完工

	★49
	淮安经济技术开发区南方花园安置小区
（七期）
	位于咏贤路东侧、膳魔师路南侧，占地约51亩，总建筑面积约9.5万平方米
	22000
	5800
	2012.7-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完工

	★50
	富士康安置               小区（四期）
	位于康马路西侧、深圳路南侧、宏恒盛路北侧、贵阳街东侧，占地32亩，总建筑面积8.3万平方米
	20000
	5000
	2012.3-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完工

	★51
	淮安经济技术                  开发区城西
花园
	位于韩侯大道东侧、上海路北侧、淮海西路南侧，占地99.61亩，总建筑面积约16万平方米。2015年计划续建外配套、扫尾
	45000
	2000
	2011.3-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	全部完成

	★52
	淮安工业园区                   栖霞小区三期
	位于栖霞路东侧、永济路北侧，总建筑面积25万平方米，三期建筑面积10万平方米
	22000
	16000
	2014.10-2015.12
	淮安工业园区管委会
	
	自筹
	完成

	★53
	淮安工业园区               蓝领公寓
	春晖路南侧，昆仑路西侧，总建筑面积2万平方米
	4000
	2000
	2015.5-
2016.12
	淮安工业园区管委会
	
	自筹
	主体完成

	★54
	悠园新村
	位于悠园路以北、漕舟路以东，占地约167亩，规划总建筑面积22万平方米
	80000
	20000
	2014.1-
2016.12
	淮安生态新城管委会
	
	市新城投资公司筹集
	完成主体              工程的40%

	★55
	拱辰佳苑

（东区）
	位于顺宁路以南、通甫路以东，占地约234亩，规划总建筑面积30.8万平方米
	40000
	14400
	2014.3-
2016.7
	淮安生态新城管委会
	
	市新城投资公司筹集
	完成主体              工程的40%

	56
	白云佳苑
	通甫路西侧、白云路北侧、占亭路东侧，占地面积160亩，规划总建筑面积22万平方米
	120000
	12000
	2015.6-
2018.6
	淮安生态新城管委会
	
	市新城投资公司筹集
	开工建设

	★57
	板闸家苑
	位于乌纱干渠以北、板闸大街以西，占地约332亩，总建筑面积32万平方米
	110000
	9600
	2011.12-2015.12
	淮安生态新城管委会
	
	市新城投资公司筹集
	工程竣工

	★58
	淮安盐化新材料产业园区花河佳苑（二期）
	位于楚盐路以东、淮洪路以北，占地约127亩，建筑面积约10.5万平方米
	25000
	25000
	2015.1-12
	淮安盐化新材料产业园区
管委会
	
	自筹
	竣工

	★59
	淮安盐化                  新材料产业园区花河佳苑

（一期二标段）
	位于楚盐路以东、淮洪路以北，占地约32亩，建筑面积约3万平方米
	10000
	10000
	2015.1-12
	淮安盐化新材料产业园区
管委会
	
	自筹
	竣工

	(三)
	棚户区

改造项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	天津路大桥北接线两侧地块
	位于天津路大桥北接线两侧共2宗土地，占地283亩，搬迁347户，征收房屋8.7万平方米
	230000
	16000
	2011-
2016
	市国联集团
	清浦区政府

市住房城乡               建设局

市规划局
	市国联集团筹集
	西侧A、B地块约35亩农用地指标未解决，待解决后，完成该部分土地征收并启动西侧A、B地块房屋征收

	2
	清隆桥-八亭桥              沿线地块土地          开发整理
	②清浦东区6-1地块（紧邻里运河南侧，东至新庄路，南至金色家园二期围墙，西至东风路，北至规划中的轮埠路）。清安村清安组，东风村七组拆迁，占地44亩（其中代征道路和绿化约17亩），拆迁量约1万平方米；完成4幢商住楼约3.5万平方米六层主体工程
	25000
	10000
	2015.4-
2017.5


	市国联集团
	清浦区政府             市国土资源局             市规划局
	市国联集团筹集
	在8亩农用地指标及9亩建设用地指标解决后，3个月内达到土地挂牌条件，土地摘牌后6个月内完成4幢商住楼约3.5万平方米六层主体工程

	★3
	
	③清浦东区七号地（通甫路、延安路、文渠围合区域）清安村后湖组、孙庄组、清安组的拆迁，占地278.8亩（其中：代征道路36.5亩），拆迁量4.3万平方米
	22000
	5000
	2013-
2015
	
	
	市国联集团筹集
	16亩建设用地规划和14亩农用地指标需解决，待解决后，完成该部分土地征收，并完成居民房屋征收任务，力争土地符合挂牌出让条件

	★4
	北京北路               西侧地块
	东至北京北路，西至大同路，北至古黄河，南至军营路，占地约260亩
	85000
	60000
	2013.1-
2017.12
	市水利               资产公司
	清河区政府
	市场化运作
	启动征收程序，完成拆迁20%

	★5
	大运河1605           粮库地块
	位于运北路南侧、大运河滨河风光带北侧、淮海南路东侧、徐家湖西侧，占地71亩
	50000
	41000
	2013.12-2015.12
	市水利            资产公司
	清河区政府
	市场化运作
	争取完成地块拆迁，挂牌

	★6
	徐家湖路               东侧地块
	位于延安东路以南，承德路-徐家湖路，占地350亩
	80000
	30000
	2013.1-
2017.12
	市水利            资产公司
	清浦区政府
	市场化运作
	争取年底完成150亩地块拆迁，挂牌

	★7
	淮海西路200号地块改造
	东至加州城，北至繁荣新村，南至淮海西路，占地约90亩
	108000
	28000
	2013.1-
2016.12
	市水利            资产公司
	清河区政府
	市场化运作
	争取年底完成民房拆迁，挂牌

	8
	淮安市开明中学清浦分校北侧206亩地块
	位于勤政路西侧、枚皋路南侧、长阳路东侧
	100000
	15000
	2015.7-
2020.12
	市水利           资产公司
	清浦区政府
	市场化运作
	项目二期四组团实施，2015年年底第一组团桩基基础施工完成

	★9
	清河社管中心            南侧地块
	位于西安路东侧、漕运西路南侧，由三个地块组成：其中1号地块总用地175亩，2号地块总用地220亩，3号地块总用地208亩，含代征收的道路和公园绿化用地。规划总建筑面积约为93万平方米，其中商业13万平方米
	400000
	8000
	2013.12-2016.12
	市水利              资产公司
	清河区政府                  市农委
	市场化运作
	力争完成整个地块拆迁，分期挂牌上市

	★10
	有轨电车及周边配套工程
房屋征收
（非住宅）
	东至交通路、南接金马广场、西至淮海北路、北至交通路，主要涉及非住宅房屋征收工作
	47550
	47550
	2015.1-12
	清河区政府
	
	市场化运作
	完成房屋征收工作

	★11
	盐河生态科技城地块
	位于盐河生态科技城，占地约1500亩，房屋征收20000平方米，其中公房4户，民房696户
	120000
	30000
	2015.1-
2017.12
	清河区政府
	
	自筹
	完成传化项目一期土地、房屋征收工作

	12
	大治路与            清河路交叉口东南角地块
	大治路以南、清河路以东，占地面积12.76亩
	50000
	25000
	2015.12-2016.12
	清河区政府
	
	市场化运作
	完成部分房屋征收工作

	13
	中液生活区
地块
	东至清河路、南至登峰巷、西至巨一首府、北至巨一首府，占地面积42亩
	33117
	11038
	2015.12-2016.12
	清河区政府
	
	市场化运作
	完成部分房屋征收工作

	14
	西郊淮建           宿舍地块
	位于青年农贸市场西侧、青年路南侧、化校路东侧、围墙北侧，占地13.48亩，建设3.14万平方米商住楼，其中商业面积0.63万平方米
	30000
	10000
	2015.11-2017.12
	清河区政府
	
	市场化运作
	完成部分房屋征收工作

	★15
	西安路2号
地块
	位于西安路151号,西至西安路，北至军营路，南至健康西路，东至淮师文华苑，占地66.6亩
	65000
	10000
	2015.1-
2018.6
	清河区政府
	
	市场化运作
	完成房屋征收工作

	16
	市中医院临床教学综合楼
地块
	位于市中医院以南、环宇路以东，占地约3.93亩，房屋征收约3000平方米，其中民房18户
	3000
	3000
	2015.1-12
	清河区政府
	
	淮安市中医院筹集
	完成房屋征收工作

	★17
	友创南门尚城
	位于解放西路以北、人民南路以西、新民西路以南，规划用地220亩，总建筑面积56万平方米，其中住宅建筑面积34万平方米，商业建筑面积11.7万平方米，酒店式公寓面积3.5万平方米
	160000
	40000
	2012.9-
2018.10
	清浦区政府
	
	江苏威如房地产公司
筹集
	一期七栋高层交付使用，二期完成房屋征收实现净地交付，并启动开工建设

	★18
	金满华府三期
	位于被单厂地块开发，位于淮海南路西侧、清安河南侧，占地88亩，总建筑面积约15万平方米
	30000
	10000
	2014.10-2016.6
	清浦区政府
	
	江苏金满房地产公司
筹集
	清安路北1幢小高层，2幢多层封顶，路南等待政府拆迁后开工

	19
	淮阴区老汽车北站地块旧城改造
	东至淮海北路，南至通胜路，西至香港路，北至香江路
	140274
	140274
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	自筹及市场化运作
	完成征收
任务

	★20
	淮阴区城中花园东旧城改造
	东至物资路、南至北京东路、西至盐场路、北至盐河滨河路，占地133亩，建筑面积4.8万平方米，涉及被征收户580户
	45000
	20000
	2014.2-
2015.12
	淮阴区政府
	
	淮阴区政府
	完成

	★21
	淮阴区府升小区北地块旧城改造
	东至银川路、南至府升小区、西至奥泰花园、北至九江路，占地60亩，被征房屋面积2.8万平方米
	16330
	16330
	2015.3-9
	淮阴区政府
	
	市场化运作
	完成征收
任务

	★22
	淮阴区政府西                    旧城改造
	东至区政府、南至长江路、西至银川路、北至漓江路，占地60亩，被征房屋面积2.8万平方米
	12209
	12209
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	自筹及市场化运作
	完成征收
任务

	★23
	淮阴区荷花公园北旧城改造
	东至体育场路、南至荷花公园、西至鞠通路、北至开明中学，占地46亩，建筑面积3.06万平方米，涉及被征收户225户
	24848
	10000
	2014.3-
2015.12
	淮阴区政府
	
	淮阴区政府
	完成

	★24
	淮安区                 旧城改造
	位于河西棉纺厂周边、温馨家园北侧、萧湖东侧（4、5、6号地）、里运河文化长廊、体育中心周边、城市南入口入海水道大桥东北侧（一期）、荷湖4、5号地、市民服务中心南侧、仁济医院周边、新淮中北侧、阳光现代城北侧、闻思寺西侧，共42.2万平方米，3150户
	84000
	60000
	2015.1-
2016.12
	淮安区政府
	
	向上争取及自筹
	启动房屋征收，部分地块完成

	★25
	淮安经济技术开发区旧城
改造
	位于南昌路以东、纬一路以北、世袭领地以南地块改造，建世袭领地二期，面积约8亩；机场路以北、苏州路以西、经三路以东地块改造，面积约17亩
	16000
	6000
	2015.1-
2017.6
	淮安经济技术开发区管委会
	
	市场化运作
	完成房屋征收,项目开工建设

	四
	文化旅游项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	西游记文化

体验园项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	西游记文化            体验园
	位于古淮河南侧、开畅路北侧、南马厂大道东侧、开发大道西侧，一期计划建设漕埠商业中心，建筑面积约3万平方米；二期计划建设龙宫大白鲸嬉水乐园，建筑面积约4万平方米；三期计划建设西游乐园，建筑面积约15万平方米
	150000
	50000
	2014.2-
2016.12
	淮安经济技术开发区管委会
	淮安西游产业集团有限公司
	淮安西游产业集团有限公司筹集
	建成漕埠商业中心和龙宫大白鲸嬉水世界；开工建设西游乐园

	(二)
	里运河文化

长廊项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	清江浦景区（大闸口-清隆桥）
	①清江浦1415历史文化街区：位于承德路以东、里运河以南、规划的清江浦路及文渠河北侧，用地面积约137亩（含城市道路及公共绿化），建筑面积约12万平方米，根据规划方案，结合现存的文化遗存元素，打造汇聚运河历史文化及现代商业、旅游等功能的特色街区
	150000
	120000
	2014.10-2015.12
	清浦区政府
	市里运河办         市规划局                       市国土资源局              市住房城乡                 建设局         市旅游局
	市场化运作
	完成

	★2
	
	②慈云寺国师塔及附属工程：按清朝时期风格复建慈云寺国师塔，拟建塔高9层48米
	10000
	5000
	2014.6-
2015.9
	市里运河办
	市规划局            市文广局             市民宗局            市旅游局
	淮州文化集团公司筹集工程建设资金，市民宗局负责按照佛教仪规对塔内进行内装、布展及相
关资金筹集
	国师塔6月份完成开始布展

	3
	清江浦景区（大闸口-清隆桥）
	③青龙寺：圩北路以南，占地面积约5亩，建筑面积约4000平方米
	3000
	3000
	2015.1-12
	市民宗局
	市规划局                           市住房城乡                        建设局             市里运河办
	淮州文化集团公司筹集部分启动资金，市民宗局筹集工程建设资金
	竣工

	★4
	
	④里运河节点牌坊和配套及景观提升工程：里运河北岸，青龙寺东侧、圩北路与环宇路交叉口南侧，新增节点牌坊及配套建筑，以及周边的绿化和广场进行提升改造，扩大原有生态停车场面积。配套建筑约630平方米，景观改造面积约1万平方米
	1000
	900
	2014.11-2015.8
	市里运河办
	市规划局            市民宗局            市住房城乡                       建设局
	淮州文化集团公司筹集
	8月份完成

	★5
	
	⑤文庙一期及周边改造提升：对文庙一期及花街、五金市场、慈云寺、文庙路、慈云路等周边路段及区域进行环境综合整治，做好片区规划设计，进行环境改造提升，对文庙地下停车场进行改造提升，对外开放
	10000
	10000
	2015.2-6
	清浦区政府
	市里运河办           市规划局           市城管局                市民宗局                          市文广局
	向上争取及自筹
	完成

	6
	
	⑥清江浦景区入口改造提升：对承德路以东及美食街西入口、慈云寺入口、中洲岛入口周边区域进行改造提升
	1000
	1000
	2015.3-12
	市里运河办
	清河区政府                     清浦区政府
	淮州文化集团公司筹集
	完成

	★7
	
	⑦文庙路、慈云路改造工程：对文庙路、慈云路进行改造提升
	500
	100
	2014.11-2015.3
	市里运河办
	清浦区政府             市住房城乡                    建设局
	淮州文化集团公司筹集
	完成

	★8
	清江浦景区（大闸口-清隆桥）
	⑧文庙三期土地整理
	⒈文渠河以北段土地整理：承德路以东，里运河以南，约225亩土地开发整理，拆迁面积约14.5万平方米（含公房）
	120000
	18000
	2013.12-2015.3
	清浦区政府
	市规划局           市里运河办               市旅游局
	市场化运作
	完成

	★9
	
	
	⒉文渠河以南片土地整理：承德路以东，新民路以北，约108亩土地开发整理，拆迁面积约10.32万平方米（含油库等公房）
	80000
	23000
	2014.8-
2015.6
	
	
	
	

	10
	
	⑨电力杆线下地：承德路以东、以北，圩北路以南、清隆桥以西范围内的架空电力杆线下地
	500
	500
	2015.1-6
	淮安供电公司
	清浦区政府      市里运河办
	自筹
	完成

	★11
	漕运古城（八亭桥-宁连路桥）
	①民房搬迁：里运河以南、通甫路以东、宁连路以西、大运河以北，约200户民房，5万平方米搬迁
	43000
	42000
	2014.12-2015.4
	清浦区政府
	市里运河办
	淮州文化               集团公司及土地储备
筹集
	4月份完成

	★12
	
	②企业及清江蔬菜批发市场搬迁：里运河以南、通甫路以东、宁连路以西、大运河以北6家企业及清江蔬菜批发市场搬迁
	24000
	23000
	
	
	
	
	

	★13
	
	③土地征用：里运河以南、通甫路以东、宁连路以西、大运河以北范围内的土地征用
	19000
	18000
	
	
	市里运河办                 市国土资源局
	
	

	★14
	山阳湖景区一期（枚皋路桥-怡园路桥）
	①板闸风情街：位于枚皋中路北侧、翔宇大道西侧、板闸大街东侧、福地路南侧。占地约93亩，建筑总面积约8万平方米，展现板闸风情、江淮风貌、文旅风味的旅游休闲文化街，包括三元宫、淮安民居民俗展示博览、板闸遗址博物馆、钞关遗址公园等
	30000
	20000
	2014.8-
2015.10
	淮安生态新城管委会
（盛鹏达实施）
	市里运河办

市规划局

市文广局
	江苏淮安世界运河文化旅游区开发有限公司
筹集
	10月份完工,12月底开街,如受考古工作影响，工期可适当顺延

	★15
	
	②游客接待中心：位于翔宇大道西侧、滨湖路南侧、山阳湖河岸线东侧、景区主入口广场北侧。游客集散中心、文化旅游展示中心、游客服务中心、集团办公室，占地面积约43.1亩，规划建筑总面积1.4万平方米
	13400
	7000
	2014.9-
2015.6
	淮安生态新城管委会
（盛鹏达实施）
	市里运河办             市规划局            市旅游局           市住房城乡                     建设局
	江苏淮安世界运河文化旅游区开发有限公司
筹集
	6月份完工

	★16
	
	③锦鲤文化广场：位于翔宇大道西侧、滨湖路南侧、苏伊士路北侧、山阳湖河岸线东侧。公共休闲空间，具有人流集散和文化展示的双重功能，占地约150亩
	1700
	850
	2014.9-
2015.6
	淮安生态新城管委会
（盛鹏达实施）
	市里运河办         市规划局
	江苏淮安世界运河文化旅游区开发有限公司
筹集
	6月份完工

	★17
	山阳湖景区二期（枚皋路桥-怡园路桥）
	④世界运河旅游配套：位于翔宇大道西侧、滨湖路南侧、苏伊士路北侧、山阳湖河岸线东侧。生态停车配套，占地面积约61.5亩
	1600
	1500
	2014.12-2015.12
	淮安生态新城管委会
（盛鹏达实施）
	市里运河办         市规划局

市住房城乡                    建设局


	江苏淮安世界运河文化旅游区开发有限公司
筹集
	完成

	★18
	
	⑤山阳湖西区土方开挖
	760
	300
	2014.10-2015.3
	淮安生态新城管委会
	市里运河办         市规划局          市水利局
	市新城投资公司筹集
	完成

	★19
	河下古镇二期
	①河下古镇影视基地：位于河下竹巷街南侧、南至里运河堤、东至丝绸厂、西至规划红线，占地约65亩，总建筑面积约20000平方米，主要建筑文昌水苑、西游戏苑、漕运船坞、文博商行等
	20000
	8000
	2014.1-
2015.6
	淮安区政府
	市规划局              市旅游局           市国土资源局
	市场化运作
	6月份完成

	★20
	
	②中国360行风情街：发掘古代中国360行文化，沿河下茶巷布局民俗博物馆、各类作坊、私塾、传统茶（酒）楼、民俗大观园，修复道教名观-古天兴观。占地约35亩，建筑1.6万平方米
	20000
	15000
	2015.3-
2016.6
	
	
	
	民俗大观园主体完工

	★21
	
	③星瑞影视婚庆园：依托河下古镇历史资源和特质，打造融合传统文化和现代婚庆文化为一体的淮安地区最大最有特色的婚庆主体步行街。占地5.5亩，建筑面积3340平方米
	2500
	2500
	2015.1-12
	
	
	
	完成

	★22
	萧湖景区
	①萧湖景区提升：根据规划成果遗迹恢复，结构重现，还原淮安古城-萧湖-河下古镇的历史关系，再现萧湖历史胜景，包括萧湖西入口、状元阁、帆影楼、迎风水榭、园亭记、游船码头、停车配套等设施
	20000
	10000
	2014.2-
2015.6
	淮安区政府
	市规划局         市旅游局
	市场化运作
	6月份完成，其中状元阁3月份完成

	★23
	萧湖景区
	②萧湖文化商业街：完成策划规划、完成项目范围内的征收搬迁
	10000
	10000
	2015.1-12
	淮安区政府
	市规划局         市旅游局
	市场化运作
	完成策划规划、征收搬迁

	★24
	
	③上下五千年文化创意产业园（文博城）：竹巷街以南、城河街以东、萧湖以北、板跳河以西，占地约87亩，总建筑面积约68000平方米，开发上下五千年文化创意产业园
	40000
	32000
	2014.5-
2015.12
	
	市规划局               市旅游局           市国土资源局
	
	完成

	★25
	盐晶堡
	策划规划盐晶堡项目，完成项目范围内的征收搬迁
	137000
	137000
	2015.1-12
	淮安区政府
	市里运河办                        市规划局                  市国土资源局
	市场化运作
	完成策划规划、征收搬迁

	★26
	里运河景区道路及慢行系统工程
	①景区道路及慢行系统
	⒈越秀桥-八亭桥段：结合相关规划，实施里运河南岸道路、慢行系统等。其中轮埠路越秀桥至清隆桥段长1.5公里，路面宽度7米；清隆桥至八亭桥段1.6公里（已修筑完成500米），慢行系统中自行车道全长约3.3公里
	2000
	2000
	2015.4-12
	清浦区政府
	市里运河办                 市水利局                      市住房城乡                    建设局
	自筹
	完成

	★27
	
	
	⒉八亭桥-宁连路桥段：实施里运河南岸景区道路、慢行系统等。增加自行车专用道，全长约3.6公里；景区道路宽度7米
	2500
	2500
	2015.4-12
	市里运河办
	清浦区政府                  淮安生态新城
管委会                              市住房城乡                         建设局
	淮州文化集团公司筹集
	完成

	★28
	里运河景区道路及慢行系统工程
	①景区道路及慢行系统
	⒊宁连路桥-枚皋路桥段：结合相关规划，实施里运河南岸景区道路、慢行系统等。景区道路结合滨水景观设计，全长1.4公里，宽度7米；慢行系统中自行车道全长约1.6公里
	1500
	1500
	2015.4-12
	淮安生态新城管委会
	市里运河办                 市规划局
	市新城投资公司筹集
	完成

	★29
	
	
	⒋福地路桥-枚皋路桥段：结合板闸风情街规划设计，实施里运河东北岸景区道路、慢行系统等。景区道路结合板闸风情街方案实施，慢行系统中自行车道全长约0.4公里
	500
	500
	2015.4-12
	淮安生态新城管委会
（盛鹏达实施）
	市里运河办                      市规划局
	江苏淮安世界运河文化旅游区开发有限公司
筹集
	完成

	★30
	
	
	⒌枚皋路桥-怡园路桥：实施里运河两岸景区道路、慢行系统等。景区道路结合世界运河旅游区规划实施，全长约3.6公里；慢行系统中自行车道全长约4公里
	5000
	5000
	2015.4-12
	淮安生态新城管委会
（盛鹏达实施）
	市里运河办                    市规划局
	江苏淮安世界运河文化旅游区开发有限公司
筹集
	完成

	★31
	
	
	⒍怡园路桥-海天路桥段：实施里运河两岸景区道路、慢行系统等。两岸景区道路结合控规城市道路怡园南路和榷关路修建，全长约1.4公里；慢行系统中自行车道全长约1.5公里；步行道结合滨水景观设计
	500
	500
	2015.4-12
	淮安生态新城管委会
	市里运河办                  市规划局
	市新城投资公司筹集
	完成

	★32
	里运河景区道路及慢行系统工程
	①景区道路及慢行系统
	⒎海天路桥-河下大桥：实施里运河南岸景区道路、慢行系统等。两岸景区道路结合控规城市道路里运河南路和北路修建，全长约3公里；慢行系统中自行车道全长约3.4公里
	2500
	2500
	2015.4-12
	淮安区政府
	市里运河办        市规划局
	淮安区政府
	完成

	★33
	
	②桥梁工程
	⒈续建越河桥、长虹桥（暂定名），含美化亮化
	2500
	500
	2014.5-
2015.6
	市水利                 资产公司
	市里运河办                            清浦区政府                       市水利局
	市水利资产公司筹集
	6月份完成

	★34
	
	
	⒉八亭桥步行功能提升，打通桥面与桥下里运河两岸慢行系统的联系，改造桥两端的下桥的步行踏步。新建汕头路桥（暂定名）、三亚路桥（暂定名）2座非机动车桥，含美化亮化
	8000
	8000
	2015.4-12
	淮安经济技术开发区管委会
	市里运河办                   市规划局
	自筹
	完成

	★35
	
	
	⒊新建云林桥（暂定名）1座非机动车桥，含美化亮化
	3000
	3000
	2015.4-12
	淮安生态新城管委会
	市里运河办         市规划局                市水利局
	市新城投资公司筹集
	完成

	★36
	
	
	⒋建设福地路桥、续建怡园路桥，含美化亮化，对枚皋路桥实施美化亮化
	13600
	10000
	2014.12-2016.3
	
	
	
	怡园路桥完成，福地路桥基础完成，启动枚皋路桥

	★37
	里运河景区道路及慢行系统工程
	②桥梁工程
	⒌新建榷关人行桥、车行桥、怡园路步行桥，含美化亮化。榷关车行桥宽度24米，人行桥宽度7米左右
	15000
	7500
	2014.12-2016.8
	淮安生态新城管委会
（盛鹏达实施）
	市里运河办         市规划局

市住房城乡                     建设局
	江苏淮安世界运河文化旅游区开发有限公司
筹集
	榷关人行桥、怡园路步行桥完成，车行桥完成50%

	★38
	
	
	⒍新建韩侯桥（暂定名）、承恩桥（暂定名）2座非机动车桥，含美化亮化
	6000
	6000
	2015.4-12
	淮安区政府
	市里运河办         市规划局
	自筹
	完成

	★39
	里运河人文自然景观工程
	①越秀桥-八亭桥段：结合规划，深化设计，实施里运河南岸景观绿化、空间美化、夜景亮化、城市家具等人文自然景观工程
	3000
	3000
	2015.4-12
	清浦区政府
	市里运河办                 市水利局
	自筹
	完成

	★40
	
	②八亭桥-宁连路桥段：结合规划，深化设计，实施里运河南岸景观绿化、空间美化、夜景亮化、城市家具等人文自然景观工程
	4000
	4000
	2015.4-12
	市里运河办
	清浦区政府                  淮安生态新城
管委会                              市住房城乡                       建设局
	淮州文化集团公司筹集
	完成

	★41
	
	③宁连路桥-枚皋路桥段：结合规划，深化设计，实施里运河南岸景观绿化、空间美化、夜景亮化、城市家具等人文自然景观工程
	2000
	2000
	2015.4-12
	淮安生态新城管委会
	市里运河办                             市规划局
	市新城投资公司筹集
	完成

	★42
	
	④福地路-枚皋路桥段：结合板闸风情街规划设计，实施里运河南岸景观绿化、空间美化、夜景亮化、城市家具等人文自然景观工程
	800
	800
	2015.4-12
	淮安生态新城管委会
（盛鹏达实施）
	市里运河办                        市规划局
	江苏淮安世界运河文化旅游区开发有限公司
筹集
	完成

	★43
	里运河人文自然景观工程
	⑤枚皋路桥-怡园路桥：结合规划，深化设计，实施里运河两岸景观绿化、空间美化、夜景亮化、城市家具等人文自然景观工程
	6000
	6000
	2015.4-12
	淮安生态新城
管委会
（盛鹏达实施）
	市里运河办                       市规划局
	江苏淮安世界运河文化旅游区开发有限公司
筹集
	完成

	★44
	
	⑥怡园路桥-海天路桥段:结合规划，深化设计，实施里运河两岸景观绿化、空间美化、夜景亮化、城市家具等人文自然景观工程
	2000
	2000
	2015.4-12
	淮安生态新城管委会
	市里运河办                         市规划局
	市新城投资公司筹集
	完成

	★45
	
	⑦海天路桥-河下大桥段（含老船厂及周边区域创意街区改造建设）:结合规划，深化设计，实施里运河南岸景观绿化、空间美化、夜景亮化、城市家具等人文自然景观工程
	6000
	6000
	2015.4-12
	淮安区政府
	市里运河办               市规划局
	自筹
	完成

	46
	
	⑧河下码头及闻思寺广场景观提升：对现状河下码头及闻思寺广场进行改造提升，解决停车、游船、交通、景观、管理等问题，占地面积约1万平方米
	1000
	1000
	2015.1-7
	
	
	
	7月份完成

	47
	
	⑨运河文化研究及沿线考古：里运河文化长廊范围内市级以上文保单位的保护、修缮的方案；运河历史资料的挖掘、收集、整理，汇编成册；博物馆群建设的意见和建议；沿线待开发地块考古；沿线雕塑规划
	500
	500
	2015.1-12
	市文广局
	市里运河办
	市财政统筹
	除考古外，其它工作6月份完成

	(三)
	白马湖保护

开发项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	白马湖

森林公园
	①白马湖景区北入口：道路拓宽改造、游客中心、群马雕塑、景观小品及配套设施等
	10000
	3000
	2014.5-
2015.6
	市白马湖办
	市规划局

市国土资源局

市农委
市住房城乡                   建设局       

市审计局       市水利局

市交通运输局

淮安盐化新材料产业园区管委会

洪泽县政府
	市白马湖投资公司筹集
	完成

	★2
	
	②大荡河北岸堤顶道路及景观工程：大荡河北岸堤顶道路及景观工程，总长度2.4千米，宽度为5.0米
	1500
	1250
	2014.9-
2015.12
	
	
	市白马湖投资公司筹集
	完成

	★3
	
	③森林公园核心区：园林绿化景观小品及配套设施，总面积约5000亩
	58500
	8000
	2014.11-2017.5
	
	
	市白马湖投资公司筹集
	完成约30%            工程量

	★4
	
	④苗圃生产基地：生态涵养林及配套设施，总面积约7000亩
	30000
	3000
	2014.11-2017.5
	
	
	市白马湖投资公司筹集
	完成约30%          工程量

	★5
	白马湖湿地
公园
	①生态渔业体验区工程：原宝应湖农场4700亩水域及1500亩河道、圩堤、岛屿，合计约6200亩
	20000
	6000
	2015.1-
2016.6
	市白马湖办
	市农委
市旅游局      

金湖县政府     洪泽县政府

省宝应湖农场      省白马湖农场
	市白马湖投资公司筹集
	完成60%

工作量

	★6
	
	②河口湿地公园：草泽河入湖河口，包括水体净化、科普宣教中心、旅游服务项目及设施、科研监测及其他基础设施建设
	20000
	5000
	2014.12-
2016.6
	
	
	
	完成30%
工程量

	★7
	
	③草泽河生态修复及景观提升工程：草泽河入湖河段3.3千米清淤，约20万立方米，并对清淤段进行景观绿化
	3000
	1500
	2014.9-
2015.5
	
	
	
	完工

	★8
	
	④景区南入口工程：南入口工程建设规模4.94公顷，二期工程以中间南北向车行道为界，向东部分
	1600
	780
	2014.7-
2015.3
	
	
	
	完成

	★9
	白马湖沿湖及入湖河道生态修复一期工程
	环湖湖滨带清淤（四圩沿白马湖迎水面至草泽河河口，约10千米，面向水面的区域从岸边向湖区疏浚50-100米，平均清淤深度0.5米，清淤量107万立方米）工程：对34千米环湖道路湖滨带生态修复工程，生态修复主要内容：陆域植物被修复工程，水路交错湖滨带植物修复工程，近岸水域沉水植物修复工程
	9500
	5500
	2014.8-
2015.7
	市白马湖办
	市白马湖投资公司
洪泽县政府     金湖县政府      淮安盐化新材料产业园区管委会
	向上争取                  及市白马湖投资公司
筹集
	完工

	★10
	白马湖退圩还湖和清淤二期工程
	①岔河段迎水面弃土区：4号弃土区900亩清淤
	4000
	3900
	2014.12-2015.6
	市白马湖             投资公司
	市白马湖办

水利局

洪泽县政府
	市白马湖投资公司筹集
	完成

	★11
	
	②白马湖退圩还湖二期工程：包括两个省属农场弃土区填筑，其中白马湖农场弃土区1000亩，清淤0.81平方公里，土方197万立方米；宝应湖农场弃土区两个1000亩，清淤0.95平方公里，土方186万立方米
	12000
	6000
	2014.8-
2015.12
	市水利局
	市白马湖办    金湖县政府      淮安区政府     省宝应湖农场     省白马湖农场
	市白马湖投资公司筹集
	完成

	★12
	李庄、王骆店岛乡村旅游点
	李庄、王骆店两个乡村旅游点建设,规划建设规模李庄1.6万平方米，王骆店3.6万平方米
	2000
	1000
	2015.4-

2016.6
	市白马湖办
	市规划局       市国土局       市旅游局       洪泽县政府     市白马湖投资
公司
	市白马湖投资公司及市场化运作
	完成约50%                     工程量

	(四)
	古淮河风光带建设项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	中国南北地理                          分界线标志园                  改善提升
	①对现有标志性建筑维修；②照明系统完善；③市政设施维护；④园内绿化景观提升
	1500
	100
	2015.3-
2016.11
	市住房城乡

建设局
	
	市财政统筹
	完成一期               工程量

	★2
	古淮河南岸慢行系统及景观提升工程
	银川路-桃花坞，总长度约2500米，实施慢行系统路面、照明提升改善，增加园林小品与配套设施，提升绿化景观
	1200
	1200
	2015.3-11
	市住房城乡

建设局
	
	市财政统筹800万元，余款市国联集团筹集
	完成

	★3
	古淮河自行车                    文化运动公园
	含淮安市古淮河环境整治工程及淮安国际自行车文化城工程，位于古淮河北侧、黄河东路以南，西至新长铁路，东至水渡口大道。其中淮安市古淮河环境整治工程投资2.5亿元，总面积约95万平方米；淮安国际自行车文化城工程投资1.5亿元，占地约67.2亩，总建筑面积约15600平方米
	40000
	25000
	2014.8-
2015.12
	淮阴区政府
	市淮扬菜文化               产业园管理                 委员会
	自筹
	完成

	★4
	古淮河北岸绿化风光带提升改造
	总面积280万平方米，涟水-西安路，主要是绿化提升，亮化提升，增加功能性设施
	18000
	10000
	2015.10-2016.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	完成30%工程量

	★5
	淮海路跨                  古淮河桥改造
	实施淮海路跨古淮河桥工程，含大同路下穿淮海路古淮河桥工程
	6000
	1200
	2015.10-2016.12
	市交通运输局（负责桥梁及接线工程建设）
	淮阴区政府（负责桥北征地拆迁）            清河区政府（负责桥南征地拆迁）
	桥梁及接线工程建设资金由市交通控股公司筹集，淮阴区政府、清河区政府负责各自范围内征地拆迁资金筹集
	完成方案设计和征地
拆迁

	★6
	古淮河采摘园
	位于新长铁路以东，淮河老街以西，大同路以北，占地250亩，包括果蔬种植、7000平方米温室大棚及农业配套设施
	1200
	1200
	2015.5-12
	清河区政府
	市淮扬菜文化产业园管理委员会
	自筹
	完成

	(五)
	宾馆酒店项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	清河区洲际
酒店
	位于淮海东路北侧、圩北路东侧，建设1幢21层约3万平方米假日酒店、2幢21层住宅和约1万平方米特色商业街
	35000
	12000
	2015.5-
2016.12
	清河区政府
	
	江苏汇丰房             地产实业有限公司筹集
	建至地上
5层

	2
	清河区九龙                国际大厦
	位于承德路西侧、移动公司北侧，占地约5.7亩，建设3万多平方米集高档住宅、商务办公于一体的商务大厦
	20000
	10000
	2014.3-
2015.12
	清河区政府
	
	淮安九龙商贸投资管理有限公司
筹集
	建成

	★3
	清河区七星岛                 园林式大酒店
	位于水渡口大道南侧、深圳路北侧，建设4.8万平方米的商业酒店及公寓
	30000
	5000
	2013.3-
2015.12
	清河区政府
	
	江苏浦斯宁建设发展公司筹集
	2号楼竣工               验收，景及       其他配套设施基本完成

	4
	清浦区人和              新城酒店
	位于北京南路东侧、枚乘路南侧、长阳路西侧、枚皋路北侧，占地11亩，建筑面积1.2万平方米
	10000
	5000
	2015.5-
2016.10
	清浦区政府
	
	清浦区人和                大酒店筹集
	主体封顶

	★5
	淮阴区城市                   名人大酒店
	位于淮海路东、黄河路北，建成四星级以上酒店，总面积10万平方米
	50000
	10000
	2014.11-2016.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	开工建设

	★6
	淮安区京都
宾馆
	位于梁红玉路西侧、华西路北侧，占地8.6亩，总建筑面积约1.8万平方米
	12000
	6000
	2014.5-
2015.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	竣工

	★7
	淮安工业园区            盐峰商务酒店
	位于淮海南路西侧、永济路北侧，建筑面积6650平方米
	7228
	4600
	2014.6-
2015.12
	淮安工业园区管委会
	
	自筹
	竣工

	(六)
	其他旅游设施

建设项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	市图书馆、              文化馆、美术馆功能性装修及布展工程
	按照建设区域文化中心的要求，完成对图书馆、文化馆、美术馆新馆的内部进行功能性装修及陈列布展
	3000
	3000
	2014.12-2015.12
	市文广局
	淮安生态新城
管委会              市财政局             市旅游局
	市财政结转                 统筹3000万元
	完成

	★2
	电视调频
发射塔
	位于龙江路西侧、乐山路北侧，占地约40亩
	30000
	12000
	2012.5-
2015.12
	淮安生态新城               管委会
	
	市新城投资公司筹集
	工程完工

	★3
	淮安演艺中心
	位于清河新区水渡口大道南侧、南京路西侧，占地12.98亩，规划总建筑面积19000平方米，共有六层，其中2号楼是淮安演艺中心，建筑面积6000平方米
	12000
	8000
	2014.9-
2015.12
	清河区政府
	
	淮安市宏宇驰众汽车销售服务有限公司筹集
	竣工

	★4
	淮安御码头           美食街
	“御码头美食街”现位于里运河北岸，西至承德路东至圩北路。街全长约500米，宽约8-14米。升级改造保留了街区原有的明清风格，加入了台湾元素，并且还将招引台湾知名的美食企业入驻。建成后的美食街将成为环境宜人、文化深厚、现代时尚、富有活力的复合型中心区
	1000
	300
	2014.8-
2015.5
	清河区政府
	
	自筹
	完成一期改造和招商，运营管理逐步成熟，产生经济社会
效应

	★5
	清江古韵                 水岸风情街
	位于淮海南路西侧、勤政路东侧、沿河路北侧、北河路南侧，柴米河、红旗河两河三岸，占地约170亩，总建筑面积3.4万平方米，建设餐饮、娱乐、文化为一体的景观风光带
	30000
	5000
	2013.1-
2015.12
	清浦区政府
	
	市场化运作
	全面建成
营业

	6
	淮安区欢乐              水魔方
	位于铁云路西侧、南巽路北侧，占地面积183亩，开发大型盐浴为主体的水上乐园
	118000
	40000
	2015.5-
2016.7
	淮安区政府
	
	招商引资
	一期乐园主体竣工

	★7
	淮安区道教                养生园             （含道观）
	位于河下古镇估衣街南侧三观殿遗址，规划占地约20亩，总建筑面积3000平方米，建设内容复建古天兴观，新建道教养生馆
	5000
	4000
	2015.3-
2016.3
	淮安区政府
	
	招商引资
	主体完成

	★8
	淮安区历史文化街区改造
	修缮改造竹巷西街、茶巷、估衣巷
	400
	400
	2015.3-12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	五
	商贸服务项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	淮安金融

中心项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	金融中心一期
	①位于环宇路东侧、大同路南侧、支十一路西侧，水渡口大道北侧。项目总用地面积约27.3万平方米。一期建设B组团工程占地约4.3万平方米，总建筑面积29.88万平方米，其中地上建筑面积约22万平方米；地下2层，地下室面积约7.88万平方米；先开工B4B5号楼，其中地上建筑面约8万平方米
	250000
	140000
	2014.11-2017.3
	市国联集团
	市国联集团
市规划局                 市国土资源局       市住房城乡        建设局            清河区政府
	市国联集团筹集
	完成B1、B2、B3号楼桩基并启动地下室土建工程；完成B4、B5号楼地下工程，启动主体工程施工并建至6层；C、D组团土地挂牌，国税局东侧地块征收完毕

	★2
	金融中心一期
	②江苏银行淮安分行综合业务楼：占地面积12657平方米；总建筑面积24995平方米，地上19层，地下1层，其中地下室面积3732平方米
	21400
	15000
	2014.6-
2016.8
	江苏银行                   淮安分行
	市国联集团
市规划局                 市国土资源局       市住房城乡        建设局            清河区政府
	江苏银行淮安分行筹集
	主体建成，内外装修

	(二)
	智慧产业谷

项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	智慧谷A、B区           一期工程
	位于宁连路东侧、枚皋路南侧、寿祺路西侧，占地2600亩，规划总建筑面积100万平方米，其中一期300亩，A1、A2、B1、B2号楼共计16万平方米，A5号楼建筑面积3.8万平方米，实施一期范围内寿祺路、海天路、白云路、龙江路市政道路的绿化、路灯、交通标识、自来水、燃气、通讯等配套工程，科教产业园变电所及配电建设
	68000
	36000
	2013.12-2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	竣工交付

	(三)
	中国声谷项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	1★
	中国移动             淮安呼叫中心
	位于科技大道南侧、承德南路东侧、创业路西侧，规划占地954亩，建筑面积约50万平方米，规划建设呼叫座席2万个，员工人数6万人
	505000
	50000
	2013.12-2018.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	中国移动通信集团公司筹集
	一期一阶段5.6万平方米竣工验收，一期二阶段10.8万平方米主体基本封顶

	(四)
	高铁新区项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	市高铁新区        建设项目
	西至鸿海路、北至徐扬路、东至京沪高速、南至规划新长铁路，总面积约8平方公里，建设物流园、商务开发等项目
	500000
	20000
	2015-
2018.12
	市交通运输局（市铁路办）
	市国土资源局             市住房城乡                建设局                     市规划局                 市水利局                淮安区政府           淮安经济技术开发区管委会
	市场化运作
	完成规划设计，启动征地拆迁及基础设施工程

	(五)
	淮海中心
商业区项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	茂业时代广场
	总建筑面积154869.6平方米，地下3层、地上43层，建筑总高度185.1米，规划建设集高档百货、购物中心、甲级写字楼为一体的城市综合体
	100000
	45000
	2012.2-
2015.12
	清河区政府
	
	淮安茂业置业有限公司筹集
	竣工、开业

	★2
	苏宁电器广场
	位于淮海广场东北角，占地13.36亩，总建筑面积8.6万平方米，建设1幢168米的商城写字楼
	70000
	10000
	2011.6-
2015.12
	清河区政府
	
	苏宁集团
筹集
	建成交付

	★3
	新亚北侧地块           （一期）
	位于淮海北路以东、交通路以南、新亚国际大厦以北地块，占地36亩，一期建设8万平方米的商业综合体
	180000
	50000
	2015.5-
2017.12
	清河区政府
	
	淮安华信投资发展有限公司筹集
	完成时代小区房屋征收、主体开始桩基工程

	★4
	雨润中央
新天地
	位于淮海东路南侧、淮海北路东侧，占地65.1亩，建筑面积50万平方米的现代化大型城市综合体（地上34.4万平方米，地下15.6万平方米），主楼高317米
	500000
	25000
	2010.12-2016.12
	清河区政府
	
	江苏中央新亚百货股份有限公司
筹集
	一区出正负零，二区建至负三层

	★5
	颐高数码港
	位于淮海北路东侧、漕运东路北侧，占地23亩，建设10万平方米综合数码广场和高档住宅，其中商业面积3.9万平方米，主楼高100米
	60000
	20000
	2013.7-
2016.10
	清河区政府
	
	浙江颐高集团筹集
	平均建至20层

	★6
	中冠商务大厦
	位于淮海北路西侧，清江商场北侧，占地面积2.64亩，建设一幢27层商务大厦，总建筑面积约3万平方米
	23000
	13000
	2013.1-
2016.6
	清河区政府
	
	淮安中冠置业有限公司筹集
	主体封顶

	★7
	锦绣商业
步行街
	位于淮海西路北侧、清江商场西侧，其占地30.9亩，建设8.5万平方米商业综合体，主体5层局部9层
	50000
	10000
	2013.1-
2015.12
	清河区政府
	
	淮安中冠置业有限公司筹集
	建成营业

	(六)
	淮安综合

大市场项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	欧蓓莎广场
	位于淮海北路西侧、香江路北侧，占地138亩，总建筑面积25万平方米
	110000
	40000
	2014.12-2016.12
	淮阴区政府
	
	江苏欧蓓莎置业有限公司筹集
	商业区              主体建设

	★2
	大宁百货
	位于北京北路东侧、珠江路南侧，占地61亩，总建筑面积12万平方米
	50000
	20000
	2014.1-
2015.12
	淮阴区政府
	
	江苏禧润奥丽特置业有限公司筹集
	竣工营业

	★3
	电商创业             孵化中心
	位于珠江路南侧、龙凤旺万家婚庆礼品创业园东侧，占地40亩，总建筑面积11万平方米
	50000
	20000
	2015.2-
2017.3
	淮阴区政府
	
	淮安恒兴综合大市场开发有限公司筹集
	主体建设

	4
	鑫鼎木材
大市场
	位于珠江路南侧、韩侯大道东侧，占地150亩，总建筑面积20万平方米
	50000
	20000
	2015.6-
2016.6
	淮阴区政府
	
	淮安鑫泰置业有限公司筹集
	主体建设

	★5
	龙凤旺万家婚庆礼品创业园
	位于香港路东侧、珠江路南侧，占地50亩，总建筑面积9.2万平方米
	50000
	15000
	2013.12-2015.12
	淮阴区政府
	
	淮安金标置业有限公司筹集
	竣工营业

	6
	国华广场
	位于珠江路南侧、淮海北路西侧，占地28亩，总建筑面积5万平方米
	30000
	10000
	2015.2-
2016.12
	淮阴区政府
	
	淮安国华置业有限公司筹集
	主体建设

	(七)
	商业商务项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	清河区力宝
广场
	位于水渡口广场西南角，占地61亩，总建筑面积20万平方米，其中商业用房5万平方米
	100000
	32000
	2013.6-
2016.12
	清河区政府
	
	力宝集团香港蓝威有限公司筹集
	主体出
正负零

	★2
	清河区宏元国际购物广场
	位于淮海东路9号，占地55亩，总建筑面积24.5万平方米（其中商业6万平方米、公寓式酒店4万平方米、住宅8万平方米、地下停车场6.5万平方米），主楼高100米
	150000
	12000
	2015.1-
2017.12
	清河区政府
	
	江苏省宏元置业有限公司筹集
	一期出
正负零

	★3
	清河区中澳国际资产大厦
	位于淮海西路北侧、北京北路东侧，占地6.24亩，建设一幢25层、2.9万平方米高层建筑。规划1-4层为商业用房，5层以上为写字楼
	18000
	7500
	2013.6-
2016.12
	清河区政府
	
	中澳（淮安）房地产开发有限公司
筹集
	主体建至             十一层

	★4
	清河区中宏             置业广场                  （红星美凯龙）
	位于水渡口大道南侧、徐州街东侧，占地99.07亩，规划总建筑面积20万平方米，引进国内外家居品牌300个以上
	150000
	7000
	2009.10-2015.10
	清河区政府
	
	常州红星            集团筹集
	住宅楼交付

	5
	清河区融侨华府（A）商业
	位于水渡口大道南侧、珠海路北侧、合肥路西侧，计划新建49.8万平方米商住
	23000
	5000
	2015.9-
2019.9
	清河区政府
	
	淮安融侨金辉          房地产有限公司筹集
	主体出
正负零

	★6
	清河区碳交易                中心
	位于清河新区白鹭湖大街北侧、飞耀路西侧，占地约100亩，建设约10万平方米总部经济办公楼
	8000
	4000
	2014.2-
2016.12
	清河区政府
	
	盈基新能源电力（香港）有限公司筹集
	主体建成

	★7
	清河区奔驰
4S店
	位于旺旺路南侧、口岸大楼东侧，占地10.49亩，总建筑面积3500平方米
	10000
	4000
	2014.1-
2016.5
	清河区政府
	
	淮安东星汽车销售服务有限公司筹集
	展厅部分建成营业

	★8
	清河区菲亚特                        4S店
	位于旺旺路北侧、飞耀路西侧，占地约10亩，总建筑面积4500平方米
	10000
	4000
	2014.1-
2016.5
	清河区政府
	
	淮安雨田投资集团有限公司筹集
	展厅部分建成营业

	★9
	清浦区汇金                     国际广场
	位于淮海南路西侧、迎宾大道南侧、启秀路东侧、枚乘路北侧，占地78亩，总建筑面积18万平方米，其中一期商业建筑面积6.5万平方米
	80000
	35000
	2014.10-2016.6
	清浦区政府
	
	淮安永业置业           有限公司筹集
	商业部分              主体封顶

	★10
	淮安宏进农副产品国际物流中心
	位于宁连路南侧、淮海南路东侧、北环路北侧、承德南路西侧，一期占地320亩，17万平方米，包含农副产品交易中心、集散中心、冷冻冷藏加工中心等
	80000
	40000
	2013.10-2016.3
	清浦区政府
	
	淮安宏进               农副产品物流有限公司筹集
	一期部分            建成营业

	★11
	现代国际新城
	位于北京南路西侧、枚皋路南侧、朝阳路北侧、锦华路东侧，占地174亩，总建筑面积29万平方米，其中一期建筑面积12.9万平方米
	127000
	10000
	2010.12-2015.12
	清浦区政府
	
	现代联合控股集团有限公司筹集
	一期投入营业，二期主体封顶

	★12
	淮安区韩信路西侧商业地块开发
	位于韩信路西侧商业地块，占地57亩，总建筑面积约5万平方米
	50000
	25000
	2015.1-
2016.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	完成50%
工作量

	★13
	淮安区恒丰                   义乌商城
	位于新汽车站东侧，2015年度主要计划续建三幢商务楼，36#楼地下一层、地上八层，地下建筑面积2200平方米，地上建筑面积9720平方米；37#楼地上八层，建筑面积4700平方木；38#楼地上十一层，建筑面积6400平方米
	80000
	15000
	2010.12-2016.10
	淮安区政府
	
	招商引资
	主体封顶

	★14
	淮安区玖珑湾              商业广场
	翔宇大道北侧、经一路西侧，总建筑面积4万平方米
	20000
	15000
	2015.1-
2016.6
	淮安区政府
	
	招商引资
	主体完成

	★15
	淮安区九升                   商业广场
	位于原江淮旅社周边，占地35.36亩，总建筑面积4万平方米
	35000
	10000
	2013.1-
2015.6
	淮安区政府
	
	招商引资
	竣工

	★16
	淮安区华谊                         星河大卖场
	位于翔宇大道北侧、楚州大道南侧，2015年新建约1.8万平方米大卖场
	42000
	10000
	2015.1-
2016.6
	淮安区政府
	
	招商引资
	完成50%
工作量

	★17
	淮安区文博
商城
	位于竹巷街以南、城河街以东、萧湖以北、板跳河以西，占地约70亩，总建筑面积约15000平方米，开发文博商城
	20000
	9000
	2014.10-2016.2
	淮安区政府
	
	招商引资
	主体完工

	18
	淮安区希尔盖                   财富广场
	东至南北大道，南至纬三路，西至经二路，北至淮流路；占地面积50.01亩，总建筑面积53300平方米
	12260
	5000
	2014.8-
2016.8
	淮安区政府
	
	市场化运作
	完成70%
工作量

	19
	淮安区                        商贸小区
	府前路南侧、235省道西侧、经贸路东侧、永安路南侧，占地约37亩，建筑面积约6万平方米
	9600
	3000
	2013.9-
2015.12
	淮安区政府
	
	开元房地产有限公司
筹集
	竣工

	20
	淮安区誉达                       财富广场
	育才北路南侧、235省道东侧（原老农贸市场），占地约7亩，建筑面积约7000平方米
	1300
	1000
	2014.8-
2015.12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	21
	淮安区苏嘴                供销商贸中心
	位于苏嘴大道南侧、234省道北侧、健仪村三组东侧、生态路西侧，占地约30亩，建筑面积1.5万平方米，10幢三层商铺楼
	3100
	800
	2013.1-
2015.12
	淮安区政府
	
	向上争取及自筹
	竣工

	★22
	淮安经济技术                    开发区建滔                    商业广场
	位于青岛路南侧、翔宇大道东侧、南昌路西侧、迎宾大道北侧，占地196亩，总建筑面积30万平方米
	100000
	20000
	2013.3-
2016.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安建滔裕                           花园置业有限公司筹集
	一期19万平方竣工

	★23
	淮安经济技术开发区锦绣国际装饰城二期
	位于西安路西侧、青年路南侧，占地107.77亩，总建筑面积约18万平方米
	80000
	20000
	2012.4-
2015.8
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	全部建成，投入运营

	★24
	淮安经济技术                   开发区悦达                   商业广场
	位于深圳路北侧、翔宇大道东侧、纬一路南侧、经二路西侧，占地92亩，总建筑面积23万平方米
	100000
	10000
	2011.10-2016.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安悦达置业有限公司筹集
	一期6万平方竣工

	★25
	淮安经济技术                       开发区亿丰                   时代广场
	位于翔宇大道东侧、迎宾大道南侧、大连路北侧、济南路西侧，占地225亩，总建筑面积42万平方米
	130000
	10000
	2010.9-
2016.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	上海亿丰企业集团（淮安）有限公司筹集
	完成2万平方米建设，商业部分
运营

	★26
	淮安经济技术                  开发区富仕                   生活广场
	位于迎宾大道南侧、鸿海路东侧、金华街西侧、集贤路北侧，占地199亩，总建筑面积34万平方米
	100000
	8000
	2013.1-
2016.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安圣全置业有限公司筹集
	一期工程竣工并交付

	★27
	空港产业园区       商业街
	位于总部经济大楼南侧、纬二路北侧、经五路西侧、机场中路东侧，占地面积约33亩，建筑面积约2万平方米
	5000
	5000
	2015.3-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	竣工

	★28
	创业投资大厦
	位于景会路南侧、明志路西侧，项目用地面积50.65亩
	82000
	15000
	2010.12-2016.12
	淮安生态新城               管委会
	
	市新城投资               公司筹集
	主体完成

	29
	国际安博园
	位于枚皋路以南、清远路以北，占地350亩，建筑面积约65万平方米
	200000
	8000
	2015.10-2021.4
	淮安生态新城  管委会
	
	深圳安轩                  集团筹集
	开工建设

	30
	金奥拉特芳斯            商业街
	位于福地路以南、凤里路以西，占地面积约10亩，商业街开发建筑面积约13000平方米
	10000
	2400
	2015.5-

2016.12
	淮安生态新城管委会
	
	淮安金润置业有限公司筹集
	基础完成

	(八)
	服务业

园区项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	清河区恒盛                      科技园
	位于深圳东路北侧、飞耀路东侧，一期占地面积150亩，总建筑面积15万平方米。项目具有商务空间+服务体系，绿色生态+产业生态的特点，将打造成为集科技研发、电子商务、服务外包、总部办公、科技孵化于一体的科技园区，有一流的生态景观，完善的公共服务平台
	100000
	70000
	2014.12-2016.11
	清河区政府
	
	浙江金华义恒科技投资公司
	一期封顶，展示中心对外开放

	★2
	清河区清城                         创意谷
	位于曦园街东侧、水渡口大道北侧、白鹭湖大街南侧、英才街西侧，总占地76344平方米，建筑面积130126平方米。其中一期项目占地面积36618平方米，建筑面积43165平方米
	63000
	40000
	2015.2-
2016.5
	清河区政府
	
	江苏楚天极目置业有限公司筹集
	一期全部完成，招商达到70%，二期建设完成50%

	3
	清河区传化                       智慧城
	位于康马路东侧、盐河路南侧，由传化集团投资建设，占地约300亩
	100000
	40000
	2015.3-
2017.12
	清河区政府
	
	传化集团
筹集
	出正负零

	4
	淮安传化
公路港
	位于237省道东侧，占地约800亩，主要建设物流运营中心、物流总部商务中心、司机之家、三产配套等
	100000
	40000
	2015.1-
2017.12
	清河区政府
	
	传化集团
筹集
	出正负零

	5
	中国爱情             小镇二期
	位于白鹭湖大街两侧，占地160亩，建筑面积约15万平方米
	70000
	8000
	2015.8-
2016.12
	清河区政府
	
	上海宝龙            集团筹集
	1#地块竣工运营，2#地块开工建设

	★6
	清河区上河               总部经济园
	①位于清河新区白鹭湖大街北侧、飞耀路西侧，建设约2.7万平方米总部经济办公楼
	15000
	3000
	2013.11-2015.6
	清河区政府
	
	清河总部经济产业园
筹集
	全面竣工
营业

	7
	
	②总部经济园市政配套：包括综合管线、绿化、景观、园区道路、监控、亮化等
	2000
	1000
	2015.2-12
	
	
	自筹
	竣工

	★8
	清河区顺丰电子商务产业园
	位于清河新区深圳东路北侧、广州路东侧，占地20135.5平方米，规划建筑总面积53832平方米，建筑占地面积11331平方米
	9500
	500
	2014.3-
2015.12
	清河区政府
	
	顺丰电子             集团筹集
	竣工营业

	★9
	宁淮创智天地
	位于北京南路东侧、农科路南侧、长阳路西侧、创业路北侧，占地200亩，总建筑面积27万平方米，包括南北交流中心、紫金科创社区、宁淮特色商业街、宁淮专家园等
	120000
	32000
	2014.3-
2016.6
	清浦区政府

宁淮现代服务业集聚区管委会（筹）
	
	江苏宁淮现代服务业投资发展有限公司筹集
	紫金（宁淮）科创社区、宁淮特色商业街启动建设；宁淮专家园桩基工程完成

	10
	清浦区苏北                     电子商务港
	位于北京南路西侧、光明路北侧，占地22亩，总建筑面积2万平方米
	15000
	7000
	2015.3-
2016.10
	清浦区政府
	
	淮安民贸物流有限公司筹集
	主体封顶

	11
	淮阴区乡镇工业                           集中区建设
	渔沟、徐溜、南陈集、三凌、张棉工业园区基础设施建设
	37000
	37000
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	自筹
	完工

	12
	淮阴区亚邦                 物流一期
	韩侯大道东、丁集高速出口南，占地240亩，总建筑面积约13万平方米
	130000
	20000
	2015.8-
2018.8
	淮阴区政府
	
	江苏亚邦医药物流中心有限公司
筹集
	开工建设

	13
	淮阴区日日顺                 物流
	建设海尔分拨中心、园区配套服务中心等，总建筑面积56000平方米
	50000
	20000
	2015.1-
2017.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	主体封顶

	14
	淮阴区中业慧谷软件创意园
	占地总186亩，建筑面积17万平方米，研发、文化产业、商务办公、公寓式酒店、餐饮
	80000
	20000
	2015.1-
2018.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	一期封顶

	15
	淮阴区国邦                 物流仓储
	东至新205国道、南至劳动村，占地57亩，拟建设仓储用房30000平方米，附属办公用房4000平方米，购置车辆150台
	11000
	11000
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	淮安国邦运输有限公司筹集
	完成建筑设施34000平方米

	16
	淮阴区国家级科技孵化器（创业创新中心）
	位于淮安国家农业科技园区，2万平方米孵化器大楼
	20000
	6000
	2015.5-
2016.12
	淮阴区政府
	
	自筹和向上争取
	主体竣工

	17
	淮阴区江淮                      科技园一期
	南至淮河路、东至双坝路，占地130亩，建筑面积22万平方米
	10000
	5000
	2015.3-
2016.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	主体建设

	★18
	淮阴区澳翔             物流服务
	拟建十一层综合服务楼、附属营业用房共计23000平米
	11000
	3000
	2014.4-
2015.5
	淮阴区政府
	
	自筹
	部分投入
使用

	★19
	淮安区天天
快递
	位于淮安区纬八路南、经十四路西，占地约45亩，建筑总面积约3万平方米
	12000
	12000
	2015.1-12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	20
	淮安区施河镇                  教育装备产业园商务中心
	东到人民路、南到中国教具城、北到临河路；占地40亩，建筑面积5200平方米
	950
	950
	2015.3-12
	淮安区政府
	
	自筹
	竣工

	★21
	淮安经济技术开发区华润苏果物流加工配送中心
	位于和平东路南侧、站前路东侧、南马厂经三路西侧、南马厂纬十路北侧，占地426亩，总建筑面积24万平方米
	80000
	5000
	2013.3-
2016.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	华润苏果物流（淮安）有限公司
筹集
	一期信息中心运营

	★22
	空港产业园区                    电子商务园
	位于机场中路东侧、纬一路南侧，占地90亩，建筑面积约4万平方米
	10000
	5000
	2014.8-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	竣工

	★23
	淮安经济技术                   开发区十分便民                         互联网产业园
	拟规划位于网新路东侧，枚皋路南侧，创意设计产业园北侧，规划占地约27.8亩，建筑面积约3.7万平方米
	20000
	4000
	2015.1-
2016.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成招拍挂、规划、施工手续，进场施工

	★24
	淮安经济技术开发区创意设计产业园
（ABC区）
	位于科技大道北侧、中国科学院水生生物研究所淮安研究中心西侧，占地67.1亩，总建筑面积9.3万平方米（含车库13567平方米）
	30000
	4000
	2013.4-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	市场化运作
	完工

	★25
	中兴4G智慧               产业园
	位于枚皋路以南、富城路以东，占地面积约400亩，总建筑面积30万平方米
	100000
	16000
	2015.6-
2017.12
	淮安生态新城  管委会
	
	中兴通讯
股份公司
	开工建设

	六
	社会事业项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	教育扩容项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	淮安开放大学
	在淮安现代商务区内征地17.5亩，规划建筑面积2万平方米，主要包括现代远程教育、岗位培训、市民活动及社区教育管理服务等功能
	8000
	6000
	2014.6-
2016.8
	市教育局
	市财政局             市住房城乡         建设局              市广播电视大学
	市教育附加费筹集3000万元，余款通过老电大校区出售筹集
	完成主体
工程

	★2
	师院附中教学                综合楼及学生              礼堂新建
	拆除4、5、6号楼共计10056平方米。新建总建筑面积13500平方米，其中：教学综合楼11700平方米，学生礼堂1800平方米
	3320
	1800
	2014.2-
2015.8
	市教育局
	市财政局               市住房城乡         建设局
	市教育附加费筹集
	竣工

	★3
	淮师一附小         校园建设
	拆除原4幢教学楼，新建3幢教学楼11285平方米，配套人防工程3343平方米及运动场和校园绿化工程
	4508
	1500
	2013.6-
2015.12
	市教育局
	市财政局                 市住房城乡          建设局
	市教育附加费筹集
	竣工

	4
	淮安体育运动                   学校新校区
	占地面积162.53亩，总建筑面积约7.7万平方米
	50000
	15000
	2015.6-
2017.12
	市体育局
	淮安生态新城
管委会
市体育运动学校
	市财政筹集1500万元，余款银行贷款及土地储备筹集
	一期开工
建设

	★5
	师院附小新
校区
	市体校运动场，占地约50亩，建筑面积约35000平方米，含教学楼、报告厅、实验楼、幼儿园、运动场等
	10000
	10000
	2015.3-10
	清河区政府
	
	自筹
	竣工

	★6
	清河区老坝口            小学
	位于和平路，原第六中学校园，新建报告厅、综合楼、地下车库等约2.5万平方米
	6000
	6000
	2015.4-12
	清河区政府
	
	自筹
	完工

	★7
	清河区淮海路                                   小学
	计划对淮海路校区部分楼房进行拆除新建和加固。拆除面积约为4000平方米，新建面积约为6000平方米；加固面积约为6000平方米
	3000
	3000
	2015.4-12
	清河区政府
	
	自筹
	完工

	★8
	清河区承德路                         小学
	计划对校内的一号教学楼进行抗震加固改造，对二号教学楼进行拆除新建，其中：加固改造面积约4000平方米；新建综合楼面积2800平方米，同时对厕所、中间操场及环境美化等改造建设
	3000
	3000
	2015.4-12
	清河区政府
	
	自筹
	完工

	★9
	清江浦中学
二期
	圩北路5号，清江浦中学校园内，新建筑面积5794平方米，改造面积3775平方米，地下面积3455平方米
	2500
	2500
	2015.3-7
	清河区政府
	
	自筹
	竣工

	★10
	清河区新区幼儿园（伟才国际）
	位于广州路北首，占地20亩
	2000
	1000
	2013.8-
2015.8
	清河区政府
	
	自筹
	建成

	★11
	新星幼儿园
	位于北京新村十一区，大治路南侧，占地2413平方米，原址重建一所幼儿园
	3640
	3000
	2014.10-2015.8
	市妇联
	清河区政府
	市教育附加费筹集及幼儿园向上争取等渠道解决
	建成

	12
	清浦区启英                     外国语幼儿园
	位于城南中学内，5轨15班，容纳450人。用地面积6000平方米，建筑面积4390平方米
	500
	500
	2015.1-6
	清浦区政府
	
	启英中学
筹集
	建成

	★13
	南京外国语学校淮安分校
	位于勤政路西侧、光辉路南侧、长阳路东侧、创业路北侧，占地372亩，建筑面积20万平方米
	100000
	20000
	2015.3-
2016.8
	清浦区政府

宁淮现代服务业集聚区管委会（筹）
	
	江苏省宁淮现代服务业投资发展有限公司筹集
	幼儿园9月份开学，其他校部筹备建设

	14
	清浦中学
体育馆
	位于清浦中学校园内运动场西侧，建筑面积8500平方米
	3000
	3000
	2015.3-12
	清浦区政府
	
	向上争取及自筹
	建成

	15
	清浦区和平中心学校扩建
	位于府前路南侧、和左路东侧，占地40亩，建筑面积5000平方米
	1500
	1500
	2015.3-12
	清浦区政府
	
	自筹
	建成

	16
	清浦区城南中心小学综合楼
	位于城南小学院内，东北角，建筑面积3000平方米
	1000
	1000
	2015.1-8
	清浦区政府
	
	自筹
	建成

	17
	淮阴区东城                  开明中学
	淮河路南、中亿包装东侧，占地100亩，建筑面积2.5万平方米，办学规模14轨42班，在校生2000人
	12000
	12000
	2015.3-12
	淮阴区政府
	
	自筹
	完工

	★18
	淮阴区淮河路                  实验小学
	淮河东路北、银川路东侧，占地面积80亩，建筑面积1.8万平方米，办学规模小学6轨36班、在校小学生1500人，幼儿园8轨24班、在园幼儿800人
	8000
	8000
	2015.3-12
	淮阴区政府
	
	自筹
	竣工

	★19
	淮阴中等专业               学校二期工程
	淮阴中专院内，综合楼、风雨操场建筑面积2.6万平方米
	8700
	4000
	2014.6-
2015.12
	淮阴区政府
	
	自筹
	完工

	20
	淮师附属                实验中学
	原职教中心，征地50亩，进行全面改造提升，新建综合楼5000平方米，新建300米塑胶运动场，在校2000人
	3000
	3000
	2015.3-12
	淮阴区政府
	
	自筹
	完工

	21
	淮阴区长征小学幼儿园
	利用预留的16亩地，新建幼儿楼7500平方米，办园规模8轨24班、在园幼儿800人
	2000
	2000
	2015.3-12
	淮阴区政府
	市实小
	自筹
	竣工

	22
	淮阴区长安             小学扩建
	现长安小学地块，征地20亩，按照4轨24班测算，需新建教学楼6000平方米，新建200米塑胶运动场，在校1000人
	2000
	2000
	2015.3-12
	淮阴区政府
	
	自筹
	完工

	23
	淮师附属                     第一中学
	原中英文学校，进行全面改造提升工程，新建综合楼4000平方米，新建300米塑胶运动场，在校2000人
	2000
	2000
	2015.3-12
	淮阴区政府
	
	自筹
	完工

	24
	淮阴区泰和家园幼儿园
	泰和家园安置小区院内，占地12亩，建筑面积5000平方米，办园规模6轨18班、在园幼儿600人
	1500
	1500
	2015.3-12
	淮阴区政府
	
	自筹
	竣工

	25
	实验小学及淮阴小学扩建
	实小、淮阴小学院内，新建综合楼、教学楼等8000平方米
	1500
	1500
	2015.3-12
	淮阴区政府
	
	自筹
	完工

	26
	淮阴区长江路              幼儿园
	长江路小区院墙南，占地6亩，建筑面积4000平方米，办园规模4轨12班、在园幼儿400人
	1000
	1000
	2015.3-12
	淮阴区政府
	
	自筹
	竣工

	27
	淮阴区颐和花园幼儿园
	颐和花园安置小区院内，占地981平方米，建筑面积2888平方米，9班制，容纳生数270人
	1000
	1000
	2015.6-12
	淮阴区政府
	
	自筹
	竣工

	28
	淮阴区渔沟                      中学扩建
	渔沟中学院内，新建教学楼、宿舍楼、扩建食堂计4000平方米，对其它基础设施和教学设施进行改造提升，在校1500人
	1000
	1000
	2015.3-12
	淮阴区政府
	
	自筹
	完工

	29
	淮阴区刘老庄                  中学扩建
	刘老庄中学院内，新建教学楼、宿舍楼、扩建食堂计3500平方米，对其它基础设施和教学设施进行改造提升，在校1000人
	1000
	1000
	2015.3-12
	淮阴区政府
	
	自筹
	完工

	30
	淮阴区王营实验学校幼儿园
	王营实验学校小学部南，征地7亩，建设幼儿楼3000平方米，在园幼儿600人
	1000
	500
	2015.6-
2016.8
	淮阴区政府
	
	自筹
	完成主体
工程

	★31
	江苏护理职业学院新校区
	位于科技大道南侧、创业路西侧，占地350.2亩，总建筑面积20万平方米。（原计划建成约16万平方米，升格为江苏护理职业学院，增加建筑面积4万平方米）
	65000
	15000
	2010.4-
2015.8
	淮安经济技术开发区管委会
	
	江苏护理

职业学院

筹集
	装修与附属工程，建成招生

	32
	淮安经济技术开发区曲棍球训练场地配套性项目建设
	在新区实验学校内，新规划建设一片100*60米的11人制曲棍球训练场地及相关附属设施
	600
	600
	2015.2-11
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成

	33
	淮安经济技术              开发区徐杨中学房屋维修及消防工程
	徐杨中学教学楼卫生间旱厕改成蹲坑共计20间；宿舍楼维修内装及卫生间维修；北侧围墙改造长33米，高2.4米；真石漆饰面装修；消防泵房、水池400立方米
	370
	370
	2015.2-8
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成

	★34
	新城实验小学
	位于万瑞路以东、富城路以北，占地71.8亩，规划总建筑面积5万平方米，规划10轨60班
	24300
	11440
	2014.8-
2016.6
	淮安生态新城               管委会
	市教育局
	淮安生态新城管委会

筹集
	工程基本
完工

	(二)
	医疗卫生项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	市妇产儿童              中心医院
	位于厦门路2号（现二院开发区分院），占地（含新征专家楼等）100亩，拟设置床位800张
	50000
	12500
	2015.6-
2018.12
	市卫计委

市第二人民医院
	淮安经济技术
开发区管委会
	安琪儿控股（中国）有限公司
	原有病房楼改造，妇产大楼开工

	★2
	市第三人民                 医院门诊楼              改扩建工程
	位于淮海西路272号，总改扩建面积约1万平方米
	1800
	1000
	2014.11-2015.12
	市卫计委
	市第三                 人民医院
	自筹
	门诊楼、老精神科楼改造完成工，扩建门诊大厅完工

	3
	淮阴人民医院                       （二级）
	新建门诊楼、病房楼、医技楼、行政教学楼等，总建筑面积10万平方米
	70000
	15000
	2015.7-
2018.12
	淮阴区政府
	
	向上争取及自筹
	完成地下工程及基础
施工

	★4
	淮安区公共卫生服务中心
	总用地35.23亩，总建筑面积46384平方米。包含区疾病预防控制中心、区卫生监督所、区妇幼保健院、区新型农村合作医疗管理办公室、区爱卫办、区红十字会、区医学会以及120急救中心、区突发公共卫生事件应急处置指挥中心等机构
	13000
	3000
	2013.9-
2016.12
	淮安区政府
	
	原有房屋置换及向上
争取
	主体竣工

	★5
	淮安市肿瘤医院新院建设
	总用地199.5亩，总建筑面积15万平方米
	72000
	30000
	2015.1-
2017.10
	淮安区政府
	
	现有房屋置换、银行贷款及向上
争取
	完成30%

	★6
	淮安眼科医院
	位于福地路以北、小盐河以西，占地约20亩，建筑面积约2.5万平方米，设置床位200张
	14000
	7200
	2014.6-
2016.5
	淮安生态新城管委会
	市光明             眼科医院
	市光明眼科           医院自筹
	主体完成



	7
	福地路

社区医院
	位于翔宇大道以东、云林路以北，占地8亩，总建筑面积约5000平方米
	5000
	2400
	2015.6-
2016.8
	淮安生态新城管委会
	
	市场化运作
	完成主体工程量的50%

	(三)
	社会养老项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	淮安市综合性社会福利中心二期“家庭寄养式公寓”项目
	位于淮阴区北京东路南侧、黄河路北侧、南昌北路东侧、淮阴小学西侧，占地35亩，总建筑面积6万平方米
	30000
	15000
	2014.12-2016.12
	市民政局
	
	市场化运作
	完成基础
工程

	★2
	清浦区运河之珠健康产业园
	位于枚乘路关城村委会北侧、锦华路西侧，2幢现代养老休闲康复服务大厦，占地19亩，建筑面积32000平方米
	12000
	3500
	2014.2-
2015.6
	清浦区政府
	
	市场化运作
	全面竣工
验收

	3
	淮阴区刘老庄                        敬老院建设
	异地改建，新建敬老院宿舍、食堂等
	3000
	3000
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	自筹及向上争取
	竣工

	4
	淮阴区王兴镇                       敬老院建设
	宿舍2000平方米及附属工程
	550
	500
	2014.4-
2015.6
	淮阴区政府
	
	自筹及向上争取
	完工

	5
	淮安区农村                       敬老院改扩建
	建淮、马甸、溪河、施河、流均、博里、宋集、席桥、三堡、南闸等10个乡镇完成农村敬老院改扩建工程
	800
	800
	2015.1-12
	淮安区政府
	
	省补及自筹
	竣工

	6
	淮安区钦工              敬老院建设
	位于235省道东侧、镇西村西支片二组，占地40亩，建筑面积5920平方米
	835
	835
	2015.4-12
	淮安区政府
	
	原敬老院置换、向上争取资金
	竣工

	(四)
	社会事业

配套项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	公共自行车
三期
	主城区建设80个公共自行车借还车站点，安装2400个锁车器，投放2700辆公共自行车
	400
	400
	2015.5-10
	市经信委
	市财政局            市住房城乡           建设局             市规划局            市城管局           市公安局            市供电公司
	市财政统筹
	建成80个站点，安装2400个锁车器，投放2700辆公共自行车，系统投入运营

	★2
	边防业务
综合楼
	为一类航空口岸配套建设边防驻淮安边检机构办公、生活、训练场所及设施，建筑面积8000平方米
	3500
	2300
	2011.5-
2015.12
	市经信委
	清河区政府
	市财政统筹
	完成

	★3
	市人才发展
平台
	建成江苏江北毕业生人才市场暨江苏淮安人力资源服务产业园，对原有国联商务B楼（总建筑面积约3.3万平方米）进行装修并加建辅楼2400平方米
	15000
	15000
	2015.1-12
	市人力资源和社会保障局
	市发改委
市规划局

市国土资源局

市住房城乡建设局

市财政局
	市国联集团筹集
	完成

	4
	淮安市水处理工程技术研究中心
	位于翔宇大道东侧，通源路北侧，占地21亩，建筑面积1.1万平方米
	11000
	6000
	2015.3-
2016.9
	市住房城乡                建设局
	淮安生态新城
管委会                  淮安自来水有限公司
	淮安自来水有限公司自筹和贷款
	基础完成

	5
	江苏省洪泽湖流域气象灾害监测预警中心
	位于淮安现代商务区CBD2号地，总建筑面积约1万平方米
	9965
	2000
	2015.6-
2017.12
	市气象局
	清浦区政府
	向上争取及自筹
	主体完成

	6
	淮安市永思园                二期
	淮海西路292号，永思园西侧，项目可用土地43亩，面积为28681平方米（其中骨灰堂400平方米，墓穴用地16800平方米，停车场2000平方米，道路、景点及绿化11281平方米，园区绿化覆盖率80%）
	10000
	9000
	2015-
2016
	市民政局
	淮安市永思园公墓管理处
	银行贷款
	完成基础
设施建设

	★7
	国联商务中心
	总建筑面积约7.75万平方米，主要由市国联集团等2幢商务建筑组成，含土建及内外装修、给排水、电气、停车场、道路、绿化等
	30000
	12000
	2011-
2015
	市国联集团
	清浦区政府
	市国联集团筹集
	完成A、C楼室外装饰

	★8
	市粮食产业园一期仓储中转项目
	位于涟水保滩，东到淮涟路，西到盐河，南到十堡村，北到徐圩村，建设仓库、码头、办公楼等配套设施，新增数字化粮库、综合楼装修、园区绿化等
	15000
	2000
	2011.6-
2015.10
	市水利              资产公司
	市粮食局
	市水利资产经营公司
筹集
	完工

	★9
	灭火救援             应急中心
	建设综合教学楼、报告厅、体能训练馆约13000平方米以及模拟训练设施
	6849
	1000
	2012.5-
2016.6
	市消防支队
	
	市财政统筹
	完工

	★10
	清浦区新淮中                   消防站
	位于前进东路120号，建筑面积约10000平方米
	2200
	2200
	2015.1-12
	市消防支队
	清浦区政府
	市财政统筹
	完工

	★11
	清河区柳树湾              消防站
	位于大治路北侧、西安路东侧、市司法局宿舍南侧，建筑面积约4500平方米
	1000
	1000
	2015.3-12
	清河区政府
	市消防支队
	市财政统筹
	完工

	★12
	老旧小区                 综合整治
	对69个老旧小区，共计300万平方米，按基本型、改善型、提升型进行分级综合整治（含雨污分流），其中：清河区、清浦区各60万平方米，淮阴区、淮安区各35万平方米，盱眙县、涟水县各30万平方米，金湖县、洪泽县各20万平方米，淮安经济技术开发区10万平方米
	16000
	16000
	2015.2-12
	各县（区）政府                     淮安经济技术开发区管委会
	市住房城乡                  建设局

市城管局

市规划局

市公安局

市环保局

消防支队                    供电公司                  电信公司                   移动公司                       燃气公司                   联通公司               有线网络公司            自来水公司
	县区筹集1.3亿元，其中清河区、清浦区各3000万元，淮安区、淮阴区各1400万元，涟水县、盱眙县各1000万元，金湖县、洪泽县各900万元，市经济技术开发区400万元；市财政对清河、清浦区各补助350万元，余款各县区自筹。专营单位筹集0.3亿元，其中供电公司1300万元，电信公司、移动公司各400万元，燃气公司300万元，联通公司、有线网络公司、自来水公司各200万元
	完成

	★13
	清河区汽车              检测线
	位于三坝街西侧、加油站南侧，占地19.15亩，建设汽车尾气检测车间、汽车安检车间、汽车检测生产线以及相配套的综合楼
	8000
	4000
	2014.2-
2016.1
	清河区政府
	
	淮安市筑博实业发展有限公司
	主体建成

	14
	淮安市车行天下驾驶员服务中心
	位于淮金路东侧、宿淮盐高速南侧、团结河路北侧，规划用地面积60亩。新建5万平方米综合服务用房
	12000
	7000
	2015.3-
2016.3
	清浦区政府
	
	淮安市保安服务总公司筹集
	一期30亩                       建成营业

	15
	建工总部                 经济大楼
	位于北京南路东侧、枚乘路南侧、长阳路西侧、枚皋路北侧，占地14.4亩，建筑面积1.5万平方米
	10000
	7000
	2015.3-
2016.10
	清浦区政府
	
	淮安市建筑              工程检测中心有限公司筹集
	主体封顶

	16
	清浦区社会治理服务中心
	位于明远路南侧、启秀路东侧、府苑路北侧，占地约10亩，总建筑面积约7800平米，主要用于清浦区社会创新管理服务
	5000
	5000
	2015.1-12
	清浦区政府
	
	自筹
	投入使用

	17
	淮阴区法院审判法庭扩建
工程
	位于承德北路612号区人民法院内，占地15亩，建筑面积8504平方米
	3950
	3950
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	自筹及向上争取
	竣工

	18
	淮阴区公安办公及辅助设施建设和改造
	扩大110指挥中心和交通管理指挥中心办公面积，增加接警席位、增建指挥大屏，新建280平方米图书馆陈列室，新建550个高清监控系统
	2000
	2000
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	自筹
	竣工

	★19
	淮阴区拘留所
	位于王营镇纬三路北，建筑面积4560平方米
	1200
	600
	2013.5-
2015.2
	淮阴区政府
	
	自筹
	竣工

	★20
	淮安区新城商务中心大楼及广场配套工程
	位于翔宇大道以北、经十路东侧、经十一路西侧，总用地面积约60亩。对主楼和裙楼进行室内外装修并建设广场道路、绿化景观及亮化工程
	28825
	5000
	2011.8-
2015.12
	淮安区政府
	
	市场化运作
	竣工

	★21
	淮安区残疾人                    综合服务中心
	占地50亩，建筑总面积1.67万平方米，集残疾人托养、日间照料、康复训练、职业技能培训、庇护就业、残疾等级鉴定、文化体育活动等功能为一体。2015年完成内部装修、园林绿化和附属工程建设
	5000
	3200
	2014.1-
2015.12
	淮安区政府
	
	向上争取及自筹
	竣工

	★22
	淮安市青少年        综合实践基地
	占地100亩，总建筑面积2.4万平方米，包括综合实践区、军事训练区、生命安全教育区、农业种植区等设施，规划可每期安排全市范围内1000名学生到基地轮训
	9800
	3000
	2012.12-2015.12
	淮安区政府
	
	向上争取         及自筹
	竣工

	★23
	淮安经济技术                     开发区图书馆
	位于宁连路东侧、黄元路南侧，总建筑面积约1.5万平方米
	7000
	3000
	2013.6-
2015.6
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	12月底交付

	24
	淮安经济技术                          开发区社会治安防控体系
建设
	完成5家派出所监控室电视墙高清改造；补建社会面监控点200处；19个公安自建安置小区监控扩建；社会重点单位监控外延及接入公安监控平台
	600
	600
	2015.3-10
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完工

	25
	淮安经济技术                        开发区质保期已满的安置房维修
	全区范围内安置房的维修
	500
	500
	2015.1-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	按续维修

	★26
	生态新城

青少年艺术
中心
	位于承恩大道西侧、乌纱干渠北侧，用地面积20亩，青少年艺术中心建筑面积约3500平方米
	2000
	640
	2014.5-
2015.11
	淮安生态新城管委会
	
	淮安悦景置业有限公司筹集
	竣工

	七
	城乡统筹项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	(一)
	乡村环境

整治项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	村庄环境整治
	完成11862个村庄环境整治任务
	10000
	10000
	2015.1-12
	各县（区）             政府
	市住房城乡          建设局
	省级奖补资金；市级财政奖补资金1000万元；县区政府财政配套；乡镇自筹
	全部完成

	2
	全市覆盖                         拉网式农村环境综合整治
	对132个村开展农村环境综合整治工作
	13200
	13200
	2015.1-12
	各县（区）             政府
	市环保局
	省及以上奖补资金及各县区自筹
	完成

	(二)
	重点中心镇

建设项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	省级重点中心镇建设工程
	完成申报项目建设，通过省考评验收
	10000
	10000
	2015.1-12
	各县（区）             政府
	市住房城乡             建设局              市规划局
	省级奖补资金、市财政1000万元及各重点镇
自筹
	完成各项目              进度要求

	(三)
	城乡公路

建设项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	清浦区农村公路和桥梁建设
	农村公路21公里，桥梁3座
	3600
	3600
	2015.1-12
	清浦区政府
	
	向上争取及自筹
	竣工

	2
	淮阴区农村公路提档升级
工程
	对50公里农村公路提档升级
	2250
	2250
	2015.6-12
	淮阴区政府
	
	向上争取及自筹
	竣工

	3
	淮安区农村公路提档升级
工程
	新改建农村公路30公里，桥梁改造10座
	3000
	3000
	2015.1-12
	淮安区政府
	
	向上争取及自筹
	竣工

	(四)
	区域供水

工程项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	城南水厂改
扩建
	城南水厂扩建10万立方米/日，改造原10万立方米/日水厂
	28300
	18000
	2015.3-
2017.9
	市住房城乡          建设局
	淮安自来水有限公司
	淮安自来水有限公司自筹和贷款
	完成扩建                主体工程

	★2
	淮安区渠北片                    区域供水开发区范围一级
管网
	DN600-600米DN400-2000米
	348
	348
	2015.4-10
	市住房城乡          建设局
	淮安自来水                    有限公司            市经济技术开发区管委会              淮安区政府
	向上争取及自筹
	完成

	★3
	北京路水厂水源地达标建设工程
	水源地环境整治，建设隔离网，设置水源地标牌
	100
	100
	2015.1-12
	市水利局
	市住房城乡          建设局
	向上争取
	完成

	★4
	清浦区农村            饮水安全工程
	解决农村11.46万人饮水不安全工作任务
	18000
	8000
	2015.4-
2016.12
	清浦区政府
	
	向上争取及自筹
	解决农村6万人饮水不安全工作
任务

	★5
	淮阴区                     区域供水工程
	建设码头镇、南陈集镇、韩桥乡、赵集镇、吴城镇等运南片5个乡镇供水主管道及刘老庄乡、吴城镇、合肥路3个增压泵站
	10500
	10500
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	向上争取及自筹
	建成

	6
	淮沭河                  自来水厂二期
	建设淮沭河自来水厂二期5万吨/天
	10000
	5000
	2015.1-
2016.12
	淮阴区政府
	
	向上争取及自筹
	完成土建

	7
	淮阴区农村             饮水安全工程
	解决五里、古寨、老张集、王兴、渔沟、吴集六个乡镇7.19万农村人口饮水不安全问题
	8671
	5000
	2015.1-
2016.12
	淮阴区政府
	
	向上争取及自筹
	完成30%
工作量

	8
	淮阴水厂深度          处理改造
	对淮阴水厂现有厂区及水处理工艺进行深度处理改造，改造后规模达到3万吨/天
	3000
	2000
	2015.4-
2016.5
	淮阴区政府
	
	自筹
	完成土建
工程施工

	9
	淮阴区王营镇           增压泵站
	三干渠西侧，规模5万吨/天
	1500
	1500
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	自筹
	建成

	★10
	淮安区              区域供水工程
	①建成白马湖水厂二期；②完成上河、溪河、施河、朱桥、车桥、泾口、流均、仇桥、博里、复兴、苏嘴、顺河、茭陵13个乡镇约129.22千米管网建设任务
	48000
	29400
	2014.1-
2015.12
	淮安区政府
	
	向上争取及自筹
	竣工

	(五)
	居民住宅

建设项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	富丽瑞锦苑
	位于海东路6号（经二路与纬六路交叉口），完成一期工程约15万平方米，含土建及内外装修、给排水、电气、停车场、道路、绿化等
	33000
	25000
	2013.6-
2015.10
	市国联集团
	淮安区政府
	市国联集团筹集
	2015年10月一期工程15万平方米竣工验收

	★2
	丰球白鹭湖
庄园
	位于水渡口大道两侧、徐州街西侧，占地923亩，建设8个组团，规划总建筑面积80万平方米，其中，D组团为多层和高层商品房，其余组团为排房别墅
	450000
	70000
	2009.6-
2017.12
	清河区政府
	
	丰球房地产              公司筹集
	G组团基建扫尾，F组团主体结构
施工

	★3
	香格里拉
	总占地面积538亩，分为A、B、C、D、E区，总建筑面积84万平方米
	248000
	50000
	2006.8-
2015.12
	清河区政府
	
	淮安今创            房地产开发有限公司
筹集
	B2、D2区全部交付使用

	★4
	新天地花苑
	位于健康东路南侧、圩北路西侧、幸福路北侧、清江路西侧，占地38亩，总建筑面积12.7万平方米，其中商业用房1.3万平方米
	60000
	30000
	2015.3-
2016.12
	清河区政府
	
	淮安纵横发           地产开发有限公司筹集
	主体建至
10层

	★5
	中天优诗美地
	位于翔宇大道东侧、珠海路南侧，占地75亩，规划总建筑面积21万平方米高档商住社区
	100000
	30000
	2010.10-2015.12
	清河区政府
	
	中天集团
筹集
	8、9号楼                  竣工验收

	★6
	融侨华府
	位于水渡口大道南侧、杭州路东侧，占地163亩，B地块规划总建筑面积35万平方米城市综合体
	420000
	20000
	2010.9-
2015.12
	清河区政府
	
	淮安融侨金辉房地产有限公司筹集
	5、6号楼                   竣工验收

	★7
	云梦清河
	位于丰收河以北、杭州路以东、合肥路以西、支五路以南，占地56.7亩，总建设面积11.3万平方米，其中一期用地18.9亩，建筑面积4.8万平方米
	88000
	20000
	2012.3-
2016.6
	清河区政府
	
	江苏实远置业有限公司筹集
	5-8号楼                    竣工验收

	★8
	中天华庭
	位于上海路南侧、清河路西侧，占地76亩，建设12.5万平方米高档小区
	60000
	20000
	2013.5-
2015.12
	清河区政府
	
	淮安鑫鼎置业有限责任公司筹集
	一期完工

	★9
	水韵天成
	位于里运河北侧、和平路南侧，占地450亩，建设面积75万平方米商住楼，其中安置房13万平方米
	250000
	15000
	2009.3-
2015.12
	清河区政府
	
	江苏榕兴             房地产开发有限公司
筹集
	B、C、D组团主体建成

	★10
	郦城国际             社区二期
	位于翔宇大道132号，占地250亩，建设45万平方米商住用房
	210000
	15000
	2012.12-2016.12
	清河区政府
	
	淮安郦城             房地产开发有限公司
筹集
	二期主体                   出正负零

	★11
	亿力未来城
	位于翔宇大道西侧，占地450亩，建筑面积86万平方米，以小高层、高层的高档住宅为主，配套大型商业中心、滨河特色风情街、部分酒店式公寓以及大型社区会所和幼儿园等
	300000
	15000
	2009.9-
2016.12
	清河区政府
	
	江苏亿力           房地产有限责任公司
筹集
	二期25-34号楼全部交付；三期平均建至15层

	★12
	长岛一墅
	位于清河新区水渡口大道北侧、英才街西侧地块，其中商业建筑面积约6500平方米，住宅区建筑面积41030平方米
	25000
	13000
	2013.10-2016.12
	清河区政府
	
	淮安栋梁置业有限公司筹集
	B组团一期4幢多层建成；1幢带地下室小高层土建主体
建成

	★13
	苹果国际          公寓二期
	位于淮海西路南侧、北京北路西侧，占地13亩，建设3.57万平方米商住楼，其中，商业面积8000平方米
	23000
	10000
	2014.9-
2016.12
	清河区政府
	
	淮安大田              房地产开发有限公司
筹集
	主体建成

	★14
	巨一首府
	位于淮海西路南侧、清河路西侧，占地66.37亩，规划总建筑面积约14万平方米，其中商业约2.3万平方米
	60000
	9000
	2012.3-
2015.10
	清河区政府
	
	温州巨一集团房地产开发有限公司筹集
	项目建设
完成

	★15
	信达名府
	位于北京北路东侧、漕运路北侧，占地25亩，建设4幢23层商住楼宇，总建筑面积4万平方米
	25000
	8000
	2011.8-
2015.6
	清河区政府
	
	淮安信达             房地产开发有限公司
筹集
	项目建设
完成

	★16
	恒荣国际大厦
	位于健康东路北侧、淮海北路东侧，占地约10亩，建设3万平方米商住楼，其中商业4层，面积7000平方米
	25000
	8000
	2013.8-
2015.8
	清河区政府
	
	淮安恒荣天宝置业有限公司筹集
	全面交付
使用

	★17
	淮安新都
	位于西安路东侧、漕运路北侧（11号地），占地56.12亩，总建筑面积9万平方米，其中商业用房1.4万平方米
	30000
	8000
	2013.6-
2017.12
	清河区政府
	
	淮安鹏源置业有限公司筹集
	一期主体
建成

	★18
	翰香美地
	位于清河新区水渡口大道北侧、英才街西侧地块，其中商业建筑面积约6500平方米，住宅区建筑面积41030平方米
	25000
	8000
	2013.10-2015.12
	清河区政府
	
	江苏美润置业有限公司筹集
	别墅区及               高层建成

	★19
	金河国际花园
	盖克斯地块，位于西安路东侧、上海西路南侧，占地35亩，总建筑面积9万平方米，其中商业用房2万平方米
	42000
	7000
	2012.6-  2015.10
	清河区政府
	
	淮安市金通置业有限公司筹集
	交付

	★20
	中天花园
	位于健康西路158号，占地136.5亩，计划投资3.8亿元，总建筑面积20.5万平方米，其中住宅14.6万平方米，商业2.5万平方米，办公0.6万平方米，人防及其他配套用房2.8万平方米
	38000
	7000
	2014.1-
2016.12
	清河区政府
	
	淮安倚天置业有限公司筹集
	三期主体

封顶

	★21
	叶语香澜一期
	位于旺旺路南侧，占地93亩，建筑面积8.3万平方米
	48000
	5000
	2014.1-
2015.12
	清河区政府
	
	南京润天置业有限公司筹集
	23#-33#楼主体封顶

	★22
	碧水豪庭
	位于韩泰路东侧、兴业路北侧，建设7.2万平方米高档商住楼
	20000
	5000
	2012.10-2015.12
	清河区政府
	
	淮安中科置业有限公司筹集
	1-9号楼主体完工，具备销售条件10、11号楼主体完工，人防设施建设完毕，配套设施施工

	★23
	繁荣广场
	位于繁荣路与勤政路交叉口，原财校体育场，占地15亩，建设2栋28层住宅楼，1栋2层商业楼。总建设面积36000平方米
	20000
	5000
	2013.1-
2015.12
	清河区政府
	
	淮安市天伦置业有限公司筹集
	竣工交付

	★24
	七星水岸
	位于深圳东路北侧、宁连路西侧，占地76亩，建设约12万平方米商住小区
	40000
	5000
	2013.9-
2017.12
	清河区政府
	
	淮安润城置业有限公司筹集
	一期项目竣工交付，二期人防开始建设

	★25
	紫晶国际花园
	位于富强路南侧、军营路北侧、北京北路东侧，占地40亩，总建筑面积11万平方米商住用房
	40000
	5000
	2012.5-
2015.5
	清河区政府
	
	淮安雨田投资发展有限公司筹集
	交付使用

	★26
	淮师文华苑
	位于健康西路北侧、中天花园西侧，占地约 86.83 亩，新建13栋高层，建筑面积22.7万平方米
	48000
	5000
	2011.6-
2015.5
	清河区政府
	
	淮安师苑置业有限公司筹集
	交付使用

	★27
	金发豪苑
	位于淮航路南侧、淮海北路西侧、淮安电视台北侧，占地约12.43亩，建筑面积约3.91万平方米，其中住宅28600平方米，商业3600平方米，办公6900平方米
	18000
	4500
	2012.2-
2015.3
	清河区政府
	
	淮安金发置业有限公司筹集
	竣工交付

	★28
	七星生态岛              总部会所
	位于水渡口大道南侧、深圳路北侧，占地约170亩，规划建设总建筑面积10万平方米的总部会所
	70000
	4000
	2012.12-2017.12
	清河区政府
	
	江苏浦斯宁建设发展公司筹集
	4号岛主体基本完成

	★29
	金辉城
	位于清河新区、曦园街两侧、古河口大道北侧，占地130亩，建设17万平方米的高档住宅
	85000
	500
	2013.1-
2016.12
	清河区政府
	
	金辉投资             （香港）有限公司筹集
	完成别墅区配套

	★30
	金吉·华冠苑
	位于延安路南侧,富春路东侧，占地223亩，总建筑面积30万平方米
	150000
	52000
	2012.5-
2016.6
	清浦区政府
	
	淮安金吉置业有限公司筹集
	一期5栋          高层封顶

	★31
	四季金辉
	位于淮海路西侧、明远路北侧、启秀路东侧、文化路南侧，占地450亩，总建筑面积90万平方米，其中一期占地106亩，总建筑面积26.7万平方米，建设9栋33层高层住宅，3幢商业建筑
	250000
	50000
	2011.10-2015.12
	清浦区政府
	
	北京融侨                    金辉投资有限公司筹集
	竣工

	★32
	中央华府二期
	位于北京南路东侧、明远路北侧、文化路南侧、通园路西侧，占地180亩，总建筑面积23万平方米
	100000
	35000
	2013.12-2016.12
	清浦区政府
	
	淮安天禄置业有限公司筹集
	完成3幢高层主体封顶

	★33
	恒大名都二期
	位于通园路东侧、柯山路北侧，占地约150亩，规划建筑面积36万平方米
	100000
	30000
	2014.10-2016.12
	清浦区政府
	
	淮安恒大富丰              房地产开发有限公司筹集
	完成4栋楼主体封顶

	★34
	阳光湖新天地
	位于勤政路西侧、枚乘路北侧、明远路南侧，占地约100亩，建筑面积12万平方米，含缔壹街、伊美酒店、红酒吧、淮扬情等子项目
	70000
	30000
	2013.5-
2015.12
	清浦区政府
	
	淮安水岸风情置业有限公司
	全面竣工
营业

	★35
	兴业国际                商业广场
	位于淮海南路西侧、新民西路北侧，占地37亩，总建筑面积13万平方米
	56000
	30000
	2014.10-2016.12
	清浦区政府
	
	淮安兴业置业有限公司筹集
	四栋大楼建至10层左右

	★36
	伊美翡翠城
三期
	位于延安西路南侧、北京南路东侧、洪门路西侧、运北西路北侧，占地109亩，总建筑面积20万平方米
	80000
	30000
	2014.8-
2016.10
	清浦区政府
	
	淮安伊美房地产开发公司筹集
	完成8幢小高层及多层85000平方米(含地下室）建设

	★37
	金凤梧桐华苑
	位于延安西路南侧、北京南路西侧、大运河北侧、化机路东侧，占地108亩，建设23幢多层、小高层建筑14.8万平方米
	80000
	30000
	2014.5-
2016.10
	清浦区政府
	
	淮安金凤置业有限公司筹集
	完成10幢小高层、多层建筑60000m²
(含地下室）建设

	★38
	海洲郎郡
	原东风小学地块，位于延安路北侧，占地94.11亩，集学校、商业和住宅为一体，总建筑面积18万平方米
	124000
	24000
	2012.7-
2015.12
	清浦区政府
	
	淮安晨丰房地产开发有限公司
	竣工

	★39
	南浦佳园
	位于北京南路西侧、淮钢安置小区东侧、枚皋路北侧、枚乘路南侧，占地50亩，总建筑面积约11万平方米，其中商业用房2万平方米
	40000
	20000
	2011.3-
2016.12
	清浦区政府
	
	淮安海鲁置业有限公司
	3、4号楼                        主体封顶

	★40
	法兰郡
	位于北京南路东侧、枚乘路北侧、柴米河南岸，占地约204亩，总建筑面积29万平方米，其中一期建筑面积5.3万平方米
	100000
	20000
	2013.10-2016.12
	清浦区政府
	
	江苏中盾置业有限公司筹集
	一期别墅全部完成

	★41
	红星国际广场
	位于淮海南路西侧、延安路北侧，占地108亩、建筑面积17万平方米
	80000
	20000
	2013.10-2016.12
	清浦区政府
	
	联合中邦投资有限公司
	住宅1、2、3、4号楼封顶，商业楼开工

	★42
	大运河98广场
	北京南路西侧、柯山路北侧、生产路南侧，占地98亩，总建筑面积20万平方米
	98000
	18000
	2014.10-2018.10
	清浦区政府
	
	淮安浩博投资有限公司筹集
	商业部分                       主体封顶

	★43
	报业新城
	位于柯山路南侧、文化路北侧、勤政路西侧、通园路东侧，占地117亩，总建筑面积28万平方米
	96000
	16000
	2013.12-2017.10
	清浦区政府
	
	淮安日报                   房地产开发有限公司
筹集
	一期9幢主体竣工交房，二期7幢开工建设，主体完成40%

	44
	金品商务大厦
	位于北京南路东侧、长阳路西侧、枚乘路北侧，新建占地面积12亩，总面积2.2万平方米
	15000
	12000
	2015.3-
2016.6
	清浦区政府
	
	江苏金品建筑工程有限公司筹集
	主体封顶

	★45
	天元阳光苑
	位于柯山路南侧、勤政路东侧、文化路北侧，占地24亩，总建筑面积8万平方米
	28000
	10000
	2010.12-2015.12
	清浦区政府
	
	淮安天元                    房地产开发有限公司筹集
	4幢高层                    全部竣工

	★46
	润东一品花苑
	位于解放西路北侧、北京南路西侧、清棉北院东侧、中石油北京南路加油站南侧，占地约12亩，总建筑面积32.4万平方米
	18000
	10000
	2014.3-
2016.12
	清浦区政府
	
	淮安润东            房地产开发有限公司
筹集
	三栋商住             主体施工

	47
	英伦玫瑰园
二期
	位于北环路南侧、淮金路东侧、新武黄路北侧，规划用地面积50亩，总建筑面积约4万平方米，包括三幢18层高层住宅2万平方米（含约7000平方米商业用房）、10幢联体别墅2万平方米
	16000
	10000
	2015.6-
2016.12
	清浦区政府
	
	淮安市天瑞            房地产开发有限公司
筹集
	二期10幢联体别墅2万平方米建成

	★48
	友创力天尚城
	位于运南西路南侧、柯山路北侧、勤政路东侧、启秀路西侧，占地231亩，总建筑面积46万平方米
	150000
	10000
	2013.1-
2016.12
	清浦区政府
	
	淮安友创                 集团筹集
	1、3、5号楼竣工交付，2、6、8、10号楼安装完成，7、9、12、16、18、20、22、26号楼开工

	★49
	绿野总部            经济大楼
	位于北京南路西侧、光明路北侧，占地面积12亩，规划总建筑面积19182平方米
	12000
	6000
	2014.11-2016.7
	清浦区政府
	
	淮安绿野置业有限公司筹集
	主体竣工

	★50
	武夷大厦
	位于延安东路南侧，占地18亩、兴建5万多平方米办公楼
	20000
	5000
	2013.3-
2015.12
	清浦区政府
	
	市场化运作
	竣工

	★51
	淮阴区五洲
龙湾
	位于黄河西路南、北京北路西侧，总建筑面积25万平方米
	80000
	30000
	2012.12-2016.12
	淮阴区政府
	
	淮安市五洲            房地产开发有限公司
筹集
	部分主体
建成

	★52
	淮阴区幸福城
	位于北京东路南、银川路东侧，占地约300亩，总建筑面积97万平方米
	180000
	30000
	2013.4-
2018.12
	淮阴区政府
	
	浙江金圆淮安置业有限公司筹集
	部分交付

	★53
	淮阴区承德
公馆
	位于银川路东、珠江路南、承德路西侧，占地191.5亩，总建筑面积52万平方米
	180000
	30000
	2012.11-2015.12
	淮阴区政府
	
	淮安英祥         房地产开发有限公司
筹集
	竣工交付

	★54
	淮阴区金润城
	位于北京东路北、沈阳路西侧，占地135亩，总建筑面积29.36万平方米
	100000
	22000
	2013.4-
2015.12
	淮阴区政府
	
	淮安市金润达房地产开发有限公司筹集
	交付使用

	★55
	淮阴区联众              光辉乾城
	位于黄河东路北、承德路东侧，总建筑面积12万平方米
	40000
	20000
	2014.5-
2016.6
	淮阴区政府
	
	淮安市联众           房地产开发有限公司
筹集
	部分交付

	★56
	淮阴区天鹅湾
	位于承德路东、长江东路南侧，占地180亩，总建筑面积30万平方米
	100000
	20000
	2013.3-
2016.12
	淮阴区政府
	
	淮安金辉置业有限公司筹集
	部分交付

	★57
	淮阴区泰嘉万紫千红花园
	位于南昌路605号，占地102亩，总建筑面积13.5万平方米
	50000
	20000
	2013.4-
2016.12
	淮阴区政府
	
	江苏泰嘉置业有限公司筹集
	部分交付

	★58
	淮阴区帝景
蓝湾
	位于承德路东、纬一路北侧，占地100亩，总建筑面积21万平方米
	100000
	16000
	2013.3-
2016.12
	淮阴区政府
	
	江苏恒通桃园置业有限公司筹集
	部分交付

	★59
	淮阴区海通                     花园B地块
	位于经二路东、长江东路北侧，总建筑面积22万平方米
	60000
	13000
	2013.1-
2016.12
	淮阴区政府
	
	江苏海通投资发展有限公司筹集
	部分竣工

	★60
	淮阴区天和
豪庭
	位于长江东路南、糖厂路北，总建筑面积14万平方米
	42000
	12000
	2011.1-
2016.12
	淮阴区政府
	
	淮安天和置业有限公司筹集
	部分主体
建成

	★61
	淮阴区银河湾                 三期
	位于承德路西、长江东路南侧，总建筑面积7万平方米
	20000
	10000
	2013.3-
2015.12
	淮阴区政府
	
	江苏环宇置业有限公司筹集
	竣工交付

	★62
	淮阴区瑞安
花园
	位于银川路以东、承德路西、九江路南侧，占地60亩，总建筑面积10万平方米
	48800
	10000
	2012.1-
2015.12
	淮阴区政府
	
	江苏富仕达置业有限公司筹集
	竣工交付

	★63
	淮阴区金碧
湖畔
	位于北京东路北、承德路东，总建筑面积10万平方米
	20000
	10000
	2013.6-
2015.6
	淮阴区政府
	
	淮安扬帆              房地产开发有限公司
筹集
	全部竣工
交付

	★64
	淮阴区樱花                 小区三期
	位于沈阳路东侧，承德路西侧，总建筑面积44万平方米
	80000
	10000
	2014.6-
2016.12
	淮阴区政府
	
	淮安市鑫龙             房产有限责任公司筹集
	部分主体
建成

	★65
	淮阴区邦德                云鼎公寓
	位于淮海北路东，黄河东路南侧，总建筑面积6.5万平方米
	30000
	10000
	2012.9-
2015.12
	淮阴区政府
	
	淮安市邦德置业有限公司筹集
	公寓及配套工程基本
完成

	★66
	淮阴区左岸
王府
	位于樱花路南侧、南昌路西侧，总建筑面积15万平方米
	62500
	10000
	2011.8-
2016.12
	淮阴区政府
	
	江苏万佳昕置业有限公司筹集
	部分主体
建成

	★67
	淮阴区中熙                    凤凰城
	位于长江东路南、银川路西，总建筑面积20万平方米
	52000
	8000
	2011.5-
2015.12
	淮阴区政府
	
	江苏中熙置业有限公司筹集
	竣工交付

	★68
	淮阴区奥体                    国际星城
	位于淮海北路东侧，淮河路南侧
	30000
	7000
	2013.1-
2016.12
	淮阴区政府
	
	江苏奥泰建设发展有限公司筹集
	部分主体
建成

	★69
	淮阴区喜利达               名苑
	位于南昌路西、黄河路南，总建筑面积15万平方米
	30000
	7000
	2013.3-
2016.9
	淮阴区政府
	
	淮安喜利达             房地产开发有限公司
筹集
	部分交付

	★70
	淮阴区恒通
大厦
	位于北京北路西、北京西路北侧，总建筑面积4.5万平方米
	12600
	7000
	2012.5-
2015.12
	淮阴区政府
	
	淮安市金都房地产开发有限公司
	1#、2#楼
交付

	★71
	淮阴区如意                   国际花园
	位于黄河西路北侧，占地110亩，总建筑面积16万平方米
	50000
	6000
	2011.3-
2015.10
	淮阴区政府
	
	北京城建淮安置业有限公司筹集
	全部竣工
交付

	★72
	淮阴区                  广城·尚书房
	位于长江西路北、淮州中学东，总建筑面积13万平方米
	30000
	6000
	2013.3-
2016.9
	淮阴区政府
	
	广城(淮安)             房地产开发有限公司
筹集
	部分交付

	★73
	淮阴区金地
花园
	位于长江东路北、翔宇北道西侧，占地面积30834平方米
	26700
	6000
	2012.5-
2016.8
	淮阴区政府
	
	淮安万邦置业有限公司筹集
	部分交付

	★74
	淮阴区府升                  小区二期
	位于长江东路北、银川路西，总建筑面积8万平方米
	24000
	6000
	2013.1-
2015.6
	淮阴区政府
	
	淮安市万星            房地产开发有限公司
筹集
	竣工交付

	★75
	淮阴区荣鑫
花苑
	位于西安路西侧、横二路南侧618号，总建筑面积8.5万平方米
	27800
	5000
	2013.9-
2015.9
	淮阴区政府
	
	淮安市诚达            房地产开发有限公司
筹集
	竣工交付

	★76
	淮阴区金泰                 商业大厦
	位于黄河西路北侧、西安路西侧，占地6.67亩，总建筑面积约1.4万平方米
	8000
	5000
	2014.5-
2016.5
	淮阴区政府
	
	江苏金泰              房地产开发有限公司筹集筹集
	完成80%

	★77
	淮阴区国华                  御翠园
	位于樱花路南侧，总建筑面积22万平方米
	60000
	2000
	2010.5-
2015.1
	淮阴区政府
	
	淮安国华置业发展有限公司筹集
	全部竣工
交付

	★78
	淮安区下关                  新城综合体
	位于楚州大道东侧、翔宇大道南，,占地301亩，总建筑面积50万平方米，其中住宅30万平方，商业20万平方
	180000
	60000
	2015.3-
2019.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	完成13万平方米的桩基础，完成
土建

	★79
	淮安区清华苑                北侧地块
	位于承恩大道南侧、楚州大道西侧，占地面积127亩，总建筑面积20万平方米
	88000
	30000
	2015.8-
2018.8
	淮安区政府
	
	招商引资
	完成6万平方米桩基础，完成
土建

	★80
	淮安区欣明                       文景城
	位于翔宇大道北侧、梁红玉路东侧，占地139.81亩，总建筑面积18万平方米
	95000
	30000
	2013.8-
2017.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	住宅主体
完成

	★81
	淮安区翔宇                    海棠园
	位于纬八路北侧、经九路东侧，占地197亩，总建筑面积30万平方米
	120000
	30000
	2013.10-2017.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	一期封顶

	★82
	淮安区淮安
人家
	位于翔宇大道北侧、经二路东侧，占地144.81，总建筑面积29万平方米
	120000
	30000
	2012.6-
2016.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	一期竣工

	★83
	淮安区蓝惠
首府
	位于翔宇大道北侧、康马路西侧，占地151.9亩，总建筑面积30万平方米
	116000
	30000
	2011.9-
2017.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	二期主体
封顶

	★84
	淮安区天恒
王府
	位于翔宇大道南侧、新城西长街东侧，占地208.15亩，总建筑面积26万平方米
	105000
	30000
	2013.5-
2016.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	一期竣工，二期完成
主体

	★85
	淮安区江淮
景城
	位于耳洞河南侧、西长街西侧，占地157.45亩，总建筑面积21万平方米
	85000
	30000
	2012.8-
2016.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	二期竣工

	★86
	淮安区亚特
蓝郡
	位于华西路南侧、237省道东侧，占地 116.8亩，总建筑面积23万平方米
	115000
	26000
	2012.8-
2017.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	二期竣工

	★87
	淮安区红军小学西侧地块
	位于梁红玉路东侧、翔宇大道南侧，占地89.12亩，占地面积15万平方米
	70000
	25000
	2015.3-
2017.9
	淮安区政府
	
	招商引资
	完成人防
工程

	★88
	淮安区御景城                     南区
	位于翔宇大道北侧、梁红玉路西侧，占地109.24亩，总建筑面积22万平方米
	90000
	20000
	2013.12-2017.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	一期主体
完成

	★89
	淮安区皇冠
国际
	位于楚州大道西侧、翔宇大道南侧，占地209亩，总建筑面积28万平方米
	100000
	20000
	2010.9-
2015.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	二期主体
竣工

	★90
	淮安区易郡
龙腾
	位于翔宇大道北侧、府前路南侧、怀恩路东侧，占地110.1亩，总建筑面积25万平方米
	100000
	20000
	2011.8-
2017.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	二期主体
完成

	★91
	淮安区荷湖
星城
	位于北门大街东侧、翔宇大道南侧，占地217亩，2015年主要续建4幢高层约7.9万平方米，含9000平方米人防工程
	120000
	15000
	2010.10-2015.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	竣工

	★92
	淮安区汽车站                   北侧地块
	位于镇海路南侧、沈坤路西侧，占地35.2亩，总建筑面积7万平方米
	35000
	15000
	2015.6-
2017.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	完成30%
工程量

	★93
	淮安区新绿洲
	位于翔宇大道南侧，占地63.95亩，总建筑面积34万平方米
	31000
	15000
	2011.3-
2015.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	竣工

	★94
	淮安区国际商城北侧2-1#地
	位于藏军洞路南侧、经二路东侧，占地130.93亩，总建筑面积26万平方米
	105000
	12000
	2015.3-
2017.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	完成4万平方米的桩
基础

	★95
	淮安区东方
雅居
	位于楚州大道东侧、文府路北侧，占地66亩，总建筑面积11万平方米
	42000
	10000
	2014.3-
2017.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	一期主体十三层

	★96
	淮安区府前
雅居
	位于翔宇大道南侧、铁云路西侧，占地44.95亩，总建筑面积9.5万平方米
	40000
	10000
	2014.1-
2016.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	主体十层

	★97
	淮安区文华
名城
	位于杜康桥路南侧，经六路东侧，占地66亩，总建筑面积10万平方米
	40000
	10000
	2013.4-
2015.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	一期竣工

	★98
	淮安区国际
花园
	位于府前路北侧、经五路东侧，占地54.8亩，总建筑面积11万平方米
	40000
	10000
	2011.4-
2015.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	竣工

	99
	淮安区东方
明珠
	东到幸福路、南到明珠大道、西到人民路、北到太平路南侧约100米；占地56亩，建筑面积6万平方米
	20000
	10000
	2014.3-
2015.12
	淮安区政府
	
	市场化运作
	竣工

	100
	淮安区施河镇               商业广场
	东到荣华路、西到人民路、南到亲水路、北到黄河东路；占地44亩，建筑面积48000平方米
	20000
	8000
	2014.3-
2015.12
	淮安区政府
	
	市场化运作
	竣工

	★101
	淮安区易郡龙腾东侧地块
	位于府前南侧、信用社北侧，占地18.63亩，总建筑面积3.7万平方米
	16000
	6000
	2014.11-2017.4
	淮安区政府
	
	招商引资
	完成人防
工程

	★102
	淮安区御东
习府
	位于经十一路东侧，占地13.43亩，总建筑面积2.3万平方米
	11000
	3000
	2014.1-
2016.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	主体十层

	103
	淮安区富康            花园小区
	东至寿福路，南至车北三组排水渠，西至大兴八组农田，北至淮流路；占地面积28.58亩，总建筑面积32000平方米
	7300
	3000
	2014.3-
2016.3
	淮安区政府
	
	市场化运作
	完成80%
工程量

	104
	淮安区金城
华府
	博里镇复泾路东侧，王庄九组境内，占地面积7325平方米，建筑面积11000平方米
	2100
	2100
	2015.2-11
	淮安区政府
	
	淮安永兴             房地产开发有限公司
筹集
	竣工

	105
	淮安区曙光
小区
	位于曙光路西侧、东西一路南侧、城南1号北侧、建淮村赵西组东侧，占地30亩，总建筑面积37000平方米，其中一期建筑面积5000平方米
	9500
	2000
	2015.2-
2016.12
	淮安区政府
	
	市场化运作
	完成30%
工程量

	106
	淮安区银鑫                 广场二期
	位于复兴镇乡镇府东边建筑面积14000平方米
	1800
	1000
	2015.1-
2016.8
	淮安区政府
	
	招商引资
	完成70%
工程量

	107
	淮安区景泰                 佳苑二期
	位于裕民西路北侧、经一路东侧，占地16.75亩，总建筑面积1.66万平方米，其中一期建筑面积0.7万平方米，二期建筑面积0.96万平方米
	1920
	1000
	2014.1-
2016.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	完成70%
工程量

	108
	淮安区文兴
三期
	位于纬二路南侧、发茂路东侧，占地20亩，总建筑面积1.99万平方米
	3970
	1000
	2015.5-
2017.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	完成30%
工程量

	109
	淮安区育才
佳苑
	位于苏嘴镇中心小学南侧、苏嘴村五组北侧、育才路东侧、五支渠西侧，占地面积47亩，建筑面积3万平方米，三层商铺楼9幢
	11000
	600
	2013.1-
2015.12
	淮安区政府
	
	向上争取及自筹
	竣工

	110
	淮安区裕民                  花苑二期
	位于裕民西路南侧、经一路东侧，占地3.26亩，总建筑面积4059.32平方米
	800
	600
	2014.7-
2015.12
	淮安区政府
	
	招商引资
	竣工

	★111
	淮安经济技术            开发区中央
美地
	位于明远路北侧、淮海南路东侧、水岸家园南侧、中央美地一期西侧，占地61.63亩，建筑面积约14万平方米（含地下车库约2万平方米）
	45000
	22000
	2015.3-
2019.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安富城商业管理有限公司
	力争主体               封顶

	★112
	淮安经济技术            开发区米兰
花园
	位于青岛路北侧、合肥路西侧，规划总用地面积39742.96平方米，总建筑面积87234.5平方米
	40000
	20000
	2013.5-
2016.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安市中大置业有限公司筹集
	完成7栋                  高层建设

	★113
	淮安经济技术开发区金色阳光城
	位于正大路南侧、天津路东侧，占地99.64亩，总建筑面积约20万平方米，其中人防约3.6万平方米
	65000
	20000
	2013.5-
2018.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	.淮安市曙光                           同泰置业有限公司筹建
	多层交付使用；高层4#、5#主体封顶，2#、3#地下室结束

	★114
	淮安经济技术                开发区郁金
南湾
	位于柯山路北侧、天津路东侧，占地188.97亩，总建筑面积36万平方米
	100000
	18000
	2013.3-
2016.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安运通置业有限公司筹建
	一期主体建成，室内外配套1二期打桩

	★115
	淮安经济技术                  开发区凯旋宫
	位于翔宇大道东侧、青岛路北侧，占地55亩，建筑面积约14.5万平方米
	20000
	15000
	2014.1-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	上海华龙             集团筹集
	竣工

	★116
	淮安经济技术                 开发区富源
尚城
	位于学府路西侧、柯山路北侧，占地62.78亩，建筑面积约9万平方米
	30000
	15000
	2014.3-
2017.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安富源置业有限公司筹资
	4栋主体
封顶

	★117
	淮安经济技术              开发区江淮
印象
	位于柯山路南侧、逢桥路东侧、子安路北侧、合意路西侧，占地138.54亩，总建筑面积约22.4万平方米（其中地下5.48万平方米）
	70000
	15000
	2014.3-
2016.8
	淮安经济技术开发区管委会
	
	江苏捷达置业有限公司筹资
	14栋多层主体竣工，3栋22层建至10层以上

	★118
	淮安经济技术                      开发区柯山路                   南侧商住
	位于柯山路南侧、学府路东侧、金榜花园北侧、静远路西侧，占地131.71亩，建筑面积约17.5万平方米
	70000
	15000
	2015.3-
2019.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	市场化运作
	6栋主体
封顶

	★119
	淮安经济技术开发区海州铂兰庭
	位于淮海西路南侧、地质路东侧，占地94.15亩，总建筑面积约13万平方米。2015年高层主体竣工，外配套施工
	50000
	15000
	2011.5-
2015.10
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完工

	★120
	淮安经济技术                  开发区紫金
花苑
	位于富誉路北侧、富景路西侧，占地108亩，总建筑面积15万平方米
	30000
	12000
	2013.6-
2016.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	鼎立置业             （淮安）有限公司筹集
	完成5万平方米建设

	★121
	淮安经济技术                    开发区至尊
祥和
	位于青年路北侧、规划路西侧、中经路东侧，占地约60亩，总建筑面积8.4万平方米（地上7万平方米，地下1.4万平方米）
	30000
	10000
	2013.9-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完工

	★122
	淮安经济技术                    开发区城开
御园
	位于大同路南侧、飞耀路东侧，宁连一级公路北侧，占地586亩，总建筑面积60万平方米
	150000
	10000
	2010.11-2016.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	南京城开集团（淮安）投资有限公司筹集
	高层配套设施建设并
交付

	★123
	淮安经济技术                开发区红豆美墅（三期）
	位于板闸干渠北侧、翔宇大道东侧、三亚路南侧、福州路西侧，占地290亩，总建筑面积40万平方米。2015年计划建设2万平方米
	100000
	10000
	2014.5-
2017.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安红豆置业有限公司筹集
	完成2万平方米建设

	★124
	淮安经济技术               开发区东冠逸品（二期）
	位于深圳路南侧、支二路东侧、无锡路西侧、机场路北侧，占地100.03亩，总建筑面积16万平方米
	50000
	10000
	2014.6-
2018.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安东冠           房地产开发有限公司
筹集
	一期竣工

	★125
	淮安经济技术                     开发区翰林花园二期
	位于天津路东侧、枚乘路北侧、四支渠西侧，占地56亩，总建筑面积9.5万平方米（含地下1万平方米）
	20000
	10000
	2013.6-
2015.10
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安中茵置业有限公司筹建
	配套到位，全部建成
交付

	★126
	淮安经济技术               开发区鸿基
雅园
	位于淮海西路南侧、中经路东侧、上海路北侧，占地115.42亩，总建筑面积约14万平方，2015年计划施工项目地块北区高层
	36000
	10000
	2010.3-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完工

	★127
	淮安经济技术                       开发区上城                      发展大厦
	位于深圳路北侧、剑兰宾馆与招投标大厦之间，占地约13亩，建筑面积约1.9万平方米
	15000
	8000
	2014.8-
2016.6
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安市上城发展有限公司自筹
	主体建成

	★128
	淮安经济技术                      开发区悦活城
	位于深圳路北侧、经三路西侧，占地12亩，总建筑面积5.3万平方米
	15000
	8000
	2012.10-2015.5
	淮安经济技术开发区管委会
	
	金鑫国际房产开发有限公司
	完工

	★129
	淮安经济技术                    开发区河畔
花城
	位于翔宇大道西侧、天津路南侧、里运河东侧、龙门之都北侧，占地384亩，总建筑面积65万平方米
	150000
	8000
	2007.10-2016.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安金太阳           房产开发有限公司筹集
	二期工程竣工并交付

	★130
	淮安经济技术                      开发区林语
美墅
	位于安澜路西侧、徐杨老街南侧、咏贤路东侧、徐杨路北侧，占地138亩，总建筑面积15万平方米
	35000
	8000
	2014.3-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安飞龙置业有限公司筹集
	竣工并交付

	★131
	淮安经济技术                      开发区山水
文苑
	位于天津路西侧、枚皋路南侧、征鸿路东侧、水勘院北侧，占地39.55亩，建筑面积约5.7万平方米(其中地下人防约1万平方米)
	18000
	6000
	2015.3-
2018.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	市场化运作
	完成人防               地下室

	★132
	淮安经济技术                    开发区清城
美墅
	位于合肥路东侧、厦门路南侧，占地54亩，总建筑面积5万平方米
	20000
	6000
	2011.3-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安金天地房地产有限公司筹集
	竣工

	★133
	淮安经济技术                            开发区香水郡
	位于韩泰路西侧、汕头路北侧，占地70亩，总建筑面积11万平方米
	40000
	5500
	2011.10-2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	江苏荣耀            房地产开发有限公司
筹集
	竣工

	★134
	淮安经济技术                        开发区香缇
豪庭
	位于迎宾大道南侧、武汉路西侧、大连路北侧、济南路东侧，占地150亩，总建筑面积20万平方米
	50000
	5000
	2010.5-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安仁基置业有限公司筹集
	竣工并交付

	★135
	淮安经济技术                      开发区红杉墅
	位于深圳路南侧、福州路东侧、威海路北侧、南京路西侧，占地11.23亩，总建筑面积2万平方米
	8000
	5000
	2013.6-
2015.6
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安市红山树房地产开发有限公司筹集
	竣工并交付

	★136
	淮安经济技术                       开发区水岸
家园
	位于淮海南路东侧、明远路北侧，总占地30.87亩，总建筑面积71764.34平方米。拟建高层4幢，约51219平方米
	28000
	5000
	2015.3-
2017.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹资金65%，经济发展总公司筹集资金35%
	人防施工

	★137
	淮安经济技术开发区福地清华苑
	位于南京路西侧、大连路南侧，占地20亩，总建筑面积6万平方米
	10000
	4000
	2012.9-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安福地置业有限公司筹集
	完成

	★138
	淮安经济技术                         开发区金禾苑
	位于厦门路南侧、南昌路西侧，占地30亩，总建筑面积6万平方米
	24000
	4000
	2011.2-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安金禾置业有限公司筹集
	竣工

	★139
	淮安经济技术                      开发区金色              罗马花苑
	位于明远路北侧、合意路西侧、子安路南侧、逢桥路东侧，占地约183亩，总建筑面积约26万平方米
	80000
	4000
	2013.3-
2016.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	江苏荣业房地产有限
公司
	内部管网与室外配套

	★140
	淮安经济技术                   开发区东方豪城三期
	位于柯山路北侧、合意路西侧、翠岩路南侧，占地20亩，总建筑面积3.1万平方米
	8000
	3000
	2013.6-
2015.10
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安晶晟房地产开发有限公司筹建
	内部管网与室外配套，建成交付

	★141
	淮安经济技术               开发区大胜
广厦
	位于青岛路南侧、合肥路西侧，占地32亩，总建筑面积3.7万平方米
	10000
	3000
	2011.2-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安淮海             房地产开发有限公司
筹集
	竣工

	★142
	淮安经济技术                   开发区怡景苑·景园32#楼
	位于韩泰路西侧、大连路南侧、翔宇大道东侧，建筑面积20602平方米
	8500
	1500
	2014.1-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	经济发展总公司筹集
	完工

	★143
	淮安经济技术                    开发区东城江南（三期）
	位于合肥路西侧、三亚路南侧，总建筑面积约2万平方米
	8000
	1000
	2013.10-2015.5
	淮安经济技术开发区管委会
	
	淮安开发控股有限公司筹集
	5月底交付

	★144
	星雨华府
	位于枚皋路以南、承恩大道以西，占地约360亩，规划总建筑面积约60万平方米，其中一期28.8万平方米
	240000
	60000
	2012.9-
2018.12
	淮安生态新城管委会
	
	淮安雨润置业有限公司筹集
	完成约12万平方建筑面积开发

	★145
	中天翡丽湾
	位于翔宇大道以东、乌纱干渠以北，占地265亩，规划总建筑面积63万平方米
	250000
	50000
	2011.5-
2018.5
	淮安生态新城管委会
	
	淮安众人地产开发有限公司筹集
	完成约10万平方建筑面积开发

	★146
	中南世纪城
	位于枚皋路以北、万瑞路以西，占地400亩，规划总建筑面积80万平方米
	320000
	50000
	2011.5-
2018.12
	淮安生态新城管委会
	
	淮安中南世纪城房地产有限公司
筹集
	完成约8万平方建筑面积开发

	★147
	绿地世纪城
	位于宁连路以南、翔宇大道以东，占地1100亩，规划总建筑面积120万平方米
	480000
	50000
	2010.12-2017.12
	淮安生态新城管委会
	
	上海绿地集团有限公司筹集
	完成约11万平方建筑面积开发

	★148
	梧桐公馆
	位于枚皋路以北、山阳湾路以西，占地141亩，规划总建筑面积21.5万平方米
	85000
	30000
	2012.1-
2018.12
	淮安生态新城管委会
	
	淮安亘盛               房地产开发有限公司
筹集
	完成约5万平方建筑面积开发

	★149
	中南世纪锦城
	位于板闸大街东侧、怡园路南侧，用地面积约249亩，建筑面积约55万平方米
	160000
	30000
	2013.10-2016.12
	淮安生态新城管委会
	
	淮安中南            锦城房地产有限公司
筹集
	完成约5万平方建筑面积开发

	★150
	钱隆城
	位于富城路北侧、万康路南侧，用地面积180亩，建筑面积36万平方米
	140000
	30000
	2013.10-2017.12
	淮安生态新城管委会
	
	江苏福晟             房地产开发有限公司
筹集
	完成约5万平方建筑面积开发

	151
	中交香滨                  国际花园
	位于淮安生态新城乐善路西、白云路南侧，用地面积约为99.9亩，建筑面积约21万平方米
	90000
	20000
	2015.3-
2017.12
	淮安生态新城管委会
	
	淮安中交盛业房地产开发有限公司
	完成约4万平方建筑面积开发

	★152
	九华学府
	位于涌翠路北侧、山阳湾路南侧，用地面积52.5亩，建筑面积12万平方米
	40000
	15000
	2013.12-2016.5
	淮安生态新城管委会
	
	江苏九华             房地产有限公司筹集
	完成约4万平方建筑面积开发

	★153
	金奥房地产
	位于福地路以南、凤里路以西，总建筑面积17万平方米
	50000
	10000
	2013.5-
2020.12
	淮安生态新城管委会
	
	淮安金润置业有限公司筹集
	完成约4万平方建筑面积开发

	城乡规划项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	★1
	里运河文化
长廊全线规划
设计
	从大闸口至友谊桥，包括里运河沿线道路及慢行系统、桥梁、码头、岸线、园林景观、文化艺术、美化亮化；里运河文化长廊规划设计；里运河文化长廊旅游策划
	2000
	2000
	2015.1-4
	市里运河办
	市规划局                           市住房城乡                    建设局             市文广局                     市水利局                市城管局                市交通运输局
	市财政统筹
	4月份完成

	★2
	城市总体            规划修编
	规划范围为淮安市域。2014年已先行启动对总体规划实施情况的评估，2015年开展总体规划修编工作，完成总规纲要成果及总体规划初步成果，到2016年6月完成总体规划成果论证及报批工作
	1600
	600
	2015.1-
2016.6
	市规划局
	各县区政府及

相关部门
	市财政统筹
	完成总规纲要成果及总体规划初步成果

	★3
	乡镇总体规划修编（重点中心镇片区发展单元规划）及市辖区片区空间规划试点
	省级重点中心镇（盱眙县马坝镇、旧铺镇；涟水县高沟镇、红窑镇；淮阴区徐溜镇、渔沟镇；淮安区车桥镇、钦工镇；金湖县银集镇；洪泽县岔河镇）总体规划修编；市辖区范围内7个片区选2个试点
	1200
	1200
	2015.1-12
	市规划局
	各县(区)政府                   市发改委           市财政局            市国土资源局                 市环保局              市农委              市交通局             市水利局               市住房城乡建设局           市民政局等
	市财政统筹500万元，县区自筹700万元
	完成

	★4
	镇村布局规划
	中心城区涉农乡镇镇村布局规划50个，其中清浦区4个，淮阴区20个，淮安区26个。2015年、2016年分别完成50%
	1000
	500
	2015.1-
2016.12
	各县(区)政府
	市规划局                    市发改委             市财政局              市国土局               市环保局               市农委              市交通局               市水利局               市住房城乡建设局                 市民政局等
	各县(区)
自筹
	2015年完成50%

	★5
	白马湖
专项规划
	包括白马湖规划控制区范围内乡镇总规、控规修编；白马湖湖区水上航线专项规划；白马湖低碳绿色生态规划；白马湖建筑色彩及各片区建筑形态专项研究；白马湖信号基站布点规划
	320
	320
	2015.1-12
	市白马湖办
	市规划局

市水利局

市交通运输局          市经信委

淮安区政府
洪泽县政府

金湖县政府

淮安盐化新材料
产业园区管委会
	向上争取、              市白马湖投资公司筹集
	完成

	★6
	古淮河两岸                      城市设计
	规划研究范围为古淮河淮安市区段（西安路-宁连路）两岸，重点就淮海北路黄河桥两侧、古淮河两岸即中国南北地理分界线标志园的景观提升进行详细设计（含南北地理标志园周边道路、桥梁设计及征地调查）
	300
	300
	2015.1-6
	市规划局
	市住房城乡建设局                   市水利局
	市财政统筹
	完成

	★7
	宁淮现代服务业集聚区规划
	近期：北至南苑路，南至宁连路绕城段，西至西安路，东至淮海南路，面积5.7平方公里。远期向南扩展至徐宿淮盐高速，面积约10平方公里左右
	300
	300
	2015.1-12
	宁淮现代                服务业集聚区         管委会（筹）
	市规划局
	自筹
	完成

	8
	特色村庄规划
	在全市选择20个村庄（各县区2-3个），规划引导成美丽乡村
	200
	200
	2015.1-12
	各县(区)政府
	市规划局              市财政局
	各县区自筹
	完成

	★9
	控源截污                工程规划
	控源截污规划方案设计及分部实施方案
	200
	200
	2015.1-5
	市住房城乡        建设局
	
	市财政统筹100万元，余款市国联集团筹集
	5月底前
完成

	★10
	快速路方案                     深化研究
	对快速路网规划、轨道交通线网规划进一步优化研究
	180
	180
	2015.1-12
	市规划局
	市住房城乡建设局                      市交通运输局
	市财政统筹
	完成

	★11
	2018年淮安                       世界月季洲际大会展园规划
	对2018年淮安世界月季洲际大会展园进行规划，并进场征地拆迁调查
	100
	100
	2015.1-12
	市住房城乡        建设局
	市规划局                       淮安生态新城
管委会
	市财政统筹50万元，余款市国联集团筹集
	7-12月完成规划

	★12
	市政公用企业特许经营评估
	委托中介机构开展供水、燃气特许经营中期评估，并出具评估报告，对企业运营、管理及政府监管方面提出合理、可行的建议，提高供水、燃气企业的运营管理水平
	100
	100
	2015.3-12
	市住房城乡                建设局
	淮安自来水公司

淮安新奥燃气        有限公司
	市财政统筹50万元，余款市国联集团筹集
	完成

	★13
	大运河风景路淮安段详细
规划
	根据《江苏省大运河风景路规划》确定的目标任务、总体布局、建设标准和控制要求等，落实措施，落实经费，编制本地区大运河风景路详细规划
	100
	100
	2015.1-12
	市规划局
	
	市财政统筹
	完成

	14
	综合保税区               总规规划修编
	综合保税区的总规及详规修编
	100
	100
	2015.1-6
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成

	15
	空港产业园区              规划修编
	配合市80平方公里区域规划进行规划，对新增区域进行控制性详细规划
	100
	100
	2015.3-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹
	完成

	★16
	淮安市“十三五”环境保护和生态建设规划
	规划范围为淮安市域，编制“十三五”环境保护和生态建设规划
	80
	80
	2015.1-12
	市环保局
	各县区政府及市各相关部门
	市财政统筹
	完成

	★17
	淮安市生态文明建设规划
	规划范围为淮安市域，在江苏省生态文明建设规划的基础上，组织编制生态文明建设规划，推进生态市建设和创模复核工作
	80
	80
	2015.1-12
	市环保局
	各县区政府、市各生态建设成员单位
	市财政统筹
	完成

	★18
	盐化新材料                  产业园（YHG01单元、YHG02单元、YHG03单元、CZ12 单元）控规
	北至苏北灌溉总渠、实联大道，西至洪泽货运火车线路，南至花河、淮金线，东至于南河，总面积约66.6平方公里
	60
	60
	2015.1-12
	市规划局
	淮安盐化新材料
产业园区管委会
	盐化新材料产业园管委会筹集
	完成

	★19
	淮安市影像                地图集
	卫星拍摄淮安市影像，形成淮安市影像地图集
	60
	60
	2015.1-12
	市规划局
	
	市财政统筹
	完成

	★20
	淮安市湿地            资源保护规划
	对淮安市域湿地资源实施调查并编制保护规划
	50
	50
	2015.3-12
	市住房城乡           建设局
	市规划局                     市农委
	市财政统筹
	完成

	★21
	河北街-光明街、东岳庙历史地段规划
	河北街、光明街两侧一定纵深范围，面积约2.26公顷；东岳庙周边范围 ，面积约1.79公顷
	48
	48
	2015.1-12
	淮安区政府
	市规划局
	自筹
	完成

	22
	养老服务设施布局专项规划
	中心城区
	45
	45
	2015.1-12
	市规划局
	市民政局
	市民政局
筹集
	完成

	★23
	淮安市畜禽污染防治规划
	规划范围为淮安市域，编制畜禽污染防治规划
	40
	40
	2015.1-12
	市环保局
	各县区政府、市各生态建设成员单位
	市财政统筹
	完成

	★24
	淮安市生物多样性行动计划
	规划范围为淮安市域，在江苏省生物多样性行动计划的基础上，编制生物多样性行动计划
	30
	30
	2015.1-12
	市环保局
	各县区政府、市各生态建设成员单位
	市财政统筹
	完成

	★25
	淮安市生态红线区域保护
规划
	规划范围为淮安市域，在江苏省生态红线区域保护规划的基础上，编制生态红线区域保护规划
	30
	30
	2015.1-12
	市环保局
	各县区政府、市各生态建设成员单位
	市财政统筹
	完成

	★26
	淮安市交通年度发展报告
	中心城区
	20
	20
	2015.1-12
	市规划局
	市住房城乡建设局                市交通运输局
	市财政统筹
	完成

	★27
	控制性详细                  规划图则动态               更新汇编
	中心城区
	20
	20
	2015.1-12
	市规划局
	
	市财政统筹
	完成

	28
	盐河北东单元（HY06）资江路以西控规
修编
	总面积约3.18平方公里，对用地性质、公共设施配套和控制指标等方面进行进一步研究调整
	18
	18
	2015.1-12
	市规划局
	淮安高新区管委会
	淮安高新区           管委会筹集
	完成


淮安市2015年中心城市建设项目投资计划表（后备项目）
	序号
	项目名称
	建设规模及内容
	总投资           (万元）
	2015年          计划投资            （万元）
	开竣工
时间
	责任单位
	协办单位
	建议资金来源                  及运作方式

	1
	电信大楼地块
	位于健康东路南侧、淮海东路北侧占地、翔宇大道西侧、规划路东侧，占地176亩，总建筑面积58万平方米，其中商业用房14.4万平方米
	　
	　
	　
	清河区政府
	　
	　

	2
	清河区中石化             地块
	东至承德路，南至健康路，西至康城明珠小区，北至水岸名宅小区
	　
	　
	　
	清河区政府
	　
	　

	3
	清河北路                   跨古黄河桥             及连接线
	军营路向北接淮阴区鞠通路，长约500米，宽25米，跨古黄河桥长100米，宽20米，实施桥梁、接线、路灯及征地拆迁工程
	10000 
	　
	　
	　
	清河区政府              （负责其范围内征地
拆迁）
	　

	4
	合肥路跨古黄河桥及连接线
	大同路-黄河东路，长1300米，宽50米，其中桥长181.8米，宽50米，实施桥梁、接线、路灯及征地拆迁工程
	4000 
	　
	　
	　
	清河区政府、淮阴区政府（负责其范围内征地
拆迁）
	　

	5
	广州路跨古黄河桥及连接线
	大同路-黄河东路，长820米，宽40米，跨古黄河桥长200米，实施桥梁、接线、路灯及征地拆迁工程
	4500 
	　
	　
	　
	淮安经济技术开发区管委会、淮阴区政府（负责其范围内征地拆迁）
	　

	6
	大同路改扩建
	银川路-承德路，长600米，宽25米，实施道路、路灯、雨污水管道及拆迁工程
	26000 
	26000 
	2015.3-11
	　
	清河区政府（负责征地拆迁）
	　

	7
	温州花园北侧跨古黄河桥改造
	将原立新瓦厂的取土废桥进行改造利用，自大同路向北跨古黄河接翔宇北道，长700米，宽5-7米，实施桥梁修复、亮化
	200 
	200 
	2015.4-11
	市住房城乡              建设局（负责工程建设）
	市水利局（负责樱花园土地清障）
	市国联               集团筹集

	8
	勤政路跨大运河桥及连接线
	延安西路-柯山路，桥梁及接线长1200米，实施道路、桥梁、绿化、雨污管道、路灯等工程
	40000 
	5000 
	2015.11-
2017.12
	市交通运输局（负责桥梁工程建设）
	清浦区政府          （负责征地拆迁及运河以南段接线建设）市住房城乡建设局（负责运河以北段接线建设）
	桥梁工程建设资金由市交通控股有限公司筹集，清浦区政府负责征地拆迁及运河以南段接线建设资金筹集，市国联集团负责运河以北段接线建设资金
筹集

	9
	里运河景区道路及慢行系统工程
	宁连路桥引桥：宁连路跨里运河大桥建设盘旋匝道及引桥，含美化亮化
	14000
	6000
	2015.4-
2016.4
	市交通运输局（负责工程建设）
	淮安生态新城管委会（负责征地拆迁、路灯照明、大桥及匝道美化亮化）                    市里运河办                   市规划局
	市交通控股公司负责工程建设资金筹集，淮安生态新城管委会负责征地拆迁资金
筹集

	10
	昆明路跨古黄河桥及连接线
	大同路-樱花路，长800米，宽20-30米，跨古黄河桥长200米，实施桥梁、接线、路灯及征地拆迁工程
	3000 
	3000 
	2015.4-11
	市住房城乡建设局（负责桥梁及南接线工程建设）淮阴区政府（负责其范围内征地拆迁及道路工程建设）
	清河区政府                  （负责其范围内征地
拆迁）
	桥梁及南接线                     工程建设由市国联集团筹集，淮阴区政府负责其范围内征地拆迁及道路工程建设资金筹集

	11
	发展路建设
	大治路-淮航路，长120米，宽12米，实施道路、路灯等工程
	620
	620
	2015.3-11
	市住房城乡              建设局（负责工程建设）
	清河区政府（负责征地拆迁）
	　

	12
	盛和路建设
	盛和名都向西接承德路，长150米，宽25米，实施道路、雨污水管道、路灯及征地拆迁工程
	1200
	1200
	2015.3-11
	　
	清河区政府（负责征地拆迁）
	　

	13
	二污厂路建设
	二污厂路畅通至运北东路，长1100米，宽7米
	400
	400
	2015.3-11
	　
	清浦区政府（负责征地拆迁）
	　

	14
	淮安市城市形象识别系统建设
	①淮安市城市形象识别系统建设总体规划：含理念识别系统、行为识别系统、视觉识别系统、听觉识别系统、环境识别系统规划，推进城市标识、天际线、主色调和标志性建筑建设，推进市容景观、夜景亮化、沿街立面改造，加大力度栽种市花、市树，形成城市特色风景
	500
	350
	2013.12-
2015.12
	市委宣传部         市规划局  
	市住房城乡              建设局            市城管局                      市财政局         市文广局
	

	15
	清河路改造
	大治路-健康路，长480米，宽25米，实施路面、人行道改造、交通设施完善
	942
	942
	　
	市住房城乡 
建设局
	清河区政府
	

	16
	河南路路面维修
	河南路（环城西路-北门桥），长397米，宽4.5米，实施路面、人行道改造、交通设施完善
	36
	36
	2015.3-12
	市住房城乡     
建设局
	清浦区政府
	

	17
	徐家湖路大修
	解放东路-前进东路，实施道路、路灯、雨污水管道、绿化、交通设施等
	600
	600
	2015.3-11
	市住房城乡              建设局
	清浦区政府
	

	18
	针织路路面维修
	淮海北路-交通路之间，长317米，宽15米，实施路面、人行道改造、交通设施完善
	283
	283
	2015.3-11
	市住房城乡     建设局
（负责工程建设）
	清河区政府（负责用地矛盾协调）
	

	19
	珠海路路面维修
	翔宇大道-杭州路，长2299米，混合车道宽21米，实施黑色化路面（道路、排水）
	682
	682
	
	市住房城乡
建设局
	
	

	20
	生态动物园                   污染源整治
	对健康西路动物园南侧革命村地块牛奶厂地块实施整治搬迁和环境提升，完善动物园结构与功能
	2400
	2000
	2015.10-
2016.6
	市住房城乡建设局
（负责工程建设）
	清河区政府（负责整治搬迁）
	

	21
	市政设施网格化监控点及下水道疏通点建设
	建设市政设施网格化管理监控点、市政设施实时监控中心和下水道疏通点
	1000
	1000
	2015.1-12
	市住房城乡                建设局
	
	自筹

	22
	白马湖2015年度生态环境工程
	①白马湖上岸渔民安置点环保配套环保设施建设工程：包括岔河镇唐圩村、仁和镇沈渡村各建设小型污水处理设施、垃圾中转站及其他配套设施
	2140
	2140
	2015.1-12
	市白马湖办
	洪泽县政府
	向上争取及
自筹

	23
	
	④白马湖水源地保护区域规范化建设工程：初步选定新河林集镇上游作为取水口，包括水源地隔离防护工程、水源地保护区边界警示工程、河道护坡及防护林工程、面源污染整治工程、水量、水质监测和水源地监控工程
	509
	509
	2015.1-12
	市水利局 
	市白马湖办
	向上争取及市白马湖投资公司筹集

	24
	水文化工程
	①淮安水利博物馆：新建淮安水利博物馆
	15000
	4000
	2014.1-
2016.12
	市水利局
	市里运河办            市文广局             市规划局            
市国土局            市旅游局
	市水利资产公司筹集及向上争取

	25
	
	②水利主题公园：新建水利主题公园位于洪泽县高良涧
	15000
	4000
	2013.12-
2016.12
	市水利局
	洪泽县政府                   市发改委             市规划局            市国土局          市旅游局
	市水利资产经营有限公司、洪泽县古堰水利投资有限公司筹集及向上争取

	26
	东环城河                       治理工程
	新开河道长10公里，流量200立方米每秒，新建沿线配套涵闸、泵站等建筑物
	100000
	1000
	2015.1-
2017.12
	市水利局
	淮安区政府                   市发改委                   市财政局                 市规划局                       市国土资源局
	市水利资产                        公司筹集

	27
	数字城管
	建立覆盖清河、清浦、淮阴、淮安、淮安经济技术开发区、淮安工业园区及生态新城等建成区范围近60平方公里数字化城市管理信息系统
	2580
	1200
	2013.1-
2015.9
	市城管局          
	市经信委                      市公安局                        市规划局                         市交通局                                  市国土资源局                           市水利局                      市民防局                               市编办                                  市住房城乡建设局
	

	28
	淮安市殡仪馆                搬迁
	占地120亩，总建筑面积：火化、冷藏、告别厅、业务、接待等配套设施共计1.2万平方米
	15000
	5000
	2015-2017
	市民政局
	淮安市殡仪馆
	自筹

	29
	烈士纪念碑英烈墙和纪念广场
	占地10亩，建设面积2000平方米
	500
	500
	2015.1-9
	市民政局
	
	自筹

	30
	市公共卫生
大厦
	集疾病预防控制、卫生监督执法、医疗紧急救援、采供血、全科医生规范化临床培养等功能于一体，建筑总面积为47450平方米
	31000
	2000
	2015.10-
2018.10
	市卫生局
	市疾控中心                      市卫生监督所                 市中心血站                         市急救中心                     市医学会
	

	31
	新安医院病房楼改扩建工程
	位于翔宇大道南，礼字坝东200米，占地1650平方米，建筑面积3.15万平方米，20层病房楼，床位900张
	13200
	9000
	2014.7-
2016.7
	市民政局
	市新安医院
	

	32
	清安河整治
	徐家湖路到承德南路段明渠改为暗涵，长约600米
	1000
	1000
	2015.2-12
	市水利               资产公司
	清浦区政府（负责拆迁） 市水利局
	市水利资产                 公司筹集

	33
	信息基础设施               完善工程
	人口库建设
	3000
	1000
	2015.6-
2016.12
	市公安局
	市经信委、人社局、民政局、卫计委等
	

	34
	城区交通安全                  设施建设和维护
	对市区道路交通标志、标线、信号灯、电子监控等交通安全设施进行维护更新和升级改造，进一步完善城区老旧道路配套交通安全设施
	1000
	1000
	2015.4-12
	市公安局
	市财政局           市规划局                         市住房城乡          建设局
	

	35
	消防设施联网监测系统
	消防重点单位联网接入
	400
	400
	2015.6-12
	市消防
支队
	
	

	36
	智慧安监
	主要建设安防视频资源共享、工业控制系统安全、灾害预警系统
	10000
	2000
	2015.6-
2016.12
	市安监局
	
	

	37
	教育城域网
	数据中心
	2200
	2200
	2015.6-12
	市教育局
	
	

	38
	清河区爱家                    生活广场
	位于淮海西路南侧、人民北路西侧，占地约15亩，总建筑面积8万平方米6层生活广场
	30000
	6000
	2012.3-
2015.12
	清河区
政府
	
	淮安茂丰投资有限公司筹集

	39
	清浦区农科路
	长阳路-勤政南路，长414米，红线宽24米，实施道路、雨污、绿化、路灯等工程
	450 
	450 
	2015.1-10
	清浦区政府
	
	自筹

	40
	清浦区兴发                  大道建设
	通甫路-发展大道之间，长3370米，宽46米，实施道路、绿化、桥梁、雨污水管道、路灯及交通标志标牌信号灯等工程
	11000 
	5500 
	2014.10-
2015.10
	清浦区政府
	
	自筹

	41
	清浦区奋进                     大道建设
	①春晖路-发展大道之间，长约1690.9 米，宽30米；②发展大道至横八路段，长约972.1 米、宽30米；实施道路、绿化、桥梁、雨污水管道、路灯及交通标志标牌信号灯等工程
	7500 
	7500 
	2015.3-12
	清浦区政府
	
	自筹

	42
	清浦区春晖路                      建设
	浦发大道-西安路之间，长约1503.9 米、宽36米，实施道路、绿化、桥梁、雨污水管道、路灯及交通标志标牌信号灯等工程
	5000 
	5000 
	2015.3-12
	清浦区政府
	
	自筹

	43
	清浦区阳光湖路                   建设
	春晖路-盐河南路之间，长约1245米、宽36米，实施道路、绿化、桥梁、雨污水管道、路灯及交通标志标牌信号灯等工程
	5000 
	5000 
	2015.3-12
	清浦区政府
	
	自筹

	44
	清浦区武墩镇                   中心小学幼儿园
	位于武墩镇武林路18号，占地约13亩，规划总建筑面积约5300平方米
	500 
	300 
	2015.3
-2016.5
	清浦区政府
	
	向上争取

	45
	清浦区公共                     卫生服务中心
	位于柯山路南侧，锦华路东侧，占地13.9亩（退绿化后11.8亩），建筑面积15700平方米
	15000
	2000
	2015.5-
2016.12
	清浦区政府
	
	自筹、市场（与开发商合作
共建）

	46
	清浦区通平置业
	位于草字河南侧，塘涧河东侧、小康路北侧、农贸市场西侧，占地120亩，总建筑面积10万平方米，其中9万平方米为住宅，1万平方米为门面，其中一期占地30亩，建筑面积3万平方米
	62000
	10000
	2014.10-
2016.6
	清浦区政府
	
	江苏文通投资                 有限公司

	47
	清浦区垃圾               中转场
	2座
	400 
	400 
	2015.3-11
	清浦区政府
	
	自筹

	48
	淮阴区王庄农贸            市场提升改造
	位于高新区王庄中心村，面积3500平方米，经营蔬菜、集肉类、豆制品、瓜果类、水产类等
	322
	322
	2015.4-10
	淮阴区政府
	
	自筹

	49
	淮阴区辉煌                        家园五期
	位于南昌路西侧，淮河路北侧，合肥路南侧,经二路东侧。占地245亩，总建筑面积25.4万平方米，70幢楼，共2184户
	11736
	11736
	2015.2-12
	淮阴区政府
	
	自筹

	50
	淮阴区老卫生局               地块开发
	位于北京东路南、卫生路西，占地16.22亩
	20000
	7000
	2015.5-
2017.5
	淮阴区政府
	
	八冶建设集团有限公司筹集

	51
	淮阴区北京                    如意西地块
	位于黄河西路北、西坝路东，占地56.19亩
	30000
	10000
	2015.6-
2016.7
	淮阴区政府
	
	北京城建淮安置业有限公司筹集

	52
	淮阴区长征                  小学北地块

（原双和小学）
	位于黄河东路南侧、曙光路西侧，占地34.42亩
	30000
	10000
	2015.7-
2016.7
	淮阴区政府
	
	淮安天星置业有限公司筹集

	53
	淮阴区四季小区
	位于翔宇北道东侧、长江东路北侧，占地17.7亩，建设5万平方米
	18000
	10000
	2015.6-
2016.12
	淮阴区政府
	
	南通天伦               置业（淮安）有限公司筹集

	54
	淮阴区上海                   国际花园
	位于翔宇北道西侧、长江东路北侧，占地144.91亩，总建筑面积27.4万平方米，其中四星级酒店1万平方米，沿街商业2.1万平方米
	85200
	30000
	2015.5-
2017.12
	淮阴区政府
	
	江苏燕东               置业有限公司淮安分公司
筹集

	55
	淮阴区金鼎                    国际花园
	位于长江西路路南侧、长安路东侧、亿口同声西侧、强丰革基布北侧，占地52亩，建筑面积约9万平方米
	40000
	20000
	2013.10-
2016.9
	淮阴区政府
	
	淮安鑫鼎置业有限公司筹集

	56
	淮阴区城中                  花园东地块
	位于北京东路北、淮海路西侧，占地133亩
	40000
	20000
	2015.6-
2018.12
	淮阴区政府
	
	江苏中建置业有限公司筹集

	57
	淮阴区东昇花园         西地块旧城改造
	东至东昇花园，西至银川路，南至北京东路，北至盐河滨河路
	51500
	51500
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	自筹                    及市场化运作

	58
	淮阴区党校地块旧城改造
	东至北京北路，西至孙大泓，南至盐河，北至长江西路
	122290
	122290
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	自筹                    及市场化运作

	59
	淮阴区阳光小区          南地块旧城改造
	东至规划支路，南至古黄河，西至银川路，北至黄河东路，涉及380户，6.62万平方米
	66220
	66220
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	自筹                    及市场化运作

	60
	淮阴区                     计生委及周边地块旧城改造
	东至府升小区三期，南至小营小学，西至淮海北路，北至奥体星城。涉及116户，3.45万平方米
	45450
	45450
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	自筹                    及市场化运作

	61
	淮阴区泰和家园           南地块旧城改造
	东至西安路，南至黄河，西至韩侯大道，北至黄河西路
	105080
	105080
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	自筹                    及市场化运作

	62
	淮阴区星光菜场及周边地块旧城改造
	东至北京北路，南至规划支路，西至规划支路，北至北京西路
	37500
	37500
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	自筹                    及市场化运作

	63
	淮阴区江淮人家        北地块旧城改造
	东至鞠通路，南至江淮人家，西至北京北路，北至盐河
	83170
	83170
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	自筹                    及市场化运作

	64
	淮阴区孙大泓                  西地块旧城改造
	东至孙大泓，南至盐河，西至西安路，北至长江西路
	145345
	145345
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	自筹                    及市场化运作

	65
	淮阴区二附小南地块旧城改造
	东至东方家园、南至黄河东路、西至光辉乾城、北至二附小（不包括二附小东地块），420户
	65300
	33300
	2015.1-
2016.12
	淮阴区政府
	
	自筹                    及市场化运作

	66
	淮阴区永福华府
	位于纬二路北侧、长安路东侧，占地41.94亩，总建筑面积约7万平方米
	23000
	10000
	2015.2-
2017.6
	淮阴区政府
	
	江苏永福               房地产开发有限公司筹集

	67
	淮阴区旺达国际               商务公馆
	位于淮高路东，占地130亩，建筑面积11万平方米
	26000
	13000
	2014.7-
2016.12
	淮阴区政府
	
	淮安市金旺达投资有限公司筹集

	68
	淮阴区金瑞华府
	位于淮高路西，占地65亩，建筑面积5.6万平方米
	15000
	6000
	2015.1-
2016.12
	淮阴区政府
	
	淮安金瑞华府置业有限公司筹集

	69
	淮阴区状元                    府第小区
	南至劳潘路，北至丁集小学，东至老205国道，西至新205国道，占地380亩，建设面积20万平方米
	50000
	3000
	2013.3-
2016.12
	淮阴区政府
	
	清浦建设工程有限公司筹集

	70
	淮阴区刘老庄乡               自来水及污水               管网
	集镇范围内主管道采用DN500管径，长度为6KM，支的管道采用DN300管径，长度为15KM，通往各村管道采用DN200管径，长度为45千米的排污管道
	3800
	2200
	2013.12-
2015.12
	淮阴区政府
	
	向上争取

	71
	淮阴区九房土地综合治理项目
	位于古寨乡，安置1300户，建设配套设施
	18000
	18000
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	向上争取                   及自筹

	72
	429省道淮阴段
	起点西宋集、终点为韩桥乡330省道，全长42.8公里，路基宽度12米，一期实施新建段10公里，二级公路
	19745
	3000
	2015.6-
2017.4
	淮阴区政府
	
	向上争取及
自筹

	73
	淮阴区南陈集镇            蚕桑基本农田                  整治项目
	南陈集镇蚕桑村等5个村高标准基本农田建设项目，涉及的行政村为蚕桑村、梅畅村、乔庄村、寿塘村、渔塘村5个行政村1103公顷
	3839
	1440
	2015.3-
2016.12
	淮阴区政府
	
	向上争取

	74
	淮阴区古寨乡                  银猫基本农田                  整治
	古寨乡银猫村等5个村高标准基本农田建设项目，涉及的行政村为银猫村、对口村、新公村、古寨村、九房村5个行政村1192公顷
	4148
	1800
	2015.3-
2016.12
	淮阴区政府
	
	向上争取

	75
	淮阴区农业                        开发项目
	土地治理项目，涉及南陈集镇高成、林圩、竹园1万亩；徐溜镇韩庄、创业、徐溜1万亩；王兴镇安庄、新兴0.5万亩；码头镇、南陈集镇郑台、高福、淮丰0.5万亩共计3万亩   
	3900
	1900
	2015.1-
2016.4
	淮阴区政府
	
	向上争取             及自筹

	76
	淮阴区                 新改建粮库
	①刘老庄粮库：新建2.6万吨仓容，占地面积25亩
	1700
	1700
	2015.1-12
	淮阴区政府
	
	向上争取             及自筹

	77
	
	②三树粮库：新建8000吨仓容，总仓容达到2.2万吨，占地面积21亩
	480
	480
	2015.1-6
	
	
	

	78
	
	③赵集粮库：新建2.5万吨仓容，占地面积25亩
	2000
	1000
	2015.6-
2016.12
	
	
	

	79
	
	④危仓老库改造：维修改造仓容11万吨
	1369
	1369
	2015.1-12
	
	
	

	80
	淮安区生态园
	位于窑头河南侧，刘庄三组北侧，健仪村一组东侧，刘庄小区西侧，用地1000亩，建筑面积2000平方米，集中娱乐、休闲、健身、园林等职能于一体
	5000
	1000
	2013.1-
2015.12
	淮安区政府
	
	自筹及向上
争取

	81
	淮安区纬四路                     东延建设
	新237省道路-经十六路之间，长800米，红线宽32米，实施道路、绿化、路灯、交通标志标牌等工程，双向4车道，并对全线交通实施绿化
	1200
	1200
	2015.1-8
	淮安区政府
	
	自筹

	82
	淮安区经十六路                     南延建设
	华西路-纬七路之间，长1050米，红线宽32米，实施道路、绿化、路灯、交通标志标牌等工程，双向4车道，并对全线交通实施绿化
	2400
	2400
	2015.3-12
	淮安区政府
	
	自筹

	83
	淮安区经十三路                      南延建设
	纬七路-纬九路之间，长1200米，红线宽30米，实施道路、绿化、路灯、交通标志标牌等工程，双向4车道，并对全线交通实施绿化
	2000
	2000
	2015.2-12
	淮安区政府
	
	自筹

	84
	淮安区南巽路                    两河段建设
	城西干道-里运河防洪控制闸之间，长350米，宽34米，实施雨污水管道工程，绿化、亮化工程
	850
	850
	2015.1-12
	淮安区政府
	
	自筹

	85
	淮安区电子                 商务创业园
	主要建设电子商务运营总部、创业中心、商业购物中心、物流仓储、商铺和高层住宅等，占地面积约200亩，总建筑面积约30万平方米
	100000
	30000
	2015.1-
2017.12
	淮安区政府
	
	招商引资

	86
	淮安区国际商城             北侧3#地
	位于纬四路北侧、经一路东侧，占地151.11，总建筑面积30万平方米
	120000
	12000
	2014.6-
2017.12
	淮安区政府
	
	招商引资

	87
	淮安区国际商城             东侧地块
	位于翔宇大道南侧、国际商城东侧，占地258亩，总建筑面积43万平方米
	180000
	50000
	2015.8-

2018.8
	淮安区政府
	
	招商引资

	88
	中国移动淮安呼叫中心双回路
供电
	从体育变出线，沿海天路建设2回电缆，线路全长约4700米
	1500
	1500
	2015.4-11
	淮安经济技术开发区管委会
	市供电公司
	自筹

	89
	空港产业园区                      污水处理厂
	空港产业园新的80平方公里区域企业污水处理，市政府及相关部门批准后，开展前期工作
	7500
	100
	2015.7-
2018.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹

	90
	空港产业园区                 科技人才公寓
	位于纬一路南侧，经五路东侧，纬二路北侧，经六路西侧，占地约20亩，建筑面积2万平方米
	5000
	3000
	2015.3-
2016.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹

	91
	淮安经济                          技术开发区新兴休闲广场
	位于和畅路与重庆街交叉口，建设有休闲小广场铺装、坐凳、绿化等，面积约6667平方米
	520
	520
	2015.1-9
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹

	92
	淮安经济技术开发区宁连路-三亚路景观绿化
	新长铁路南侧，宁连公路西侧，三亚路东侧，总占地约350亩。2015年景观绿化完成，配套设施主体完成
	1000
	1000
	2015.4-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹

	93
	淮安经济                          技术开发区游园亮化提升
	海口路游园（翔宇大道-南京路）、安澜路游园（深圳路-安澜路大桥）、西藏街公园、如意园公园，共计4个游园亮化提升
	120
	50
	2015.1-
2016.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹

	94
	深圳东路(宁连路-鸿海路)绿化提升工程
	更换死亡苗木及增加灌木
	95
	95
	2015.1-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹

	95
	淮安经济技术               开发区飞耀路、海口路辅道等积水地段排水改造工程
	建设8立方米/秒雨水泵站（闸站共建）一座，D800-D1000雨水管道2500米，修复道路及飞耀路局部抬高
	2400
	2400
	2015.3-9
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹

	96
	淮安经济技术开发区污水处理厂污泥深度处理
	建设150吨/天污泥深化处理设施
	2000
	2000
	2015.1-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	金州水务有限                  公司BOT

	97
	淮安经济                        技术开发区城市家具围挡
	迎宾大道（翔宇大道-京沪高速入口）、深圳路（翔宇大道-鸿海路）、安澜路（大同路-安澜路大桥）、鸿海路（大同路-广州路），共计4条道路进行两侧的城市家具围挡
	60
	60
	2015.1-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹

	98
	空港安置小区                          商业用房
	位于空港安置小区北侧、纬一路南侧，总建筑面积约1万平方米
	1200
	500
	2014.8-
2015.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹

	99
	淮安经济技术开发区枚乘路小学
	9200平方米教学楼、附属工程、老教学楼外墙改造出新等
	2000
	1000
	2015.4-
2016.8
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹

	100
	淮安经济技术

开发区医院
	占地面积30亩，总建筑面积48250平方米。建设门诊楼、康技楼、病房楼
	30000
	10000
	2014.1-
2016.12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	社会资金

	101
	淮安经济技术开发区徐杨派出所
	位于扬州街西侧，徐杨路北侧，占地约8亩，建筑面积约3300平方米
	1200
	1200
	2015.1-12
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹

	102
	淮安经济技术开发区社区文化活动中心建设
	在钵池乡钵池社区和广州路办事处佳兴南苑社区新建两个面积不少于100平方米的社区文化活动中心
	50
	50
	2015.2-9
	淮安经济技术开发区管委会
	
	自筹

	103
	淮安经济技术开发区宝岛城
	位于韩泰路西侧，迎宾大道北侧，占地365亩，总建筑面积65万平方米。2015年计划建设7万平方米
	60000
	30000
	2015.3-
2017.3
	淮安经济技术开发区管委会
	
	香港楫智集团                                有限公司筹集

	104
	淮安生态新城三河四岸景观                    提升工程
	实施大治河、柴米河、蛇家坝干渠至沈湖段的河道景观提升工程
	5000
	2000
	2015.6-
2016.12
	淮安生态
新城管委会
	
	市新城投资                 公司筹集

	105
	富城东路建设
	富城路-乐善路之间，长465米,红线宽48米，实施快慢车道、雨污水管道、路灯等工程
	2500
	2000
	2015.3-
2016.6
	淮安生态
新城管委会
	
	市新城投资                 公司筹集

	106
	白云东路建设
	白云路-乐善路之间，线路全长457米，道路宽30米，实施快慢车道、雨污水管道、路灯等工程
	2000
	1600
	 2015.3-
2016.6
	淮安生态
新城管委会
	
	市新城投资                 公司筹集

	107
	海天路建设
	富城路-万瑞路之间，道路长度3500米，宽60米，实施快慢车道、雨污水管道、路灯等工程
	17000
	5000
	2015.3-
2017.9
	淮安生态
新城管委会
	
	市新城投资                        公司筹集

	108
	绿地商业综合体
	位于凤里路西侧、枚皋路北侧，包含了两幢百米地标办公塔楼，公寓式办公，LOFT办公，MALL等综合性商务商业业态。占地面积约150亩，总建筑面积约20万平米
	100000
	16000
	2015.7-
2020.12
	淮安生态
新城管委会
	
	绿地集团淮安               置业有限公司

	109
	金奥国际中心
	位于福地路以南、凤里路以西，占地面积约50亩，建筑面积约23万平方米
	30000
	5000
	2015.5-
2019.6
	淮安生态
新城管委会
	
	淮安金润置业                            有限公司筹集

	110
	淮安盐化新材料产业园区范集中心小学1#教学楼及幼儿园工程
	位于实联大道以南，腾飞路以西，占地约70亩，1#教学楼建筑面积约5906平方米；幼儿园建筑面积约2736平方米
	1800
	1800
	2015.1-12
	淮安盐化新材料产业园区
管委会
	
	自筹
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